Hanse- und Universitatsstadt Beschlussvorlage

Rostock 2020/BV/1359
Der Oberblrgermeister 5ffentlich
Entscheidendes Gremium: Beteiligt:
Biirgerschaft Zentrale Steuerung
Amt fur Sport, Vereine und Ehrenamt
fed. Senator/-in: Amt fur Kultur, Denkmalpflege und Museen
OB, Claus Ruhe Madsen Amt fiir Stadtentwicklung, Stadtplanung und

Wirtschaft

Kammereiamt

Hafen- und Seemannsamt

Bauamt

Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Tiefbauamt

Amt fiir Stadtgriin, Naturschutz u. Landschaftspflege
Amt fir Mobilitat

Amt flir Umwelt- und Klimaschutz

Federfuhrendes Amt:
Buro des Oberblirgermeisters

Leitentscheidung Projektbausteine

Geplante Beratungsfolge:

Datum Gremium Zustandigkeit
17.09.2020 BUGA-Ausschuss Empfehlung
22.09.2020 Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Empfehlung
Nienhagen, Peez, Stuthof, Jiirgeshof (19)
24.09.2020 Kulturausschuss Empfehlung
30.09.2020 Ortsbeirat Kropeliner-Tor-Vorstadt (11) Empfehlung
29.09.2020 Ausschuss fur Schule, Hochschule und Sport Empfehlung
06.10.2020 Ortsbeirat Schmarl (7) Empfehlung
29.09.2020 Bau- und Planungsausschuss Empfehlung
06.10.2020 Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) Empfehlung
06.10.2020 Ortsbeirat Dierkow-0Ost, Dierkow-West (17) Empfehlung
07.10.2020 Ausschuss fir Wirtschaft und Tourismus Empfehlung
24.09.2020 Finanzausschuss Empfehlung
13.10.2020 Ortsbeirat Dierkow-Neu (16) Empfehlung
14.10.2020 Ortsbeirat Stadtmitte (14) Empfehlung
15.10.2020 Ortsbeirat Toitenwinkel (18) Empfehlung
15.10.2020 Ausschuss fiir Stadt- und Regionalentwicklung, Empfehlung
Umwelt und Ordnung
20.10.2020 Ortsbeirat GroB Klein (4) Empfehlung
21.10.2020 Biirgerschaft Entscheidung
Beschlussvorschlag:

Die Burgerschaft beschliefRt, die in der Leitentscheidung dargestellten Projektbausteine
(Anlage) bis zum Jahre 2025 zu realisieren. Innerhalb dieser Projektbausteine wird 2025 die
Bundesgartenschau in Rostock stattfinden.

Das BUGA-Ausstellungskonzept wird sich den Projektbausteinen der Stadtentwicklung
unterordnen.
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Beschlussvorschriften:
§ 22 (2) Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschliisse:

Nr. 2018/BV/3684 der Biirgerschaft vom 16.05.2018
Nr. 2019/AN/0229 der Biirgerschaft vom 28.08.2019
Nr. 2019/AN/0234 der Biirgerschaft vom 28.08.2019

Sachverhalt:

Durch die Bundesgartenschau 2025 in Rostock sollen Stadtentwicklungsprojekte, die in
stadtischen Konzepten enthalten sind, schneller und fiir den stadtischen Haushalt
kostengiinstiger umgesetzt werden. Dazu zahlen u. a. der Mobilitatsplan Zukunft 2030, das
Hochwasserschutzkonzept, das Radwegekonzept, der Rahmenplan Stadthafen und das
Klimakonzept.

Mit Beschluss 2018/BV/3684 vom 16.05.2018 wurde der Oberblirgermeister beauftragt, eine
Bewerbung fiir Rostock um die Austragung der Bundesgartenschau 2025 einzureichen.
Grundlage war der Masterplan BUGA.

Mit Schreiben vom 29.08.2018 hat Rostock den Zuschlag von der Deutschen
Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH erhalten und ist damit Austragungsort der
Bundesgartenschau 2025.

Einhergehend mit der Beschlussfassung zur Bewerbung sprach sich die Biirgerschaft dafiir
aus, im Jahre 2020 eine sogenannte Leitentscheidung zu den Projektbausteinen
durchzufiihren.

Zum Zeitpunkt der Bewerbung wurde mit einer Gesamtinvestition von 113 Mio. Euro
gerechnet. Austragungsvoraussetzung sollte ein maximaler stadtischer Eigenanteil von
56,5 Mio. Euro sein. Somit bestand die Aufgabe, mindestens 50 % Forderung einzuwerben.

Der Projektumfang hat sich inhaltlich und geografisch erweitert. Bei einem jetzigen
Projektvolumen (investiv) von 128,5 Mio. Euro, betragt der Eigenanteil der Stadt aktuell
28,3 Mio. Euro. Die Forderquote liegt damit bei 78 %. Aus Griinden der kaufmannischen
Vorsicht schlagt die Verwaltung vor, einen zusatzlichen Investitionsrisikoaufschlag in Hohe
von 10% (ca. 12,85 Mio. Euro) als Sicherheitszuschlag auf den Eigenanteil zu planen. Sollte
der Investitionsrisikoaufschlag in Anspruch genommen werden, so erhoht sich der
aufzubringende Eigenanteil der HRO auf insgesamt bis zu 41,2 Mio. Euro.

Die Prognose fiir die Durchfiihrungskosten und die Besucherzahlen haben sich zum
Sachstand in 2018 nicht verandert. Der max. Betriebskostenzuschuss ist mit 15 Mio. Euro
definiert.

Die in der Leitentscheidung dargelegten Projekte sind im Einvernehmen mit der
Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH entwickelt worden.
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Finanzielle Auswirkungen:

GemaR der Haushaltsplanung 2020/2021 sowie der Mittelfristplanung 2022 und 2023 sind
die erforderlichen Mittel (Investitions- und Sachkosten) veranschlagt.

Haushaltsjahr

Konto /
Bezeichnung

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ertrage

Aufwendungen

Einzahlungen

Auszahlungen

2020

investive Ein-
und
Auszahlungen

200 TEUR

4.260 TEUR

2021

investive Ein-
und
Auszahlungen

500 TEUR

6.420 TEUR

2022

investive Ein-
und
Auszahlungen

13.600 TEUR

27.400 TEUR

2023

investive Ein-
und
Auszahlungen

31.100 TEUR

45.481 TEUR

2020

ordentliche
Aufwendungen
und
Auszahlungen

2.740 TEUR

2.740 TEUR

2021

ordentliche
Aufwendungen
und
Auszahlungen

2.731 TEUR

2.731 TEUR

2022

ordentliche
Aufwendungen
und
Auszahlungen

5.051 TEUR

5.051 TEUR

2023

ordentliche
Aufwendungen
und
Auszahlungen

5.012 TEUR

5.012 TEUR

Dariiberhinausgehende investive Mittel (Auszahlungen) in Hohe von 44,9 Mio. EUR
(zuziiglich ca. 12,85 Mio. Euro Investitionsrisikoaufschlag) sind in den Haushaltsjahren ab
2024 zu beriicksichtigen.

Analog dazu sind investive Einzahlungen (Férdermittel) in Hohe von ca. 54,8 Mio. Euro zu
beriicksichtigen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 / 2021 wurden unter der
Berlicksichtigung des Vorsichtsprinzips geringere Forderquoten veranschlagt.

Einhergehend mit aktuellen Erkenntnissen aufgrund der finalen Gesprache / Zusagen
liegen nun hohere Fordermittelquoten zu Grunde. Eine Beriicksichtigung dieses
Sachverhaltes erfolgt in der Haushaltsdurchfiihrung 2020 / 2021 sowie in der

Haushaltsplanung 2022 / 2023 ff.
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Im Segment der Sachkosten (Zuschuss BUGA-Gesellschaft) sind in den Haushalten bis 2023
ca. 15 Mio. EUR veranschlagt. Mit Erarbeitung eines Businesskonzeptes erfolgt fiir die
»,BUGA 2025 GmbH" eine Konkretisierung hinsichtlich Hohe und Veranschlagungszeitpunkt.

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
1 Anlage_2020_BV_1359_Leitentscheidung Projektbausteine offentlich
2 Anlage Leitentscheidung Projektbausteine -nach offentlich

Beschlussfassung

Vorlage 2020/BV/1359
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HANSE- UND UNIVERSITATSSTADT ROSTOCK

Buro des Oberburgermeisters — Fachbereich BUGA

Leitentscheidung

Projektbausteine

B Hansestadt Rostock

Rostocker Oval und BUGA 2025 R_@_tﬂék

/
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Burgerschaft, der Ortsbeirate und der
Fachausschisse,

vor fast genau 2 Jahren hat Rostock den Zuschlag zur Ausrichtung der Bundesgartenschau in 2025
erhalten. Damals wie heute ist das Hauptziel die Umsetzung von Projekten die bereits seit vielen
Jahren auf Umsetzung warten. Mit der Bundesgartenschau als Motor haben wir die Chance, innerhalb
weniger Jahre Stadtentwicklungsprojekte zu realisieren, fur die wir sonst Jahrzehnte brauchten. Alle
Projekte gemeinsam haben einen inneren Zusammenhang und kdnnen nicht losgeldst voneinander
betrachtet werden.

Rostocks Potenzial an der Unterwarnow wird mit der Entwicklung des Areals gehoben. Brachflachen
verschwinden, eine ehemalige Deponie wird in einen Stadtpark verwandelt und der Stadthafen wird zu
einer attraktiven Flaniermeile mit Aufenthaltsqualitat entwickelt. Vielleicht der schénste Hafen der
mecklenburgischen Kiste. Rostock bekommt ein urbanes Stadtquartier, 10 Kilometer Radwege, neue
Briicken und grinen Freiraum fur Alle.

Alle Projekte sind mit der Verwaltung und dem BUGA-Ausschuss gemeinsam entwickelt worden. Die
Ergebnisse und Ideen aus der Birger*innenbeteiligung sind ebenso in die Vorplanungen eingeflossen,
wie die fachlichen Hinweise von Experten. Wir konnten auf viele Erfahrungen, Hinweise und Vorgaben
zuriickgreifen, die in den vergangenen Jahren gemacht und erarbeitet wurden.

Es ist der Stadt gelungen, tber 101 Mio. Euro Fordermittel einzuwerben. Deshalb muss Rostock nur
einen verhaltnismanig kleinen Teil selbst finanzieren. Nach jetzigem Stand misste die Stadt von den
128,5 Mio. Euro Infrastrukturinvestitionen nur 28,3 Mio. Euro selbst beitragen. Aus kaufmannischer
Vorsicht wird mit zusatzlich 10 % Investitionsrisikoaufschlag geplant. Weitere Investitionen in Hohe
von 300 Mio. Euro werden durch private und staatliche Investoren folgen. Allein mit dem
Archéologischen Landesmuseum wird Rostock ein Geschenk von tber 40 Mio. Euro erhalten.

Wir haben aus den Erfahrungen der IGA gelernt. Das BUGA-Konzept wird sich der Stadtentwicklung
unterordnen. Die IGA war eine erfolgreiche Veranstaltung mit 2,6 Mio. Besuchern. Fir die BUGA 2025
rechnen wir vorsichtig mit 1,7 Mio. Besucher. Insgesamt wird mit einer touristisch bedingten
Wertschopfung von rund 116 Mio. Euro gerechnet.

Die ganzheitliche Konzeption des Rostocker Ovals in Verbindung mit dem Auf3enstandort IGA-Park
hat Uberall fir Begeisterung gesorgt und konnte in allen Fachkreisen Uberzeugen. Ebenso hat
Rostock aus der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft groRe Unterstitzung erfahren. Mit der Umsetzung
aller Projekte, erhélt Rostock eine besondere Strahlkraft Uber die Landesgrenzen hinaus.

Lassen Sie uns gemeinsam die Chance ergreifen, Rostock zu entwickeln und sich vor dem
Hintergrund der Bundesgartenschau einem Millionenpublikum zu prasentieren.

Herzliche GriRRe

lhr BUGA-Team

2
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Stadthafen — maritimes Wahrzeichen der Stadt

Projektdaten — Stadthafen

Projektgrée

= GréRe Bearbeitungsbereich Wetthewerb Stadthafen ca. 13 ha
= West-Ost-Ausdehnung ca. 1,4 km Lange (von der Friedrichstral3e bis zur
Grubenstral3e)

MafRnahmenumfang

* Neubau bzw. Sanierung der Frei-, Grin- und Verkehrsflachen im
Stadthafen zwischen Friedrichstral’e und Grubenstralle,

* Neubau und Neugestaltung bzw. Sanierung
Hafenanlagen (z.B. Kaikanten und Schiffsanleger)

* Neubau Hochbauten und Neubau Verkehrsanlagen

Weitere
Untersuchungsbedarfe

= Larmgutachten nach Erfordernis nach Vorliegen der Ergebnisse
Planungswettbewerb

= Baugrunduntersuchung/ Munitionssondierung (wasser- und landseitig) —
erfolgt und fortlaufend nach Konkretisierung Planungen

MafRnahmenursprung

= Stadtebaulicher Rahmenplan 1. Fortschreibung

= Stadtebauliche Rahmenplanung Sanierungsgebiet Stadtzentrum
Rostock 2. Fortschreibung

= Mobilitdtsplan Zukunft 2030

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten

35,5 Mio. €

Kosteninhalt

= Bau- und Baunebenkosten

Status Ermittlung

= vertiefte Kostenanalyse auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern
= enthalten: Kosten Sanierung/Anpassung von Abschnitten der Kaikante

Bewertung

@® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil
(brutto, inkl. Baunebenkosten)

= 25,175 Mio. €
= zusatzlich ca. 9 Mio. € vom StALU MM fir Hochwasserschutzbauwerk

Férderprogramm = Forderung geman Infrastrukturrichtlinie des Landes MV
= Landesmittel fir Realisierung Hochwasserschutz
Bewertung @ grin / forderféhig, MalBnahmenbeginn ist genehmigt

O gelb / férderfahig, Bewilligung nicht zu erwarten
O rot [/ nicht férderfahig

Projekttermine

Terminaussagen

= Aufgabenstellung Wettbewerb 08-09/2020
= Start Planungswettbewerb fur Frei-, Grin- und Verkehrsflachen

mit hochbaulichem Anteil 9/2020
= Durchfiihrung Planungswettbewerb bis 04/2021
= Vergabe Planungsleistungen 08/2021
= Fertigstellung bis 04/2025

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten/
Inhalte

= einer von zwei Ein- bzw. Ausgangen des BUGA-Veranstaltungsgelandes
* BUGA-Blumenhalle mit Wechselausstellungen, spater Multifunktionshalle
* BUGA-Geholzausstellung mit Option zur dauerhaften Nachnutzung

= gartnerische Ausstellungen und Freiluftausstellungen

= kleine temporare BUGA-Stadtbihne und spéter Ort fiir Veranstaltungen

Bewertung ® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

3
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Stadthafen — maritimes Wahrzeichen der Stadt

Ab September 2020 werden nationale und = wansestactrostock

internationale  Planungsteams viele gute und Madnahmenpian 04/2020

Planungsbereiche

realisierbare Ideen fiir einen lebendigen, attraktiven
und maritim gepragten Stadthafen erarbeiten. Der
Wettbewerb nimmt die vorhandenen Ideen des
stadtebaulichen Rahmenplanes und der Konzepte
zur ,Maritimen Meile“, dem ,Rostocker Oval“ oder
dem ,Mobilitatsplan Zukunft 2030 auf und fihrt sie
zusammen. Auch die formulierten Winsche und
Ideen aus weiteren Beteiligungsformaten werden
hierin aufgegriffen. Der Planungswettbewerb liefert
der Stadt ebenfalls innovative Lésungansatze fir die Integration eines Hochwasserschutzbauwerkes
in den Stadthafen. Mit der Aufwertung des historischen Rostocker Stadthafens erfillt sich der lang
gehegte Wunsch vieler Rostocker*innen. Gleichzeitig wachst die Altstadt und die Krdpeliner-Tor-
Vorstadt mit dem Hafen und der Warnow noch stéarker zusammen.

Der Stadthafen wird ein Ort des Flanierens mit kulturellen, gastronomischen und touristischen
Freizeitangeboten sein — ein Ort mit pulsierendem stadtischen Leben am Wasser. Er wird durch
vielfaltige Grin- und Freiflachen gepragt sein. Kleinteilige Aufenthaltsbereiche wirken einladend auf
Einheimische und Gaste gleichermalRen. Zentraler Bereich des Stadthafens und urbaner Treffpunkt
wird die zukinftige ,Plaza“. Ein urbaner Ort der sich zwischen dem zukinftigen Arch&ologischen
Landesmuseum, der neuen Multifunktionshalle und der Kaikante aufspannt. In der Tradition des
Stadthafens, wurde fiir die Halle der Projektname ,HALLE 625" gefunden. Um den Stadthafen in einen
lebendigen Ort vielfaltiger Nutzungen zu entwickeln, sind in den kommenden Wochen gemeinsam
Nutzungsinhalte zu bestimmen.

Die neue Warnowbriicke kommt in direkter Nachbarschaft zum Archéologischen Landesmuseum an.
Eine niveaufreie Querung der L 22 auf H6he der Schnickmannstralle fiihrt aus der Innenstadt in den
Stadthafen. Aus verschiedenen Richtungen kommen Ful3ganger und Radfahrer auf der Plaza im
Stadthafen zusammen. Sie bestimmen die Nutzung des Offentlichen Freiraums. Pkw- und
Anlieferverkehre reduzieren sich auf ein Minimum, eine neue Haltestelle fiir den OPNV wird den
Stadthafen zentral anbinden.

Im umgestalteten Stadthafen kénnen auch zukinftig die grof3en Veranstaltungen wie die Hanse Salil
und der Pfingstmarkt stattfinden.

* , a7l

© Sinai Landschaftsarchitekten/ Jens-Gehrcken-Visualisierung
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Warnowbriicke — neue Perspektiven

Projektdaten — Warnowbriicke

ProjektgréRe = 1 km Gesamtlange, davon Briickenlange 545 m

= Briickenbreite 6 m lichtes Maf3, Handlauf — Handlauf

= Untersuchungraum Umweltvertraglichkeitspriifung ca. 15 ha Kernbereich
MafRnahmenumfang * Planung und Bau einer FuRgénger- und Radverkehrsbricke mit

Offnungsmechanismus

= Durchfahrt fester Briickenteil Lichte Breite 2 x 25 m, Lichte Hohe 8 m
Uber NHN

= Durchfahrt zu 6ffnender Briickenteil, Lichte Breite 14,50 m

= Zufahrt zur Gehlsheimer Stral3e

Derzeit laufende
Untersuchungen

= Artenkartierung (Flora, Fauna), Nachkartierungen aufgrund von
Wirkbereich Umweltvertraglichkeitspriifung

* Hinweis: im Generalplanervertrag enthalten Baugrunduntersuchung/
Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig

= Erschiitterungsgutachten, Beweissicherung

= Schallschutzgutachten bauzeitlich

= Wasserrechtlicher Fachbeitrag, Strémungsgutachten

= Schadstoffgutachten Boden und Konzept fur Umgang

MaRnahmenursprung

Mobilitatsplan Zukunft 2030

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten

36,9 Mio. €

Kosteninhalt

» Bau- und Baunebenkosten einschliel3lich Brickenbauwerk

= Umverlegung Uferweg Gehlsdorf

= Anbindung Briicke an Westseite zum Uferweg Gehlsdorf

* neue Spundwandsetzung

= Verlegung Bootsanleger (Steganlage Gehlsdorf)

= Kampfmittelsondierung

= Gutachten (Baugrund, Strémung, Schall, Wind, Erschitterung u.a.)
= Planungsleistungen HOAI einschl. Planfeststellungsverfahren
= SiGeKo

= Bauoberleitung

» Baulberwachung

= Prifingenieur

Bewertung

® grin /im Rahmen,
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil
(brutto, inkl. Baunebenkosten)

* 75 % der zuwendungsfahigen Kosten durch Bundesministerium fir
Verkehr und digitale Infrastruktur

= weitere Forderung durch Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit MV, derzeit 8,2 Mio. € zugesagt

Forderprogramm

= Bundesforderung - Férderung innovativer Projekte zur Verbesserung des
Radverkehrs in Deutschland (Bundesamt fur Giterverkehr Abt. 5)

Status der Beantragung

= Antrag auf Forderung wurde gestellt und durch den Bund bestétigt
» Mallnahmenbeginn wurde durch das Land MV genehmigt

Bewertung

@ grun / forderfahig, MaRnahmenbeginn ist genehmigt
O gelb / férderfahig, Bewilligung nicht zu erwarten
O rot [/ nicht férderféhig

Projekttermine

Terminaussagen

= Fertigstellung Bauwerk November 2024

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten /
Inhalte

= Teil des Warnowrundwegs, HaupterschlieRung BUGA-Areal/ Innenstadt/
Gehlsdorfer Ufer

Bewertung @ grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
5
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Warnowbricke — neue Perspektiven

Rostock braucht mehr und bessere Radwege. Die = . nosee
Warnowbriicke schafft neue Perspektiven und Madnshmengian 0472028 /

Hanusgsberciche

Wege, Uberwindet natirliche Barrieren und
verbindet die noérdliche mit der sidlichen Stadt.
Dadurch wird ein enormer Mehrwert fir
Einheimische und Gaste geschaffen. Die
Warnowbriicke  wird das  Mobilitatsverhalten
nachhaltig verédndern. Das neue Mobilitdtsangebot
stellt eine echte Alternative zum Auto dar und wird
sich mit durchschnittlich 2.000 Radfahrern téglich
als FuR- und Radwegeverbindung etablieren und
zur Entlastung der verkehrlichen Situation beitragen. Die Warnowbrtcke vervollstandigt den Warnow-
Rundweg und ist zudem das verbindende Element zur Belebung der ndérdlichen Uferseite der
Unterwarnow.

Mit einer Lange von 545 m und einer Breite von 6 m wird mit der Warnowbriicke ein architektonisches
Highlight gesetzt. Der filigrane Bruckenbau wird sich harmonisch in das Stadtbild einfigen und
erdffnet zugleich neue Perspektiven auf die Altstadtsilhouette, auf die Warnow und den nérdlichen
Uferbereich.

Das mehrmalige Offnen der Briicke wird ein Highlight sein. Hier wird innovative Technik fur jeden
erlebbar. Der Klappmechanismus der Briicke bedient sowohl die Anforderungen des Segelsports als
auch maritimer Veranstaltungen. Zu festen Offnungszeiten kénnen gréRere Schiffe die Briicke
passieren und die untere Warnow wie gewohnt befahren.

Im gesamten Planungsprozess sind alle Beteiligten, Anlieger und Nutzer einbezogen worden. Dieser
Austausch wird auch im weiteren Projektverlauf fortgesetzt.

© Foto: Fotodesign-Legrand@t-online.de; Planer: IL und sbp: www.inros-lackner.de und www.sbp.de;
3D Visualisierung: www.archlab.de
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Fahrberg — dynamisches Grin

Projektdaten — Fahrberg

ProjektgréRe = ca. 130.000 m2 (nur Fahrberg — ohne Bereich westl. Fahrberg)

= ca. 15.000 m2 (Freianlagen Altes Fahrhaus)

= |[deenteil Wettbewerb: Uferpromenade / Segelsportvereine = zusétzl.
45.000 m2

MaRnahmenumfang = Integration Kleingartenanlage

= Anbindung Bruickenkopf

= Gestaltung Uferbereich mit Bade-/Wassersportangebot

= Sattelplatz mit Funktionsgebaude, Sanitaranlagen, Versorgung

» Gestaltung Griinflache an der Gehlsheimer Straf3e / nérdlich Ruder-Club
= ErschlieBung Wassersportvereine, Kleingéartner und Dauerwohner

= Teilabschnitt Warnow-Rundweg

= denkmalgerechte Gestaltung AuRenanlagen ,Altes Fahrhaus®

Untersuchungsbedarfe = erledigt:

— Vermessung

— Artenschutzkartierung

— Denkmalpflegerische Zielstellung ,Altes Fahrhaus®
» ausstehend:

— Baugrund

— Altlasten

— Sedimente

Malnahmengrundlage = Ableitung aus dem Warnowuferkonzept

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten 4 Mio. €

Kosteninhalt = Malinahmenverortung zur Machbarkeitsstudie

Bewertung @ grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil = aktuell: keine
(brutto, inkl. Baunebenkosten) = Forderung StraRen/Wege Fahrberg und Wellenweg tiber Warnowbriicke
Bewertung O grun / forderféahig, Bewilligung zu erwarten

O gelb / forderfahig, Bewilligung nicht zu erwarten
O rot [/ nicht férderféhig

Projekttermine

Terminaussagen = Fertigstellung bis 03/2025

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten / = Eingang, BUGA-Pavillon

Inhalte = Biergarten/Gastronomie

= Gartnerische Wettbewerbe

= Kleingarten, Themen-/Mustergarten, ,Versteckte Orte*

= Grabgestaltung und Denkmal

= Pflanzenthemen: Rhododendren und Azaleen, Stauden, Rosen, Obst
und Gemise

= Spielplatze und Aktivitats-/Sportangebote am Wasser

Bewertung @® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
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Fahrberg — dynamisches Griin

Der Fahrberg bildet den grinen Auftakt zur = hassestadtrostock
Parklandschaft am nordlichen Warnowufer. Hier AR /

Planungsbereiche

kommt die neue Warnowbricke an. In kirzester
Zeit kommt man von der Stadt auf die griine Seite
der Warnow. Hier ist Wassersport in all seinen
Facetten mdoglich. Segeln, Rudern, SUP, Kajak,
Kanu oder einfach nur Baden. Liegen und
Picknicken auf der grinen Wiese und den Blick
Uber das Panorama schweifen lassen.

Die besondere Qualitat dieses Ortes liegt in seinem

grunen Erscheinungsbild als Ausgleich zur stadtisch

gepragten, sudlichen Uferkante der Warnow. Um hier einen Ort der Begegnung fur Jung und Al,
Einheimische und Gaste zu etablieren, werden neue Anreize geschaffen und behutsam in die
vorhandenen Strukturen eingebettet. Die malerisch gelegene Kleingartenanlage wird ebenso in die
Planungen einbezogen, wie der uferpragende Wassersport.

Diese Balance ergibt sich einerseits durch die Schaffung neuer Freizeitangebote am zukinftigen
Stadtstrand und in der Errichtung eines Wassersportzentrums, andererseits durch die Aufwertung der
groRen Waldflachen. Diese sollen fir die Anwohner erlebbar und nutzbar werden. Um diesen
landschaftlich gepragten Charakterzug des Fahrbergs zu starken, soll ein weitestgehend autofreier Ort
entstehen, an dem der Rad- und Fu3gangerverkehr absolute Prioritat geniel3t.

Das Erscheinungsbild des Uferbereiches pragen auch zukinftig die Bedarfe der ansassigen
Wassersportvereine. Die als Sattelplatz fir Ruderregatten genutzte groRe Wiese wird weitestgehend
freigehalten und erhélt einen sanften Ubergang ins Wasser. Die erforderlichen Steganlagen werden
zwischen den vereinzelt vorgelagerten Schilfzonen neu angeordnet.

Das denkmalgeschitzte ,Alte Fahrhaus” und die Freiflachen werden in die Entwicklung des Fahrbergs
eingebunden. Ziel ist es, die Identitdt zu wahren und das Fahrhaus als Ausflugsziel neu zu beleben.

— o SIS W s A | - S
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Hechtgrabenniederung — 6kologisches Kleinod

Projektdaten — Hechtgrabenniederung

ProjektgréRe = ca. 31 ha

MafRnahmenumfang * Neubau eines Schépfwerkes an jetzigem Standort (Einstellung eines
intelligenten Schopfregimes, Einbau einer kleineren Pumpe,
Deicherneuerung, Rickschlagklappe am Dierkower Damm)

= Projekt Umweltbildung mit Wegen sowie Info- und Aktionspunkten

* Projekt Siedlungsgeschichte ,Primelberg“ mit Wegen und Infos

Weitere = Baugrund- und Altlastenuntersuchungen nach Vorliegen Planung
Untersuchungsbedarfe

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten 1,5 Mio. €

Kosteninhalt » Bau- und Baunebenkosten fur den Neubau des Schopfwerkes

= Warnow-Rundweg Bereich Hechtgrabenniederung, Aufweitung der
Verwallung im Verlauf Warnow-Rundweg

= Projekte Umweltbildung

= Projekte Siedlungsgeschichte

Bewertung @ grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil = aktuell: keine
(brutto, inkl. Baunebenkosten)

Projekttermine

Terminaussagen = Umsetzung MalRnahmen bis 12/2024

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten / = Anbindung der nérdlich gelegenen Stadtteile an die Warnow

Inhalte = Aufwertung Naturraum und Umweltbildung

= Darstellung der Siedlungsgeschichte um den Primelberg

= Aufzeigen der Mdglichkeiten zum Natur- und Moorschutz in der Stadt

Bewertung @® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
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Hechtgrabenniederung — 6kologisches Kleinod

Der Landschaftsraum der Hechtgrabenniederung = wansestactrostock
auf der Nordseite der Unterwarnow verbindet, Lt
sensibilisiert und informiert. Der 06kologisch RaNeeraie
hochwertige Naturraum der Hechtgrabenniederung

verbindet die verschiedenen Griinrdume in direkter
Nachbarschaft. Die Niederung fihrt die Bereiche zu
einem erlebbaren Ganzen, zu einer grinen
Stadtkulisse ndérdlich der Warnow zusammen.
Dieser Ort lebt von seiner Stille und Unberiihrtheit.

Mit einer konsequenten Renaturierung der @ T

Hechtgrabenniederung einhergehend, wird ein

Umweltbildungsprojekt mit Wegen sowie Info- und

Aktionspunkten umgesetzt. Hierzu fanden mit potenziellen Partnern erste Gesprache statt.

Planerisch wird zurzeit im Rahmen des Freiraumwettbewerbs zum Stadtpark die Anbindung der
Hechtgrabenniederung an diesen neu entstehenden Landschaftsraum mitgedacht, erste Ergebnisse
dazu liegen Ende November 2020 vor.

Auch der ,Primelberg® soll in den Erfahrungsraum Hechtgrabenniederung eingebunden werden.
Erinnerung an die frihe Siedlungsgeschichte der Hanse- und Universitatsstadt Rostock soll in
Achtsamkeit mit dem Ort passieren.

Zwischen der Unterwarnow und der Niederung wird entlang des Warnowufers der Rad- und Ful3weg
des ,Warnow-Rundweges® verlaufen. Von diesem Damm aus lassen sich beide Seiten des
zusammenhangenden Naturraumes der Warnowniederung zukinftig gut erleben.
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© Sebastian Messal, Auf der Suche nach dem altesten Hafen Rostocks (2019)
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Stadtpark — FreiRaum fir Alle

Projektdaten — Stadtpark

ProjektgréRe = ca. 45 ha
MafRnahmenumfang = Ziel/Vorhaben: Gestaltung eines Stadtparks auf einer ehemaligen
Deponie

» wesentliche MaBhahmen:

- Einordnung eines kleineren, temporaren Bihnenstandorts

- Weiterentwicklung/Qualifizierung vorhandener Steganlagen

- Einordnung von Parkein- und ausgéngen, Verknipfung in die
angrenzenden Stadtteile und GroRwohnsiedlungen

- hochbauliche Entwicklung im nordlichen Wettbewerbsareal entlang des
Dierkower Damms (als Ideenteil)

- Herstellung von Geh- und Radwegen

Derzeit laufende = Abgleich von Machbarkeit und Entwurf
Untersuchungen (Gefahrdungsbeurteilung Altdeponie):
- Statik
- Baugrund

- Gewahrleistung Oberflachenentwésserung
= Auswertung Artenkartierung
= Priifung Einordnung Pappel-Grinzug entlang Dierkower Damm

Malnahmengrundlage = Ableitung aus dem Warnowuferkonzept

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten 25 Mio. €

Kosteninhalt = Bau- und Baunebenkosten, einschlief3lich Wettbewerbsverfahren

Bewertung @® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil 9 Mio. €
(brutto, inkl. Baunebenkosten)
Forderprogramm = Stadtebauférderprogramm ,Wachstum und nachhaltige Erneuerung®
Status der Beantragung = Programmantrag fur das Programmjahr 2020 ist gestellt

= Antrag auf einen vorzeitigen MalBhahmebeginn wurde genehmigt
Bewertung @® grin /im Rahmen

O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Projekttermine

Terminaussagen | Fertigstellung bis 04/2025
BUGA — Funktionen
Besondere Qualitaten/ = Gértnerische Dauerausstellungen
Inhalte = kleiner Buhnenstandort

= Gartnerische Wettbewerbe
Bewertung @® grin /im Rahmen

O gelb / mit Schwierigkeiten

O rot [/ sehr kritisch
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Stadtpark — FreiRaum fur Alle

Stadt-Wasser-Grun. ,Lass uns in den Park gehen!® - = hansestadt rostock

dieser Ausruf wird in Zukunft von vielen Rt hnoniag QYo

Planungsbereiche

Einheimischen und Géasten der Stadt zu horen sein.
Der neue Stadtpark auf einer ehemaligen Deponie
soll ein Ort der Verbindung werden. FreiRaum fir
Alle. Frei nutzbare Flachen entlang des Warnow-
Rundweges, vielseitige Mdglichkeiten far
vereinsungebunden Sport, Platz fir Erholung,
Entspannung, einem Picknick im Grinen mit dem
schonsten Blick auf die Stadtsilhouette von
Rostock.

Natur bewahren und Natur erleben. Die Natur hat sich den Ort zu Eigen gemacht. Das Wahren des
Entstandenen mit dem verbinden, was Spalf3, Erholung und Entspannung bietet.

Auf einer Flache von fast 65 Ful3ballfeldern, bietet der Park vielféaltige Mdglichkeiten und wird somit
den Bedurfnissen aller Alters- und Interessengruppen gerecht. Eine kleine, Naturbilhne mit der
Kulisse der Unterwarnow und dem Rahmen der Altstadtsilhouette soll ebenso Teil des Stadtparks
werden, wie kleinteilige Gastronomieangebote.

Durch die Anbindung an Geh- und Radwege und die ErschlieBung des offentlichen
Personennahverkehrs erhdlt der Park eine vernetzende Funktion und wird zu einem
stadtgesellschaftlichen Treffpunkt. Zudem werden die ndrdlich gelegenen Stadtteile durch die neuen
Rad- und Wegeverbindungen deutlich besser an die Warnow und den Warnow-Rundweg
angebunden.

Die Geschichte des Ortes soll in der Gestaltung des Stadtparkes erkennbar sein, genauso wie die
Themen Umwelt- und Klimaschutz sowie thematische Mdglichkeiten fir ein Umweltbildungsprogramm.

T

© Fachbereich BUGA
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WarnowQuartier — lebendige Vielfalt

Projektdaten — WarnowQuartier

Projektgré3e = ca. 25 ha

MafRnahmenumfang = Planung und Bau eines urbanen Stadtquartiers
= wesentliche MaRnahmen:
- Untersuchung stadtebauliche, freirdumliche, verkehrliche, soziale
Verknupfungen im Stadtbereich
- Erarbeitung grunordnerischer und energetischer Konzepte sowie
Mobilitatskonzept
- Erarbeitung B-Plan und Anpassung F-Plan — federfihrend Amt 61
- verkehrliche und technische ErschlieBung sowie Freiraumgestaltung
wesentlicher Bereiche des zukinftigen WarnowQuartiers
- Bau/Realisierung erster Baufelder bis BUGA
- Realisierung der schwimmender Bauten bis BUGA
= wesentliche EinzelmafZnahmen Modellvorhaben bis 2026:
- ErschlieBung fiir das gesamte Quartier
- Theaterwerkstatt
- Mehrgenerationenhaus — Kita/Pflegeheim-Kombination

Untersuchungsbedarfe = erledigt:
— Vermessungen
— Baugrund- und Altlastengutachten
— Artenschutzkartierung
— Geruchsimmissionsgutachten
— Schallgutachten
= ausstehend:
— eventuell hydrologisches Gutachten
— Windstrdomungsgutachten
— Voruntersuchung: Baugrund im Wasser

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten | 40,5 Mio. €, davon 13,5 Mio. € fir BUGA-relevanten Flachenanteil (33,4 %)
(Erschlie3ung)

Kosteninhalt » Bau- und Baunebenkosten

= Erstellung des Bebauungsplanes
* Bodenordnung

= Wettbewerbe

Bewertung ® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil fur = Bund: anteilig der BUGA-relevanten Fléchen (33,4 %) = 4,6 Mio. €

ErschlieBungskosten = Land: ausschlieRlich BUGA-relevanter Teil 7,5 Mio. €

(13,75 Mio. €) = kumulierte Foérderung = 12,1 Mio. €

Forderprogramm = Modellvorhaben des Bundes zur Weiterentwicklung der
Stadtebauftrderung

Status der Beantragung | = schriftliche Bestatigung des Landes M-V Uber finanzielle Beteiligung in
Hoéhe von 7,5 Mio. € liegt vor

Projekttermine

Terminaussagen = Fertigstellung Teilbereich WQ (Zwischenziel) zur BUGA bis 04/2025
= Fertigstellung EinzelmalRnahmen Modellvorhaben bis Ende 2026

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten / = Ausstellungskonzept/Stadtausstellung mit Modellcharakter

Inhalte (gemeinschatftliches urbanes Leben, Stadtentwicklung auf dem Wasser,
innovative, nachhaltige Bauausstellung, Fassadenbegriinung etc.)

= Veolia-Standort — Transformation als Chance, mittelfristiges Entwicklungs-
gebiet

= Blutenparade, Gehdlzkulisse, Obstgehdlze, Garteninnovationen,
Lab-Pavillion, BUGA-Forum, BUGA-Campus

Bewertung @ griin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot / sehr kritisch
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WarnowQuartier — lebendige Vielfalt

~Wie wollen wir in Zukunft wohnen, leben und = uansestadtrostock
arbeiten? Und geht das auch miteinander? Und MaBnabmenpian 04/2020 /

Planungsbereiche 4

nebeneinander?“ Die drangenden Fragen der Zeit
sollen modellhaft im neuen Stadtquartier an der
Unterwarnow beantwortet werden.

Jeder Mensch hat seine ganz personliche Idee und
Vision von Wohnen, Leben, Arbeit und Freizeit.
Diese verschiedenen Bedurfnisse und
Anforderungen vereinen sich in der Vision von
einem urbanen, grunen, lebendigen, gemischten
Stadtquartier fur unterschiedliche Menschen und
Einkommensgruppen.

Das SchlieRen der Stadtstruktur, das Ergreifen innerstadtischer Potenziale, das Hinflhren zu neuen,
pragenden Stadtraumen, hier soll das neue WarnowQuartier der Antriebsgeber sein. Es soll in seiner
Entwicklung auf benachbarte Quartiere wie den Osthafen und den Petridamm ausstrahlen.

Viele Birger*innen haben sich zum Warnowquartier geduf3ert. Auch Fachleute und mdogliche
Investoren haben sich beteiligt. Eine ldeenwerkstatt hat stattgefunden. Viel grin, wenig Autos,
Abwechslung in der Architektur, Wohnen fur Alle und ein freier Ufersaum. Das soll das neue
Warnowquartier sein. Das Ufer wird freigehalten, die Autos werden am Rand abgefangen, die
Grundstiicke werden Kkleinteilig vergeben und kein Grundstiick soll verkauft werden. Viel Platz zum
Treffen, zum Arbeiten und fur Kultur soll entstehen.

Um die Vision der Quartiersentwicklung verwirklichen zu konnen, soll im Frihjahr 2021 eine
kleinteilige Konzeptvergabe im Rahmen eines Hochbauwettbewerbs durchgefiihrt werden.

2 0S
,/’, ’,/‘\\‘\\
dt-Park Ko &4 3
Stadt-Par R4 ’\ N Abgrenzung BUGA-relevanter
4 i S
4

L s, . Teil der Umsetzung WQ

© Fachbereich BUGA in Zusammenarbeit mit Sinai Landschaftsarchitekten und Machleidt Stadtebau + Stadtplanung,
stadtebauliches Leitbild noch nicht final
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Greifenbricke — kurzer Weg am Wasser

Projektdaten — Greifenbricke

ProjektgréRe = Briickenlange circa 200 m
MafRnahmenumfang = Planung und Bau einer Fu3géanger- und Radverkehrsbriicke tber die
Warnow
= Ausbau des ufernahen Weges im Bereich der Holzhalbinsel bis zum
Brickenbauwerk Bw 065 (westliche Ecke Holzhalbinsel)
= Ausbau des ufernahen Weges im Osthafen bis zur Zingelgrabenbriicke
Weitere = Baugrunduntersuchung/ Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig
Untersuchungsbedarfe

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten

10 Mio. €

Kosteninhalt

= Bau- und Baunebenkosten, einschlie3lich Planfeststellungsverfahren
und Herstellung der angrenzenden landseitigen Wegeanbindungen

Bewertung

@ grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil
(brutto, inkl. Baunebenkosten)

9 Mio. €

Forderprogramm

= Férderung gem. Infrastrukturrichtlinie des Landes M-V

Status der Beantragung

= es erfolgte eine vorlaufende Einzelbeantragung

= diese muss noch einmal mit konkreten Planungsunterlagen untersetzt
werden

= der vorzeitige MaBnahmebeginn ist genehmigt

Bewertung

® grun / forderfahig, MalRnahmenbeginn ist genehmigt
O gelb / férderfahig, Bewilligung nicht zu erwarten
O rot [/ nicht férderféhig

Projekttermine

Terminaussagen

= Fertigstellung Bauwerk bis 03/2025

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten /
Inhalte

» Teil des Warnow-Rundwegs, HaupterschlieBung BUGA-Areal
Innenstadt/Gehlsdorfer Ufer
= Flanierbereich an der Warnow

Bewertung ® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
15

Aktenmappe - 20 von 54




Greifenbrticke — kurzer Weg am Wasser

,Mein neuer Weg! — Ich fahre gerade mit der = Hansestastrostock

StraBenbahn vom Bahnhof los und steige dann mit Magnabmanplan 0472020

Planungsbereiche

meinem Rad an der Haltestelle Stadthafen aus. Ich
sehe das Ufer der Warnow und mein Blick geht
riber aufs andere, griine Ufer. Jetzt kann ich noch
eine entspannte Runde mit dem Rad entlang des
Ufers der Warnow drehen. Bis ich zu Hause bin, im
neuen WarnowQuartier.*

Mit der Greifenbriicke kann der Radfahrer immer
entlang des Ufers und ohne Unterbrechung eine
neue Route aufnehmen. Die Greifenbriicke schlief3t
die Verbindung des Uferweges zwischen der Innenstadt und den angrenzenden Stadtquartieren und
Stadtteilen.

Morgens auf dem Weg zur Arbeit von Dierkow in die Innenstadt zum Bahnhof, Uber den neuen
Radschnellweg entlang des Dierkower Damms und der Petridammbriicke. Am Abend auf dem
Heimweg mit den Kindern, entspanntes Radeln am Ufer und dabei den Leuten auf den SUPs
zuschauen — oder vielleicht selbst aufsteigen?

Am Ufer der Holzhalbinsel schwingt sich eine neue Geh- und Radverbindung uber die Warnow in den
Osthafen. Als alternative Route zur Verbindung Uber die Petridammbricke bietet diese dem
gemutlichen, geméchlichen Radfahrer ein Angebot mit unvergleichlichem Panorama an. Pléatze zum
Verweilen auf und neben der Briicke soll es geben, hier kann der morgendliche Nebel auf der Warnow
genauso genossen werden, wie der abendliche Sonnenuntergang.

Die Greifenbriicke erstreckt sich auf einer Lange von ca. 200 m. Aufgrund der baulichen Engstellen
insbesondere auf der Seite der Holzhalbinsel ist eine Breite der Briicke von 4,50 m angedacht. Durch
die Entwicklungen im WarnowQuartier, im Osthafen und auch am Petridamm ist in den kommenden
Jahren mit einem erhéhten Aufkommen an Fahrrad- und FuRgangerverkehr in diesen Abschnitten zu
rechnen. Die Briicke soll ein attraktives Angebot fiir die Zukunft sein. ,Der Weg ist schon vorhanden,
bevor der Nutzer kommt!*
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Warnow-Rundweg — ein Weg, viele Perspektiven

Projektdaten — Warnow-Rundweg

ProjektgréRe = Lange: 5,5 km (4,7 km im Uferverlauf — 545 m Briickenlange
Warnowbriicke, 200 m Briickenlange Greifenbricke)
MafRnahmenumfang = konzeptionelle Betrachtung: Warnow-Rundweg soll zu einem zentralen

funktionellen und gestalterischen Element der Innenstadtentwicklung um
die Warnow und zum verbindenden Band fir die BUGA 2025 entwickelt
werden

= hierfir wird ein funktionelles wie gestalterisches Konzept fur den
gesamten Wegeverlauf erarbeitet, das die Grundlagen fiir abgestimmte
Gestaltungsvorgaben fir die weiteren EinzelentwicklungsmalRnahmen

liefert

= bauliche Umsetzung erfolgt Uber die Einzelprojekte
Weitere = Potenzialanalyse und Kosten-Nutzungsanalyse — beauftragt (Entwurf
Untersuchungsbedarfe liegt vor, finale Bearbeitung Ende September 2020 erwartet)
MaRnahmengrundlage = Ableitung aus dem Warnowuferkonzept
Projektkosten brutto
Ermittelte Baukosten » Umsetzung Uber Projektbausteine 01 bis 07
Bewertung @® grin /im Rahmen

O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil » Finanzierung tber Projektbausteine 01 bis 07
(brutto, inkl. Baunebenkosten)
Bewertung O grun / forderfahig, Bewilligung zu erwarten

O gelb / forderfahig, Bewilligung nicht zu erwarten
O rot [/ nicht férderféhig

Grundstucksverfugbarkeit

Status Verfugbarkeit = Grundstucke im Verlauf Warnow-Rundweg im Eigentum der Hanse- und
Universitatsstadt Rostock

Bewertung @® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Projekttermine

Terminaussagen = Erarbeitung Konzept Warnow-Rundweg bis Jahresende 2020
= Fertigstellung der BaumaRnahmen Uber die Projektbausteine 01 bis 07
bis 04/2025
BUGA - Funktionen
Besondere Qualitaten / » hohe Relevanz, denn Warnow-Rund verknipft die einzelnen
Inhalte Teilprojekte;
= Warnow-Rund als wesentliches Markenzeichen der BUGA 2025
Bewertung ® grin /im Rahmen

O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
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Warnow-Rundweg — ein Weg, viele Perspektiven

Der Warnow-Rundweg verlauft auf einer LA&nge von = hansestast rostock

rund 5,5 km in einem Oval um die Unterwarnow. Er il o PR

Planungsbereiche

bindet die die losen Enden der einzelnen Projekte
zusammen und sorgt fir das harmonische
Gesamtbild. Beginnend im Stadthafen fihrt er Gber
die neue Warnowbriicke, entlang des Gehlsdorfer
Ufers weiter durch den Stadtpark und das
WarnowQuartier, Uber die Greifenbriicke und
zuriick in den Stadthafen.

Es handelt sich bei diesem Projekt um einen im Regelfall mindestens 6 m breiten, teils raumlich
separierten, teils kombinierten ,Weg der unterschiedlichen Geschwindigkeiten®. Einerseits verbindet er
die Stadtteile Stadtmitte, Gehlsdorf und Brinckmansdorf miteinander und verkirzt deutlich die Wege
von Toitenwinkel und Dierkow in die Innenstadt. Andererseits verbindet der Warnow-Rundweg die
einzelnen Projektbausteine entlang der Unterwarnow miteinander in Form eines kurzweiligen und
attraktiven Weges und stellt dauerhaft fir sich einen qualitativ hochwertigen Wegering fur
unterschiedlichste Nutzergruppen dar. Verschiedene Nutzer in verschiedenen Geschwindigkeiten,
darauf soll der Weg in seiner Lage, Breite und Oberflache eingehen.

Der Weg wird zu einem Markenzeichen mit Uberregionaler Strahlkraft. Er soll fir den alltdglichen Weg
— ob zur Arbeit oder in der Freizeit — Anreize bieten, vom motorisierten Individualverkehr auf
nachhaltige Fortbewegungsformen umzusteigen. Gleichzeitig soll er als eigenstandiges
Freizeitangebot wahrgenommen und liebgewonnen werden. Auch bietet der Weg zukiinftig eine ideale
Strecke und Lange fir sportliche Veranstaltungen, wie z.B. Laufwettbewerbe vor einer
wunderschonen, abwechslungsreichen Kulisse.

Der Warnow-Rundweg — ein verbindenes Band, an dem sich die einzelnen Projekte wie Perlen
auffadeln und zu einem Ganzen zusammengefuhrt werden. Perlen, die zum Treffen, Begegnen,
Teilen und Verweilen einladen und viele verschiedene Eindriicke und Perspektiven bieten.

Die Runde um die Unterwarnow soll zum Inbegriff fir Lebensfreude und Lebensqualitat werden.

NOWRUNDWEG

ine Meinunglst 60d s

© finte.V.
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AulRenstandort IGA-Park — lebendiger Ort im Nordwesten

© IGA Rostock 2003 GmbH

Mustersiedlung
Riesenspielplatz
Wasserfunpark
Open-Air-Arena
Anleger Blaue Flotte
Kletterparcours

S

Der IGA-Park wird der zentrale Au3enstandort der Bundesgartenschau 2025 und bleibt eintrittsfrei.
Ziel ist, dass diese schone Parkanlage dauerhaft ein lebendiger Ort der Freizeitgestaltung, Kultur und
Erholung wird. In seiner Grundstruktur muss dieser Park nicht verandert werden. Mit einem Mosaik
von verschiedenen Spots soll die Belebung des Parks dauerhaft erreicht werden. Die Mustersiedlung
soll die dorfliche Struktur des benachbarten Quartiers aufnehmen. An dieser Stelle soll gezeigt
werden, wie auch kleine Siedlungen architektonisch abwechslungsreich und mit neuen Technologien
errichtet werden kénnen.

Der riesige Spielpark soll ein Anziehungspunkt werden, der Uber die Wohngebietsgrenzen hinaus
wirkt. Insbesondere Familien aus ganz Rostock und Géste sollen hier tber mehrere Stunden
verweilen. Damit rickt der Park wieder naher in das gesamtstadtische Bewusstsein. Die Kosten
belaufen sich auf ca. 800.000 Euro. Die Errichtung eines Wasserfunparks ist bereits seit 2004 ein
fester Wunsch und wird Uberregional Sportbegeisterte anziehen. Dieses spezielle Freizeitangebot ist
auch fir den touristischen Gesamtstandort Rostock von grol3er Bedeutung und schlief3t die
touristische Licke zwischen Altstadt und Warneminde.
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Jede Bundesgartenschau hat eine zentrale GroRR3biihne. Im BUGA-Geléande soll bewusst auf solch
eine Buhne verzichtet werden. Wir konzentrieren uns auf die Bihne im IGA-Park, damit die Stadt
anschlieBend nicht zwei Buhnen unterhalten muss. Die Biihne und das Open-Air-Geldnde muissen
erneuert, erweitert und modernisiert werden. Dafir sind 600.000 Euro zu veranschlagen.

Das Parkgelande soll kiinftig wieder durch die Blaue Flotte angesteuert werden. Neben den Spots, die
das Gelande als Anlaufpunkt interessant machen, muss der vorhandene Anleger saniert werden.
Nach bisherigen Grobschéatzungen, sind dafiir 100.000 Euro zu veranschlagen.

Ein Kletterparcours der anderen Art soll das Festland mit dem Traditionsschiff , Dresden“ verbinden.
Parcours auf einem Schiff ist europaweit einmalig.

Die Parkanlage kann sowohl mit der S-Bahn als auch mit der Blauen Flotte angefahren werden. Damit
sind die Veranstaltungen gut zu organisieren, ohne zusatzliche Infrastruktur zu schaffen.
Insbesondere die Verbindung durch die Blaue Flotte ist fur die Touristen ein Highlight und soll dazu
beitragen, die Gesamtstadt im Jahre 2025 von ihrer besten Seite zu prasentieren.

Mit der Schaffung von zwei Standorten, erhdht sich aulRerdem die Wahrscheinlichkeit eines
mehrtagigen Aufenthaltes von Gasten zur Bundesgartenschau 2025.
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Burger*innenbeteiligung

Im Burgerschaftsbeschluss von 2018 wurde nach Zuschlagserteilung der Bundesgartenschau 2025
(BUGA 2025) eine ,intensive Bilrgerbeteiligung zur Umsetzung der im Rahmen der
Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen Handlungsfelder und Projektbausteine® gefordert, da das Projekt
Stadtentwicklung einschlieRlich BUGA 2025 um das Rostocker Oval eine starke Ausstrahlung auf die
gesamtstadtische Entwicklung besitzt.

Im Dezember 2019 wurde der ,Leitfaden fir Blirgerbeteiligung” von der Birgerschaft beschlossen. Fir
die grofRen Stadtentwicklungsprojekte im zukinftigen BUGA-Areal sollte dieser Leitfaden die
Orientierung fur die Biirgerbeteiligung sein. Mit einer moglichst groRen Offentlichkeit soll iiber die
Vorhaben informiert, diskutiert und Wiinsche aufgenommen werden.

Beteiligungsmaoglichkeiten fir die jeweiligen BUGA-Projektbausteine wurden entwickelt und sollten 3
Monate vor Beginn der Birgerbeteiligung angekiindigt werden. Daraus ergab sich ein erster
Bekanntgabe-Termin Anfang Februar 2020. Durch die Corona-Krise gestaltete sich die Vorbereitung
in den folgenden Wochen als sehr schwierig, da die Kriterien flr die Durchfilhrung von
Veranstaltungen unklar waren. Kurzfristig konnte fuir Ende Marze ein Live-Chat installiert und eine
erste Online-Diskussion begonnen werden.

Um einen Ort mit hohem Wiedererkennungswert zu installieren, sind 2 Container fur die
Birgerbeteiligung gebrandet und ein Outdoor-Beteiligungskonzept entwickelt worden.

Durch die Agentur fint e.V. wurde das Beteiligungskonzept in Anlehnung an den
Burgerbeteiligungsleitfaden entwickelt und auch die Bildung eines Birgerbeteiligungsbeirates fir die
BUGA erfolgte im Mai 2020.

Termine der Birgerbeteiligung an den Containerstationen:

Stadthafen 25. - 30. Mai 2020
WarnowQuartier 04. - 10. Juni 2020
Fahrberg/ Sommercamp 06. - 12. Juli 2020
Stadtpark 20. - 26. Juli 2020
Warnow-Rundweg 13. - 21. August 2020

Zur vertiefenden Information wurden Expertengespréache in den jeweiligen Beteiligungswochen am 27.
Mai, 8. Juni, 8. Juli und 23.Juli 2020 organisiert. Zum Stadtpark fand zuséatzlich eine Ausstellung der
Wettbewerbsarbeiten am 25. und 26.07.2020 statt und zum Warnow-Rundweg wurde am 21.08.2020
ein Workshop unter Teilnahme der Experten durchgefiihrt.

Fur die Projektbausteine liegen Einzel-Dokumentationen der unterschiedlichen Beteiligungsprozesse
vor und eine abschlieRende Gesamtdokumentation wurde Ubergeben.

Der Burgerbeteiligungsbeirat fir die BUGA-Projekte tagte bisher am 7. Mai, 24. Juni, 27. Juli 2020 und
27. August 2020. Die Beteiligungs-Dokumentationen wurden im Beirat vorgestellt und diskutiert.

Die Dokumentationen flieBen in die Wettbewerbe und weiteren Planungen fir die einzelnen
Gelandebereiche ein. Uber Art und Umfang der Integration der Ideen und Anregungen aus den
Dokumentationen wird im weiter folgenden Beteiligungsprozess berichtet werden.

Eine offentliche open-air-Veranstaltung findet am 11.09.2020 zum Ende dieser Phase der
Birgerbeteiligung statt. Gesprache mit Birgern, dem Fachbereich BUGA und weiteren Experten
sowie Informationen zu den BUGA-Planungen stehen auf dem Programm.
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Blrger*innenbeteiligung

Fur den Beteiligungsprozess von Februar bis September 2020 wird eine Gesamtdokumentation
erstellt. Sie enthalt neben den Einzeldokumentationen zusatzliche Auswertungen des
Gesamtprozesses und Informationen, die einerseits von den teilnehmenden Besucherinnen und
Besuchern gegeben wurden, andererseits aus der Tatigkeit des Beirates resultieren. Nachfolgend wird
die inhaltliche Struktur aufgezeigt. Sobald die Gesamtdokumentation vorliegt, wird sie nachgereicht.

Struktur Gesamt-Dokumentation Birgerbeteiligung zur BUGA 2025

1. Einleitung / GruRwort

2. Die BUGA 2025 in Rostock - von der Idee zur Leitentscheidung

3. Umsetzung der Birgerbeteiligung zur BUGA 2025
» Leitfaden Blirgerbeteiligung
* Rolle / Beauftragung fint e.V.
* BUGA-Beteiligungsbeirat (BBB)
o Rolle des BUGA-Beteiligungsbeirats
o Verfahren zur Besetzung des Beirats
o Mitglieder
o Rolle, Termine, Arbeit, Wie geht es weiter?
* Ziele und Rahmenbedingungen
* Umsetzung / Formate der Birgerbeteiligung zur BUGA 2025
o Beschreibung der Formate mit deren Beteiligungsgrad
o Vorstellung der BUGA-Container
o Offentlichkeitsarbeit zur BUGA-Biirgerbeteiligung
= Plakate (CityLights-Kampagne, Litfal3saulen)
= Pressearbeit (Pressemitteilungen, Stadtischer Anzeiger,
Pressespiegel)
= Social Media
» Wie werden die Ergebnisse der Beteiligung bericksichtigt?
o Darstellung der Ergebnisverarbeitung

4. Ergebnisse der Blirgerbeteiligungs-Stationen

a. Stadthafen
https://stadtgestalten.org/stadt/media/BUGA Stadthafen Beteiligung Dokumentation.pdf

b. WarnowQuartier
https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_warnowquartier b%C3%BCrgerbeteiligung FINT.pdf

c. Fahrberg
https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_fahrberg burgerbeteiligung FINT.pdf
d. Stadtpark

https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_stadtpark burgerbeteiligung FINT.pdf
e. Warnow-Rundweg

folgt nach Fertigstellung

5. Feedback zur BUGA 2025 allgemein

6. Feedback zu weiteren Themen der Stadtentwicklung, Stadtevents,...

7. Evaluation der Birgerbeteiligung
* Evaluation durch den BUGA-Beteiligungsbeirat
» Feedback der Rostocker*innen zum Beteiligungsprozess insgesamt
* Wiinsche an den weiteren Planungsprozess
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https://stadtgestalten.org/stadt/media/BUGA_Stadthafen_Beteiligung_Dokumentation.pdf
https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_warnowquartier_b%C3%BCrgerbeteiligung_FINT.pdf
https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_fahrberg_burgerbeteiligung_FINT.pdf
https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_stadtpark_burgerbeteiligung_FINT.pdf

Ubersicht Investitionskosten und Fordermittel
Stadtentwicklungsprojekte
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Die BUGA als Event — Motor der Stadtentwicklung

Das BUGA-Konzept basiert weiterhin auf den langfristigen Planen der Hanse- und Universitatsstadt
Rostock zur Stadtentwicklung rund um die Warnow. Pramisse ist ein hoher Prozentsatz der
dauerhaften Highlights und Installationen fiir die Stadt.

Auf die Realisierung der Projektbausteine baut die Veranstaltung ,Bundesgartenschau 2025 Rostock®
auf.

Die sich weiter vertiefenden Planungen des BUGA-Areals haben keine gréReren Veranderungen oder
Auswirkungen gegentber dem Masterplan erfahren. Die speziellen Charaktere der Areale wie urban,
grun, einladend, spannend fur den Stadthafen; smart, resilient fur das WarnowQuatrtier; bewegt, grin,
atemberaubend fur den Stadtpark mit der ruhigen, 0©kologisch zu betrachtenden
Hechtgrabenniederung und dem Fé&hrberg — nah, visionar, schattig, verborgen, modern — bleiben
erhalten. Die in der Machbarkeitsstudie beschriebenen Aktivitdten der einzelnen Bereiche mit ihren
Schwerpunkten kénnen nach Abschluss der durchgefiihrten Wettbewerbe vertiefend einflieBen und
weiterentwickelt werden.

Highlights, wie eine Blumenhalle und Baumhaine im Stadthafen, Ausstellungen, die Integration von
gartnerischen Themen bis zu den Kleingarten sowie weiterer Prasentationen von Stauden und Rosen
am Fahrberg, eine riesige Pflanzenvielfalt im Stadtpark und auch der temporare Schwerpunkt
Wechselflor im WarnowQuartier ergénzt um urbane Beitrage wie Dach- und Fassadenbegrinung,
Entwasserung, Themengérten sind in ihrer Umsetzung maoglich.

In dem nach der Leitentscheidung zu erstellenden Ausstellungskonzept sind die konkreten
Ausstellungsthemen im Detail zu integrieren.

In das Ausstellungskonzept missen neben den nachhaltigen, oft baulichen Schwerpunkten, die
pflanzlichen Gartenschauthemen sowie die Gastronomie-, Sanitar- und Kassenstandorte, Mobilitat,
Umweltbildung & Bildung fir nachhalte Entwicklung (BNE) und Sport/ Parksport aufgenommen
werden. Bei der Erstellung der Infrastruktur fur die Daueranlage sind verschiedene Parameter fur die
Umsetzung dieser Bereiche zu bertcksichtigen.

Auch die Attraktionen auf den Buhnen (auBer auf der GroRRbihne im IGA-Park), in den
Prasentationspavillons, dem Gartnermarkt, Ausstellungen im Bereich Kunst, Geschichte (Primelberg)
und Pflanze, Festivals, Sportangebote fur Individualbesucher oder Gruppen im Geléande sind mdglich.

Hinsichtlich der ErschlieBung ist das BUGA-Gelande weiterhin eng an die Struktur des OPNV
angeschlossen und somit hervorragend erreichbar, wie in der Machbarkeitsstudie dargelegt.

Im Stadthafen, dem WarnowQuartier, dem Stadtpark, der Hechtgrabenniederung und dem Fahrberg
sowie der verbindenden Briicke kdnnen alle BUGA-Themen verortet und durchgefiihrt werden.

Die von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft geforderten Daten in Inhalt und Umfang der
gartnerischen Themen kénnen in den ca. 66 ha BUGA-Geléande umgesetzt werden.
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HANSE- UND UNIVERSITATSSTADT ROSTOCK

Buro des Oberburgermeisters — Fachbereich BUGA

Leitentscheidung

Projektbausteine

B Hansestadt Rostock

Rostocker Oval und BUGA 2025 R_@_tﬂék
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Birgerschaft, der Ortsbeirate und der
Fachausschisse,

vor fast genau 2 Jahren hat Rostock den Zuschlag zur Ausrichtung der Bundesgartenschau in 2025
erhalten. Damals wie heute ist das Hauptziel die Umsetzung von Projekten die bereits seit vielen
Jahren auf Umsetzung warten. Mit der Bundesgartenschau als Motor haben wir die Chance, innerhalb
weniger Jahre Stadtentwicklungsprojekte zu realisieren, fur die wir sonst Jahrzehnte brauchten. Alle
Projekte gemeinsam haben einen inneren Zusammenhang und kénnen nicht losgel6st voneinander
betrachtet werden.

Rostocks Potenzial an der Unterwarnow wird mit der Entwicklung des Areals gehoben. Brachflachen
verschwinden, eine ehemalige Deponie wird in einen Stadtpark verwandelt und der Stadthafen wird zu
einer attraktiven Flaniermeile mit Aufenthaltsqualitat entwickelt. Vielleicht der schénste Hafen der
mecklenburgischen Kiste. Rostock bekommt ein urbanes Stadtquartier, 10 Kilometer Radwege, neue
Briicken und grinen Freiraum fur Alle.

Alle Projekte sind mit der Verwaltung entwickelt worden. Die Ergebnisse und Ideen aus der
Burger*innenbeteiligung sind ebenso in die Vorplanungen eingeflossen, wie die fachlichen Hinweise
von Experten. Wir konnten auf viele Erfahrungen, Hinweise und Vorgaben zuruckgreifen, die in den
vergangenen Jahren gemacht und erarbeitet wurden.

Es ist der Stadt gelungen, tber 101 Mio. Euro Fordermittel einzuwerben. Deshalb muss Rostock nur
einen verhaltnismanig kleinen Teil selbst finanzieren. Nach jetzigem Stand misste die Stadt von den
128,5 Mio. Euro Infrastrukturinvestitionen nur 28,3 Mio. Euro selbst beitragen. Aus kaufmannischer
Vorsicht wird mit zusatzlich 10 % Investitionsrisikoaufschlag geplant. Weitere Investitionen in Hohe
von 300 Mio. Euro werden durch private und staatliche Investoren folgen. Allein mit dem
Archéologischen Landesmuseum wird Rostock ein Geschenk von tber 40 Mio. Euro erhalten.

Wir haben aus den Erfahrungen der IGA gelernt. Das BUGA-Konzept wird sich der Stadtentwicklung
unterordnen. Die IGA war eine erfolgreiche Veranstaltung mit 2,6 Mio. Besuchern. Fir die BUGA 2025
rechnen wir vorsichtig mit 1,7 Mio. Besucher. Insgesamt wird mit einer touristisch bedingten
Wertschopfung von rund 116 Mio. Euro gerechnet.

Die ganzheitliche Konzeption des Rostocker Ovals in Verbindung mit dem Auf3enstandort IGA-Park
hat Uberall fir Begeisterung gesorgt und konnte in allen Fachkreisen Uberzeugen. Ebenso hat
Rostock aus der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft grol3e Unterstiitzung erfahren. Mit der Umsetzung
aller Projekte, erhélt Rostock eine besondere Strahlkraft Uber die Landesgrenzen hinaus.

Lassen Sie uns gemeinsam die Chance ergreifen, Rostock zu entwickeln und sich vor dem
Hintergrund der Bundesgartenschau einem Millionenpublikum zu prasentieren.

Herzliche GriRRe

lhr BUGA-Team
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Stadthafen — maritimes Wahrzeichen der Stadt

Projektdaten — Stadthafen

Projektgrée

= GréRe Bearbeitungsbereich Wetthewerb Stadthafen ca. 13 ha
= West-Ost-Ausdehnung ca. 1,4 km Lange (von der Friedrichstral3e bis zur
Grubenstral3e)

MafRnahmenumfang

* Neubau bzw. Sanierung der Frei-, Grin- und Verkehrsflachen im
Stadthafen zwischen Friedrichstral’e und Grubenstralle,

* Neubau und Neugestaltung bzw. Sanierung
Hafenanlagen (z.B. Kaikanten und Schiffsanleger)

* Neubau Hochbauten und Neubau Verkehrsanlagen

Weitere
Untersuchungsbedarfe

= Larmgutachten nach Erfordernis nach Vorliegen der Ergebnisse
Planungswettbewerb

= Baugrunduntersuchung/ Munitionssondierung (wasser- und landseitig) —
erfolgt und fortlaufend nach Konkretisierung Planungen

MafRnahmenursprung

= Stadtebaulicher Rahmenplan 1. Fortschreibung

= Stadtebauliche Rahmenplanung Sanierungsgebiet Stadtzentrum
Rostock 2. Fortschreibung

= Mobilitdtsplan Zukunft 2030

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten

35,5 Mio. €

Kosteninhalt

= Bau- und Baunebenkosten

Status Ermittlung

= vertiefte Kostenanalyse auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern
= enthalten: Kosten Sanierung/Anpassung von Abschnitten der Kaikante

Bewertung

@® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil
(brutto, inkl. Baunebenkosten)

= 25,175 Mio. €
= zusatzlich ca. 9 Mio. € vom StALU MM fir Hochwasserschutzbauwerk

Férderprogramm = Forderung geman Infrastrukturrichtlinie des Landes MV
= Landesmittel fir Realisierung Hochwasserschutz
Bewertung @ grin / forderféhig, MalBnahmenbeginn ist genehmigt

O gelb / férderfahig, Bewilligung nicht zu erwarten
O rot [/ nicht férderfahig

Projekttermine

Terminaussagen

= Aufgabenstellung Wettbewerb 08-09/2020
= Start Planungswettbewerb fur Frei-, Grin- und Verkehrsflachen

mit hochbaulichem Anteil 9/2020
= Durchfiihrung Planungswettbewerb bis 04/2021
= Vergabe Planungsleistungen 08/2021
= Fertigstellung bis 04/2025

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten/
Inhalte

= einer von zwei Ein- bzw. Ausgangen des BUGA-Veranstaltungsgelandes
* BUGA-Blumenhalle mit Wechselausstellungen, spater Multifunktionshalle
* BUGA-Geholzausstellung mit Option zur dauerhaften Nachnutzung

= gartnerische Ausstellungen und Freiluftausstellungen

= kleine temporare BUGA-Stadtbihne und spéter Ort fiir Veranstaltungen

Bewertung ® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
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Stadthafen — maritimes Wahrzeichen der Stadt

Ab September 2020 werden nationale und = wansestactrostock

internationale  Planungsteams viele gute und MaBnahmenpiar 04/2020 /

Planungsbereiche ¥

realisierbare Ideen fiir einen lebendigen, griinen,
attraktiven und maritim gepragten Stadthafen
erarbeiten. Der  Wetthewerb nimmt  die
vorhandenen Ideen des stadtebaulichen
Rahmenplanes und der Konzepte zur ,Maritimen
Meile*, dem ,Rostocker Oval® oder dem
.Mobilitdtsplan Zukunft 2030 auf und fuhrt sie
zusammen. Auch die formulierten Winsche und
Ideen aus weiteren Beteiligungsformaten werden
hierin aufgegriffen. Der Planungswettbewerb liefert der Stadt ebenfalls innovative Lésunganséatze fiir
die Integration eines Hochwasserschutzbauwerkes in den Stadthafen. Mit der Aufwertung des
historischen Rostocker Stadthafens erfiillt sich der lang gehegte Wunsch vieler Rostocker*innen.
Gleichzeitig wachst die Altstadt und die Kropeliner-Tor-Vorstadt mit dem Hafen und der Warnow noch
starker zusammen.

Der Stadthafen wird ein Ort des Flanierens mit kulturellen, gastronomischen und touristischen
Freizeitangeboten sein — ein Ort mit pulsierendem stadtischen Leben am Wasser. Er wird durch
vielfaltige Grin- und Freiflachen gepragt sein. Kleinteilige Aufenthaltsbereiche wirken einladend auf
Einheimische und Gaste gleichermalRen. Zentraler Bereich des Stadthafens und urbaner Treffpunkt
wird die zukinftige ,Plaza“. Ein urbaner Ort der sich zwischen dem zukinftigen Arch&ologischen
Landesmuseum, der neuen Multifunktionshalle und der Kaikante aufspannt. In der Tradition des
Stadthafens, wurde fiir die Halle der Projektname ,HALLE 625" gefunden. Um den Stadthafen in einen
lebendigen Ort vielféaltiger Nutzungen zu entwickeln, sind in den kommenden Wochen gemeinsam
Nutzungsinhalte zu bestimmen.

Hohe Prioritat bei der Gestaltung des gesamten Stadthafens und seiner Gebaude hat der Wunsch der
Birgerinnen und Blrger nach einem griinen Stadthafen. Dieser Wunsch soll sich in den zu bauenden
Gebéauden (Fassaden, Dach etc.) sowie in der Gestaltung der Freiflachen maRgeblich widerspiegeln.
Es sind ausdriicklich auch hochwachsende und vollwertige Baume vorzusehen. Bei der Errichtung
weiterer Gebaude und von Elementen des Hochwasserschutzes ist der Effekt der Trogbildung sowie
Festigung der Trennung von Stadt und Stadthafen durch die L22 zu reduzieren.

Die neue Warnowbriicke kommt in direkter Nachbarschaft zum Archéologischen Landesmuseum an.
Aus verschiedenen Richtungen kommen FufRganger und Radfahrer auf der Plaza im Stadthafen
zusammen. Sie bestimmen die Nutzung des offentlichen Freiraums. Pkw- und Anlieferverkehre
reduzieren sich auf ein Minimum, eine neue Haltestelle fir den OPNV wird den Stadthafen zentral
anbinden.

Im umgestalteten Stadthafen kénnen auch zuklnftig die groBen Veranstaltungen wie die Hanse Sail
und der Pfingstmarkt stattfinden.

Zudem soll gepruft werden, ob die Petrikirche mit ihrem Aussichtsplateau ein nahgelegener
AuRenstandort der BUGA 2025 werden kann. In diesen Zusammenhang soll gepruft werden, inwiefern
die Petrikirche Zugang zu Fordergeldern zum Einbau einer Brandschutzanalage und der weiteren
barrierefreien ErschlieBung der Kirche erhalten kann.

© Sinai Landschaftsarchitekten/ Jens-Gehrcken-Visualisierung 4
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Warnowbriicke — neue Perspektiven

Projektdaten — Warnowbriicke

ProjektgréRe = 1 km Gesamtlange, davon Briickenlange 545 m

= Briickenbreite 6 m lichtes Maf3, Handlauf — Handlauf

= Untersuchungraum Umweltvertraglichkeitspriifung ca. 15 ha Kernbereich
MafRnahmenumfang * Planung und Bau einer FuRgénger- und Radverkehrsbricke mit

Offnungsmechanismus

= Durchfahrt fester Briickenteil Lichte Breite 2 x 25 m, Lichte Hohe 8 m
Uber NHN

= Durchfahrt zu 6ffnender Briickenteil, Lichte Breite 14,50 m

= Zufahrt zur Gehlsheimer Stral3e

Derzeit laufende
Untersuchungen

= Artenkartierung (Flora, Fauna), Nachkartierungen aufgrund von
Wirkbereich Umweltvertraglichkeitspriifung

* Hinweis: im Generalplanervertrag enthalten Baugrunduntersuchung/
Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig

= Erschiitterungsgutachten, Beweissicherung

= Schallschutzgutachten bauzeitlich

= Wasserrechtlicher Fachbeitrag, Strémungsgutachten

= Schadstoffgutachten Boden und Konzept fur Umgang

MaRnahmenursprung

Mobilitatsplan Zukunft 2030

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten

36,9 Mio. €

Kosteninhalt

» Bau- und Baunebenkosten einschliefilich Brickenbauwerk

= Umverlegung Uferweg Gehlsdorf

= Anbindung Briicke an Westseite zum Uferweg Gehlsdorf

* neue Spundwandsetzung

= Verlegung Bootsanleger (Steganlage Gehlsdorf)

= Kampfmittelsondierung

= Gutachten (Baugrund, Strémung, Schall, Wind, Erschitterung u.a.)
= Planungsleistungen HOAI einschl. Planfeststellungsverfahren
= SiGeKo

= Bauoberleitung

» Baulberwachung

= Prifingenieur

Bewertung

® grin /im Rahmen,
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil
(brutto, inkl. Baunebenkosten)

* 75 % der zuwendungsfahigen Kosten durch Bundesministerium fir
Verkehr und digitale Infrastruktur

= weitere Forderung durch Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit MV, derzeit 8,2 Mio. € zugesagt

Forderprogramm

= Bundesforderung - Férderung innovativer Projekte zur Verbesserung des
Radverkehrs in Deutschland (Bundesamt fur Giterverkehr Abt. 5)

Status der Beantragung

= Antrag auf Forderung wurde gestellt und durch den Bund bestétigt
» Mallnahmenbeginn wurde durch das Land MV genehmigt

Bewertung

@ grun / forderfahig, MaRnahmenbeginn ist genehmigt
O gelb / férderfahig, Bewilligung nicht zu erwarten
O rot [/ nicht férderféhig

Projekttermine

Terminaussagen

= Fertigstellung Bauwerk November 2024

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten /
Inhalte

= Teil des Warnowrundwegs, HaupterschlieRung BUGA-Areal/ Innenstadt/
Gehlsdorfer Ufer

Bewertung @ grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
5
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Warnowbricke — neue Perspektiven

Rostock braucht mehr und bessere Radwege. Die = v sosee
Warnowbriicke schafft neue Perspektiven und Madnshmengian 0472028 /

Hanusgsberciche

Wege, Uberwindet natirliche Barrieren und
verbindet die noérdliche mit der sidlichen Stadt.
Dadurch wird ein enormer Mehrwert fir
Einheimische und Gaste geschaffen. Die
Warnowbricke  wird das  Mobilitatsverhalten
nachhaltig verédndern. Das neue Mobilitdtsangebot
stellt eine echte Alternative zum Auto dar und wird
sich mit durchschnittlich 2.000 Radfahrern téglich
als FuR- und Radwegeverbindung etablieren und
zur Entlastung der verkehrlichen Situation beitragen. Die Warnowbrtcke vervollstandigt den Warnow-
Rundweg und ist zudem das verbindende Element zur Belebung der ndérdlichen Uferseite der
Unterwarnow.

Mit einer Lange von 545 m und einer Breite von 6 m wird mit der Warnowbriicke ein architektonisches
Highlight gesetzt. Der filigrane Bruckenbau wird sich harmonisch in das Stadtbild einfigen und
erdffnet zugleich neue Perspektiven auf die Altstadtsilhouette, auf die Warnow und den nérdlichen
Uferbereich.

Das mehrmalige Offnen der Briicke wird ein Highlight sein. Hier wird innovative Technik fir jeden
erlebbar. Der Klappmechanismus der Briicke bedient sowohl die Anforderungen des Segelsports als
auch maritimer Veranstaltungen. Zu festen Offnungszeiten kénnen gréRere Schiffe die Briicke
passieren und die untere Warnow wie gewohnt befahren.

Im gesamten Planungsprozess sind alle Beteiligten, Anlieger und Nutzer einbezogen worden. Dieser
Austausch wird auch im weiteren Projektverlauf fortgesetzt.

© Foto: Fotodesign-Legrand@t-online.de; Planer: IL und sbp: www.inros-lackner.de und www.sbp.de;
3D Visualisierung: www.archlab.de
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Fahrberg — dynamisches Grin

Projektdaten — Fahrberg

ProjektgréRe = ca. 130.000 m2 (nur Fahrberg — ohne Bereich westl. Fahrberg)

= ca. 15.000 m2 (Freianlagen Altes Fahrhaus)

= |[deenteil Wettbewerb: Uferpromenade / Segelsportvereine = zusétzl.
45.000 m2

MaRnahmenumfang = Integration Kleingartenanlage

= Anbindung Bruickenkopf

= Gestaltung Uferbereich mit Bade-/Wassersportangebot

= Sattelplatz mit Funktionsgebaude, Sanitaranlagen, Versorgung

= Gestaltung Griinflache an der Gehlsheimer Straf3e / nérdlich Ruder-Club
= ErschlieBung Wassersportvereine, Kleingéartner und Dauerwohner

= Teilabschnitt Warnow-Rundweg

= denkmalgerechte Gestaltung AuRenanlagen ,Altes Fahrhaus®

Untersuchungsbedarfe = erledigt:

— Vermessung

— Artenschutzkartierung

— Denkmalpflegerische Zielstellung ,Altes Fahrhaus®
» ausstehend:

— Baugrund

— Altlasten

— Sedimente

Malnahmengrundlage = Ableitung aus dem Warnowuferkonzept

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten 4 Mio. €

Kosteninhalt » Malinahmenverortung zur Machbarkeitsstudie

Bewertung @ grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil = aktuell: keine
(brutto, inkl. Baunebenkosten) = Forderung StraRen/Wege Fahrberg und Wellenweg tiber Warnowbriicke
Bewertung O grun / forderféahig, Bewilligung zu erwarten

O gelb / forderfahig, Bewilligung nicht zu erwarten
O rot [/ nicht férderféhig

Projekttermine

Terminaussagen = Fertigstellung bis 03/2025

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten / = Eingang, BUGA-Pavillon

Inhalte = Biergarten/Gastronomie

= Gartnerische Wettbewerbe

= Kleingarten, Themen-/Mustergarten, ,Versteckte Orte*

= Grabgestaltung und Denkmal

= Pflanzenthemen: Rhododendren und Azaleen, Stauden, Rosen, Obst
und Gemise

= Spielplatze und Aktivitats-/Sportangebote am Wasser

Bewertung @® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
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Fahrberg — dynamisches Griin

Der Fahrberg bildet den grinen Auftakt zur = hassestadtrostock
Parklandschaft am nordlichen Warnowufer. Hier AR /

Planungsbereiche

kommt die neue Warnowbriicke an. In kirzester
Zeit kommt man von der Stadt auf die griine Seite
der Warnow. Hier ist Wassersport in all seinen
Facetten mdglich. Segeln, Rudern, SUP, Kajak,
Kanu oder einfach nur Baden. Liegen und
Picknicken auf der grinen Wiese und den Blick
Uber das Panorama schweifen lassen.

Die besondere Qualitat dieses Ortes liegt in seinem

grunen Erscheinungsbild als Ausgleich zur stadtisch

gepragten, sudlichen Uferkante der Warnow. Um hier einen Ort der Begegnung fur Jung und Al,
Einheimische und Gaste zu etablieren, werden neue Anreize geschaffen und behutsam in die
vorhandenen Strukturen eingebettet. Die malerisch gelegene Kleingartenanlage wird ebenso in die
Planungen einbezogen, wie der uferpragende Wassersport.

Diese Balance ergibt sich einerseits durch die Schaffung neuer Freizeitangebote am zukinftigen
Stadtstrand und in der Errichtung eines Wassersportzentrums, andererseits durch die Aufwertung der
groRen Waldflachen. Diese sollen fir die Anwohner erlebbar und nutzbar werden. Um diesen
landschaftlich gepragten Charakterzug des Fahrbergs zu starken, soll ein weitestgehend autofreier Ort
entstehen, an dem der Rad- und FuRgangerverkehr absolute Prioritat geniel3t.

Das Erscheinungsbild des Uferbereiches pragen auch zukiinftig die Bedarfe der anséssigen
Wassersportvereine. Die als Sattelplatz fir Ruderregatten genutzte groRe Wiese wird weitestgehend
freigehalten und erhélt einen sanften Ubergang ins Wasser. Die erforderlichen Steganlagen werden
zwischen den vereinzelt vorgelagerten Schilfzonen neu angeordnet.

Das denkmalgeschitzte ,Alte Fahrhaus” und die Freiflachen werden in die Entwicklung des Fahrbergs
eingebunden. Ziel ist es, die Identitat zu wahren und das Fahrhaus als Ausflugsziel neu zu beleben.

~ =2 A Vi A | : S
C}wiiiu‘!vv,gnv.- 3\5\&#3«\ wh b (nv‘lw.)i Y o, l%w‘\'\w\4\"ws1&‘~§4
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Hechtgrabenniederung — 6kologisches Kleinod

Projektdaten — Hechtgrabenniederung

ProjektgréRe = ca. 31 ha

MafRnahmenumfang * Neubau eines Schépfwerkes an jetzigem Standort (Einstellung eines
intelligenten Schopfregimes, Einbau einer kleineren Pumpe,
Deicherneuerung, Rickschlagklappe am Dierkower Damm)

= Projekt Umweltbildung mit Wegen sowie Info- und Aktionspunkten

* Projekt Siedlungsgeschichte ,Primelberg“ mit Wegen und Infos

Weitere = Baugrund- und Altlastenuntersuchungen nach Vorliegen Planung
Untersuchungsbedarfe

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten 1,5 Mio. €

Kosteninhalt » Bau- und Baunebenkosten fur den Neubau des Schopfwerkes

= Warnow-Rundweg Bereich Hechtgrabenniederung, Aufweitung der
Verwallung im Verlauf Warnow-Rundweg

= Projekte Umweltbildung

= Projekte Siedlungsgeschichte

Bewertung @ grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil = aktuell: keine
(brutto, inkl. Baunebenkosten)

Projekttermine

Terminaussagen = Umsetzung MalRhahmen bis 12/2024

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten / = Anbindung der nérdlich gelegenen Stadtteile an die Warnow

Inhalte = Aufwertung Naturraum und Umweltbildung

= Darstellung der Siedlungsgeschichte um den Primelberg

= Aufzeigen der Mdglichkeiten zum Natur- und Moorschutz in der Stadt

Bewertung @® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
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Hechtgrabenniederung — 6kologisches Kleinod

Der Landschaftsraum der Hechtgrabenniederung = wansestactrostock
auf der Nordseite der Unterwarnow verbindet, Lt
sensibilisiert und informiert. Der 06kologisch RaNeeraie
hochwertige Naturraum der Hechtgrabenniederung

verbindet die verschiedenen Griinrdume in direkter
Nachbarschaft. Die Niederung fihrt die Bereiche zu
einem erlebbaren Ganzen, zu einer griinen
Stadtkulisse ndérdlich der Warnow zusammen.
Dieser Ort lebt von seiner Stille und Unberiihrtheit.

Mit einer konsequenten Renaturierung der @ T

Hechtgrabenniederung einhergehend, wird ein

Umweltbildungsprojekt mit Wegen sowie Info- und

Aktionspunkten umgesetzt. Hierzu fanden mit potenziellen Partnern erste Gesprache statt.

Planerisch wird zurzeit im Rahmen des Freiraumwettbewerbs zum Stadtpark die Anbindung der
Hechtgrabenniederung an diesen neu entstehenden Landschaftsraum mitgedacht, erste Ergebnisse
dazu liegen Ende November 2020 vor.

Auch der ,Primelberg® soll in den Erfahrungsraum Hechtgrabenniederung eingebunden werden.
Erinnerung an die frilhe Siedlungsgeschichte der Hanse- und Universitatsstadt Rostock soll in
Achtsamkeit mit dem Ort passieren.

Zwischen der Unterwarnow und der Niederung wird entlang des Warnowufers der Rad- und Ful3weg
des ,Warnow-Rundweges® verlaufen. Von diesem Damm aus lassen sich beide Seiten des
zusammenhangenden Naturraumes der Warnowniederung zukinftig gut erleben.
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© Sebastian Messal, Auf der Suche nach dem altesten Hafen Rostocks (2019)
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Stadtpark — FreiRaum fir Alle

Projektdaten — Stadtpark

ProjektgréRe = ca. 45 ha
MafRnahmenumfang = Ziel/Vorhaben: Gestaltung eines Stadtparks auf einer ehemaligen
Deponie

» wesentliche MaBhahmen:

- Einordnung eines kleineren, temporaren Bihnenstandorts

- Weiterentwicklung/Qualifizierung vorhandener Steganlagen

- Einordnung von Parkein- und ausgéngen, Verknipfung in die
angrenzenden Stadtteile und GroRwohnsiedlungen

- hochbauliche Entwicklung im nordlichen Wettbewerbsareal entlang des
Dierkower Damms (als Ideenteil)

- Herstellung von Geh- und Radwegen

Derzeit laufende = Abgleich von Machbarkeit und Entwurf
Untersuchungen (Gefahrdungsbeurteilung Altdeponie):
- Statik
- Baugrund

- Gewahrleistung Oberflachenentwésserung
= Auswertung Artenkartierung
= Priifung Einordnung Pappel-Grinzug entlang Dierkower Damm

Malnahmengrundlage = Ableitung aus dem Warnowuferkonzept

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten 25 Mio. €

Kosteninhalt = Bau- und Baunebenkosten, einschlie3lich Wettbewerbsverfahren

Bewertung @® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil 9 Mio. €
(brutto, inkl. Baunebenkosten)
Forderprogramm = Stadtebaufoérderprogramm ,Wachstum und nachhaltige Erneuerung®
Status der Beantragung = Programmantrag fur das Programmjahr 2020 ist gestellt

= Antrag auf einen vorzeitigen MaRnahmebeginn wurde genehmigt
Bewertung @® grin /im Rahmen

O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Projekttermine

Terminaussagen | Fertigstellung bis 04/2025
BUGA — Funktionen
Besondere Qualitaten/ = Gértnerische Dauerausstellungen
Inhalte = kleiner Buhnenstandort

= Gartnerische Wettbewerbe
Bewertung @® grin /im Rahmen

O gelb / mit Schwierigkeiten

O rot [/ sehr kritisch
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Stadtpark — FreiRaum fur Alle

Stadt-Wasser-Grun. ,Lass uns in den Park gehen!® - = hansestadt rostock

dieser Ausruf wird in Zukunft von vielen Rt hnoniag QYo

Planungsbereiche

Einheimischen und Géasten der Stadt zu horen sein.
Der neue Stadtpark auf einer ehemaligen Deponie
soll ein Ort der Verbindung werden. FreiRaum fir
Alle. Frei nutzbare Flachen entlang des Warnow-
Rundweges, vielseitige Mdglichkeiten far
vereinsungebunden Sport, Platz fir Erholung,
Entspannung, einem Picknick im Grinen mit dem
schonsten Blick auf die Stadtsilhouette von
Rostock.

Natur bewahren und Natur erleben. Die Natur hat sich den Ort zu Eigen gemacht. Das Wahren des
Entstandenen mit dem verbinden, was Spalf3, Erholung und Entspannung bietet.

Auf einer Flache von fast 65 Ful3ballfeldern, bietet der Park vielféaltige Mdglichkeiten und wird somit
den Bedurfnissen aller Alters- und Interessengruppen gerecht. Eine kleine, Naturbilhne mit der
Kulisse der Unterwarnow und dem Rahmen der Altstadtsilhouette soll ebenso Teil des Stadtparks
werden, wie kleinteilige Gastronomieangebote.

Durch die Anbindung an Geh- und Radwege und die ErschlieBung des offentlichen
Personennahverkehrs erhdlt der Park eine vernetzende Funktion und wird zu einem
stadtgesellschaftlichen Treffpunkt. Zudem werden die ndrdlich gelegenen Stadtteile durch die neuen
Rad- und Wegeverbindungen deutlich besser an die Warnow und den Warnow-Rundweg
angebunden.

Die Geschichte des Ortes soll in der Gestaltung des Stadtparkes erkennbar sein, genauso wie die
Themen Umwelt- und Klimaschutz sowie thematische Mdglichkeiten fir ein Umweltbildungsprogramm.

Der Park soll nach Beendigung der Veranstaltung 2025 ohne Z&aune frei zuganglich sein.

12
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WarnowQuartier — lebendige Vielfalt

Projektdaten — WarnowQuartier

Projektgroé3e = ca. 25 ha

MafRnahmenumfang = Planung und Bau eines urbanen Stadtquartiers
= wesentliche MaRnahmen:
- Untersuchung stadtebauliche, freirdumliche, verkehrliche, soziale
Verknupfungen im Stadtbereich
- Erarbeitung grunordnerischer und energetischer Konzepte sowie
Mobilitatskonzept
- Erarbeitung B-Plan und Anpassung F-Plan — federfihrend Amt 61
- verkehrliche und technische ErschlieBung sowie Freiraumgestaltung
wesentlicher Bereiche des zukinftigen WarnowQuartiers
- Bau/Realisierung erster Baufelder bis BUGA
- Realisierung der schwimmender Bauten bis BUGA
= wesentliche EinzelmafZnahmen Modellvorhaben bis 2026:
- ErschlieBung fiir das gesamte Quartier
- Theaterwerkstatt
- Mehrgenerationenhaus — Kita/Pflegeheim-Kombination

Untersuchungsbedarfe = erledigt:
— Vermessungen
— Baugrund- und Altlastengutachten
— Artenschutzkartierung
— Geruchsimmissionsgutachten
— Schallgutachten
= ausstehend:
— eventuell hydrologisches Gutachten
— Windstrdomungsgutachten
— Voruntersuchung: Baugrund im Wasser

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten | 40,5 Mio. €, davon 13,5 Mio. € fir BUGA-relevanten Flachenanteil (33,4 %)
(Erschlie3ung)

Kosteninhalt » Bau- und Baunebenkosten

= Erstellung des Bebauungsplanes
* Bodenordnung

= Wettbewerbe

Bewertung ® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil fur = Bund: anteilig der BUGA-relevanten Fléchen (33,4 %) = 4,6 Mio. €

ErschlieBungskosten = Land: ausschlieRlich BUGA-relevanter Teil 7,5 Mio. €

(13,75 Mio. €) = kumulierte Foérderung = 12,1 Mio. €

Forderprogramm = Modellvorhaben des Bundes zur Weiterentwicklung der
Stadtebauftrderung

Status der Beantragung | = schriftliche Bestatigung des Landes M-V Uber finanzielle Beteiligung in
Hoéhe von 7,5 Mio. € liegt vor

Projekttermine

Terminaussagen = Fertigstellung Teilbereich WQ (Zwischenziel) zur BUGA bis 04/2025
= Fertigstellung EinzelmalRnahmen Modellvorhaben bis Ende 2026

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten / = Ausstellungskonzept/Stadtausstellung mit Modellcharakter

Inhalte (gemeinschatftliches urbanes Leben, Stadtentwicklung auf dem Wasser,
innovative, nachhaltige Bauausstellung, Fassadenbegriinung etc.)

= Veolia-Standort — Transformation als Chance, mittelfristiges Entwicklungs-
gebiet

= Blutenparade, Gehdlzkulisse, Obstgehdlze, Garteninnovationen,
Lab-Pavillion, BUGA-Forum, BUGA-Campus

Bewertung @ griin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot / sehr kritisch
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WarnowQuartier — lebendige Vielfalt

~Wie wollen wir in Zukunft wohnen, leben und = uansestadtrostock

arbeiten? Und geht das auch miteinander? Und Matnahmenplan 03/2020 //
nebeneinander?“ Die drangenden Fragen der Zeit SRR ’
sollen modellhaft im neuen Stadtquartier an der
Unterwarnow beantwortet werden.

Jeder Mensch hat seine ganz personliche Idee und
Vision von Wohnen, Leben, Arbeit und Freizeit.
Diese verschiedenen Bedurfnisse und
Anforderungen vereinen sich in der Vision von
einem urbanen, grunen, lebendigen, gemischten
Stadtquartier fur unterschiedliche Menschen und
Einkommensgruppen.

Dabei wird offentliches Eigentum vollstéandig erhalten bleiben. Das Warnowquartier soll sich sowohl
durch viele 6ffentlich zugangliche Bereiche als auch durch eine natiirliche Uferkante auszeichnen.

Das SchlieRen der Stadtstruktur, das Ergreifen innerstadtischer Potenziale, das Hinflhren zu neuen,
pragenden Stadtraumen, hier soll das neue WarnowQuartier der Antriebsgeber sein. Es soll in seiner
Entwicklung auf benachbarte Quartiere wie den Osthafen und den Petridamm ausstrahlen.

Viele Birger*innen haben sich zum Warnowquartier geduf3ert. Auch Fachleute und mdogliche
Investoren haben sich beteiligt. Eine ldeenwerkstatt hat stattgefunden. Viel griin, wenig Autos,
Abwechslung in der Architektur, Wohnen fiir Alle und ein freier Ufersaum. Daher werden wir auch im
Warnowquartier sozial geférderten Wohnraum errichten. Das soll das neue Warnowquatrtier sein. Das
Ufer wird freigehalten, die Autos werden am Rand abgefangen, die Grundstiicke werden kleinteilig
vergeben und kein Grundstiick soll verkauft werden. Viel Platz zum Treffen, zum Arbeiten und fir
Kultur soll entstehen.

Um die Vision der Quartiersentwicklung verwirklichen zu konnen, soll im Frihjahr 2021 eine
kleinteilige Konzeptvergabe im Rahmen eines Hochbauwettbewerbs durchgefihrt werden.

Stadt-Park A \Q N Abgrenzung BUGA-relevanter
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Greifenbricke — kurzer Weg am Wasser

Projektdaten — Greifenbricke

ProjektgréRe = Briickenlange circa 200 m
MafRnahmenumfang = Planung und Bau einer Fu3géanger- und Radverkehrsbriicke tber die
Warnow
= Ausbau des ufernahen Weges im Bereich der Holzhalbinsel bis zum
Brickenbauwerk Bw 065 (westliche Ecke Holzhalbinsel)
= Ausbau des ufernahen Weges im Osthafen bis zur Zingelgrabenbriicke
Weitere = Baugrunduntersuchung/ Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig
Untersuchungsbedarfe

Projektkosten brutto

Ermittelte Gesamtkosten

10 Mio. €

Kosteninhalt

= Bau- und Baunebenkosten, einschlieflich Planfeststellungsverfahren
und Herstellung der angrenzenden landseitigen Wegeanbindungen

Bewertung

@ grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil
(brutto, inkl. Baunebenkosten)

9 Mio. €

Forderprogramm

= Férderung gem. Infrastrukturrichtlinie des Landes M-V

Status der Beantragung

= es erfolgte eine vorlaufende Einzelbeantragung

= diese muss noch einmal mit konkreten Planungsunterlagen untersetzt
werden

= der vorzeitige MaBnahmebeginn ist genehmigt

Bewertung

® grun / forderfahig, MalRnahmenbeginn ist genehmigt
O gelb / férderfahig, Bewilligung nicht zu erwarten
O rot [/ nicht férderféhig

Projekttermine

Terminaussagen

= Fertigstellung Bauwerk bis 03/2025

BUGA - Funktionen

Besondere Qualitaten /
Inhalte

» Teil des Warnow-Rundwegs, HaupterschlieBung BUGA-Areal
Innenstadt/Gehlsdorfer Ufer
= Flanierbereich an der Warnow

Bewertung ® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
15
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Greifenbrticke — kurzer Weg am Wasser

,Mein neuer Weg! — Ich fahre gerade mit der = Hansestastrostock

StraBenbahn vom Bahnhof los und steige dann mit Magnabmanplan 0472020

Planungsbereiche

meinem Rad an der Haltestelle Stadthafen aus. Ich
sehe das Ufer der Warnow und mein Blick geht
riber aufs andere, griine Ufer. Jetzt kann ich noch
eine entspannte Runde mit dem Rad entlang des
Ufers der Warnow drehen. Bis ich zu Hause bin, im
neuen WarnowQuartier.*

Mit der Greifenbriicke kann der Radfahrer immer
entlang des Ufers und ohne Unterbrechung eine
neue Route aufnehmen. Die Greifenbriicke schlief3t
die Verbindung des Uferweges zwischen der Innenstadt und den angrenzenden Stadtquartieren und
Stadtteilen.

Morgens auf dem Weg zur Arbeit von Dierkow in die Innenstadt zum Bahnhof, Uber den neuen
Radschnellweg entlang des Dierkower Damms und der Petridammbriicke. Am Abend auf dem
Heimweg mit den Kindern, entspanntes Radeln am Ufer und dabei den Leuten auf den SUPs
zuschauen — oder vielleicht selbst aufsteigen?

Am Ufer der Holzhalbinsel schwingt sich eine neue Geh- und Radverbindung uber die Warnow in den
Osthafen. Als alternative Route zur Verbindung Uber die Petridammbricke bietet diese dem
gemutlichen, geméchlichen Radfahrer ein Angebot mit unvergleichlichem Panorama an. Pléatze zum
Verweilen auf und neben der Briicke soll es geben, hier kann der morgendliche Nebel auf der Warnow
genauso genossen werden, wie der abendliche Sonnenuntergang.

Die Greifenbriicke erstreckt sich auf einer Lange von ca. 200 m. Aufgrund der baulichen Engstellen
insbesondere auf der Seite der Holzhalbinsel ist eine Breite der Briicke von 4,50 m angedacht. Durch
die Entwicklungen im WarnowQuartier, im Osthafen und auch am Petridamm ist in den kommenden
Jahren mit einem erhéhten Aufkommen an Fahrrad- und FuRgangerverkehr in diesen Abschnitten zu
rechnen. Die Briicke soll ein attraktives Angebot fiir die Zukunft sein. ,Der Weg ist schon vorhanden,
bevor der Nutzer kommt!*
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Warnow-Rundweg — ein Weg, viele Perspektiven

Projektdaten — Warnow-Rundweg

ProjektgréRe = Lange: 5,5 km (4,7 km im Uferverlauf — 545 m Briickenlange
Warnowbriicke, 200 m Briickenlange Greifenbricke)
MafRnahmenumfang = konzeptionelle Betrachtung: Warnow-Rundweg soll zu einem zentralen

funktionellen und gestalterischen Element der Innenstadtentwicklung um
die Warnow und zum verbindenden Band fir die BUGA 2025 entwickelt
werden

= hierfir wird ein funktionelles wie gestalterisches Konzept fur den
gesamten Wegeverlauf erarbeitet, das die Grundlagen fiir abgestimmte
Gestaltungsvorgaben fur die weiteren Einzelentwicklungsmafinahmen

liefert

= bauliche Umsetzung erfolgt Uber die Einzelprojekte
Weitere = Potenzialanalyse und Kosten-Nutzungsanalyse — beauftragt (Entwurf
Untersuchungsbedarfe liegt vor, finale Bearbeitung Ende September 2020 erwartet)
MaRnahmengrundlage = Ableitung aus dem Warnowuferkonzept
Projektkosten brutto
Ermittelte Baukosten » Umsetzung Uber Projektbausteine 01 bis 07
Bewertung @® grin /im Rahmen

O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Fordermittel

Fordermittelanteil » Finanzierung tber Projektbausteine 01 bis 07
(brutto, inkl. Baunebenkosten)
Bewertung O grun / forderfahig, Bewilligung zu erwarten

O gelb / forderfahig, Bewilligung nicht zu erwarten
O rot [/ nicht férderféhig

Grundstucksverfugbarkeit

Status Verfugbarkeit = Grundstucke im Verlauf Warnow-Rundweg im Eigentum der Hanse- und
Universitatsstadt Rostock

Bewertung @® grin /im Rahmen
O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch

Projekttermine

Terminaussagen = Erarbeitung Konzept Warnow-Rundweg bis Jahresende 2020
= Fertigstellung der BaumaRnahmen Uber die Projektbausteine 01 bis 07
bis 04/2025
BUGA - Funktionen
Besondere Qualitaten / » hohe Relevanz, denn Warnow-Rund verknipft die einzelnen
Inhalte Teilprojekte;
» Warnow-Rund als wesentliches Markenzeichen der BUGA 2025
Bewertung ® grin /im Rahmen

O gelb / mit Schwierigkeiten
O rot [/ sehr kritisch
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Warnow-Rundweg — ein Weg, viele Perspektiven

Der Warnow-Rundweg verlauft auf einer LA&nge von = hansestast rostock

rund 5,5 km in einem Oval um die Unterwarnow. Er il o PR

Planungsbereiche

bindet die die losen Enden der einzelnen Projekte
zusammen und sorgt fir das harmonische
Gesamtbild. Beginnend im Stadthafen fihrt er Gber
die neue Warnowbriicke, entlang des Gehlsdorfer
Ufers weiter durch den Stadtpark und das
WarnowQuartier, Uber die Greifenbriicke und
zuriick in den Stadthafen.

Es handelt sich bei diesem Projekt um einen im Regelfall mindestens 6 m breiten, teils raumlich
separierten, teils kombinierten ,Weg der unterschiedlichen Geschwindigkeiten®. Einerseits verbindet er
die Stadtteile Stadtmitte, Gehlsdorf und Brinckmansdorf miteinander und verkirzt deutlich die Wege
von Toitenwinkel und Dierkow in die Innenstadt. Andererseits verbindet der Warnow-Rundweg die
einzelnen Projektbausteine entlang der Unterwarnow miteinander in Form eines kurzweiligen und
attraktiven Weges und stellt dauerhaft fur sich einen qualitativ hochwertigen Wegering flr
unterschiedlichste Nutzergruppen dar. Verschiedene Nutzer in verschiedenen Geschwindigkeiten,
darauf soll der Weg in seiner Lage, Breite und Oberflache eingehen.

Der Weg wird zu einem Markenzeichen mit Uberregionaler Strahlkraft. Er soll fir den alltdglichen Weg
— ob zur Arbeit oder in der Freizeit — Anreize bieten, vom motorisierten Individualverkehr auf
nachhaltige Fortbewegungsformen umzusteigen. Gleichzeitig soll er als eigenstandiges
Freizeitangebot wahrgenommen und liebgewonnen werden. Auch bietet der Weg zukiinftig eine ideale
Strecke und Lange fir sportliche Veranstaltungen, wie z.B. Laufwettbewerbe vor einer
wunderschonen, abwechslungsreichen Kulisse.

Der Warnow-Rundweg — ein verbindenes Band, an dem sich die einzelnen Projekte wie Perlen
auffadeln und zu einem Ganzen zusammengefuhrt werden. Perlen, die zum Treffen, Begegnen,
Teilen und Verweilen einladen und viele verschiedene Eindriicke und Perspektiven bieten.

Die Runde um die Unterwarnow soll zum Inbegriff fir Lebensfreude und Lebensqualitat werden.

NOWRUNDWEG

ine Meinunglst 60d s

© finte.V.
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AulRenstandort IGA-Park — lebendiger Ort im Nordwesten

© IGA Rostock 2003 GmbH

Mustersiedlung
Riesenspielplatz
Wasserfunpark
Open-Air-Arena
Anleger Blaue Flotte
Kletterparcours

S

Der IGA-Park wird der zentrale AuRenstandort der Bundesgartenschau 2025 und bleibt eintrittsfrei.
Ziel ist, dass diese schone Parkanlage dauerhaft ein lebendiger Ort der Freizeitgestaltung, Kultur und
Erholung wird. In seiner Grundstruktur muss dieser Park nicht verdndert werden. Mit einem Mosaik
von verschiedenen Spots soll die Belebung des Parks dauerhaft erreicht werden. Die Mustersiedlung
soll die dorfliche Struktur des benachbarten Quartiers aufnehmen. An dieser Stelle soll gezeigt
werden, wie auch kleine Siedlungen architektonisch abwechslungsreich und mit neuen Technologien
errichtet werden kénnen.

Der riesige Spielpark soll ein Anziehungspunkt werden, der Uber die Wohngebietsgrenzen hinaus
wirkt. Insbesondere Familien aus ganz Rostock und Géste sollen hier tber mehrere Stunden
verweilen. Damit rickt der Park wieder naher in das gesamtstadtische Bewusstsein. Die Kosten
belaufen sich auf ca. 800.000 Euro. Die Errichtung eines Wasserfunparks ist bereits seit 2004 ein
fester Wunsch und wird Uberregional Sportbegeisterte anziehen. Dieses spezielle Freizeitangebot ist
auch fir den touristischen Gesamtstandort Rostock von grol3er Bedeutung und schlief3t die
touristische Liicke zwischen Altstadt und Warnemiinde.
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Jede Bundesgartenschau hat eine zentrale GroRR3biihne. Im BUGA-Geléande soll bewusst auf solch
eine Buhne verzichtet werden. Wir konzentrieren uns auf die Bihne im IGA-Park, damit die Stadt
anschlieBend nicht zwei Buhnen unterhalten muss. Die Biihne und das Open-Air-Geldnde muissen
erneuert, erweitert und modernisiert werden. Dafir sind 600.000 Euro zu veranschlagen.

Das Parkgelande soll kiinftig wieder durch die Blaue Flotte angesteuert werden. Neben den Spots, die
das Gelande als Anlaufpunkt interessant machen, muss der vorhandene Anleger saniert werden.
Nach bisherigen Grobschatzungen, sind dafiir 100.000 Euro zu veranschlagen.

Ein Kletterparcours der anderen Art soll das Festland mit dem Traditionsschiff , Dresden“ verbinden.
Parcours auf einem Schiff ist europaweit einmalig.

Die Parkanlage kann sowohl mit der S-Bahn als auch mit der Blauen Flotte angefahren werden. Damit
sind die Veranstaltungen gut zu organisieren, ohne zusatzliche Infrastruktur zu schaffen.
Insbesondere die Verbindung durch die Blaue Flotte ist fur die Touristen ein Highlight und soll dazu
beitragen, die Gesamtstadt im Jahre 2025 von ihrer besten Seite zu prasentieren.

Mit der Schaffung von zwei Standorten, erhdht sich aulRerdem die Wahrscheinlichkeit eines
mehrtagigen Aufenthaltes von Gasten zur Bundesgartenschau 2025.
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Bilrger*innenbeteiligung und offentliche Steuerung

Im Burgerschaftsbeschluss von 2018 wurde nach Zuschlagserteilung der Bundesgartenschau 2025
(BUGA 2025) eine ,ntensive Birgerbeteiligung zur Umsetzung der im Rahmen der
Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen Handlungsfelder und Projektbausteine® gefordert, da das Projekt
Stadtentwicklung einschlieRlich BUGA 2025 um das Rostocker Oval eine starke Ausstrahlung auf die
gesamtstadtische Entwicklung besitzt.

Im Dezember 2019 wurde der ,Leitfaden fir Biirgerbeteiligung“ von der Blrgerschaft beschlossen. Fir
die grofRen Stadtentwicklungsprojekte im zukinftigen BUGA-Areal sollte dieser Leitfaden die
Orientierung fur die Biirgerbeteiligung sein. Mit einer méglichst groBen Offentlichkeit soll iiber die
Vorhaben informiert, diskutiert und Wiinsche aufgenommen werden.

Beteiligungsmaoglichkeiten fir die jeweiligen BUGA-Projektbausteine wurden entwickelt und sollten 3
Monate vor Beginn der Birgerbeteiligung angekiindigt werden. Daraus ergab sich ein erster
Bekanntgabe-Termin Anfang Februar 2020. Durch die Corona-Krise gestaltete sich die Vorbereitung
in den folgenden Wochen als sehr schwierig, da die Kriterien fiir die Durchfihrung von
Veranstaltungen unklar waren. Kurzfristig konnte fur Ende Mérze ein Live-Chat installiert und eine
erste Online-Diskussion begonnen werden.

Um einen Ort mit hohem Wiedererkennungswert zu installieren, sind 2 Container fur die
Birgerbeteiligung gebrandet und ein Outdoor-Beteiligungskonzept entwickelt worden.

Durch die Agentur fint e.V. wurde das Beteiligungskonzept in Anlehnung an den
Burgerbeteiligungsleitfaden entwickelt und auch die Bildung eines Birgerbeteiligungsbeirates fir die
BUGA erfolgte im Mai 2020.

Termine der Birgerbeteiligung an den Containerstationen:

Stadthafen 25. - 30. Mai 2020
WarnowQuartier 04. - 10. Juni 2020
Fahrberg/ Sommercamp 06. - 12. Juli 2020
Stadtpark 20. - 26. Juli 2020
Warnow-Rundweg 13. - 21. August 2020

Zur vertiefenden Information wurden Expertengespréache in den jeweiligen Beteiligungswochen am 27.
Mai, 8. Juni, 8. Juli und 23.Juli 2020 organisiert. Zum Stadtpark fand zuséatzlich eine Ausstellung der
Wettbewerbsarbeiten am 25. und 26.07.2020 statt und zum Warnow-Rundweg wurde am 21.08.2020
ein Workshop unter Teilnahme der Experten durchgefiihrt.

Fur die Projektbausteine liegen Einzel-Dokumentationen der unterschiedlichen Beteiligungsprozesse
vor und eine abschlieRende Gesamtdokumentation wurde Ubergeben.

Der Burgerbeteiligungsbeirat fir die BUGA-Projekte tagte bisher am 7. Mai, 24. Juni, 27. Juli 2020 und
27. August 2020. Die Beteiligungs-Dokumentationen wurden im Beirat vorgestellt und diskutiert.

Die Dokumentationen flieBen in die Wettbewerbe und weiteren Planungen fir die einzelnen
Gelandebereiche ein. Uber Art und Umfang der Integration der Ideen und Anregungen aus den
Dokumentationen wird im weiter folgenden Beteiligungsprozess berichtet werden.

Eine offentliche open-air-Veranstaltung findet am 11.09.2020 zum Ende dieser Phase der
Birgerbeteiligung statt. Gesprache mit Birgern, dem Fachbereich BUGA und weiteren Experten
sowie Informationen zu den BUGA-Planungen stehen auf dem Programm.

Die Burger*innenbteiligung wird fortgefiihrt. Hinzu kommt ein 6ffentliches Reporting und transparentes
Controlling, damit die BUGA auch zu einem finanziellen Erfolg wird.
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Burger*innenbeteiligung und dffentliche Steuerung

Fur den Beteiligungsprozess von Februar bis September 2020 wird eine Gesamtdokumentation
erstellt. Sie enthalt neben den Einzeldokumentationen zusatzliche Auswertungen des
Gesamtprozesses und Informationen, die einerseits von den teilnehmenden Besucherinnen und
Besuchern gegeben wurden, andererseits aus der Tatigkeit des Beirates resultieren. Nachfolgend wird
die inhaltliche Struktur aufgezeigt. Sobald die Gesamtdokumentation vorliegt, wird sie nachgereicht.

Struktur Gesamt-Dokumentation Birgerbeteiligung zur BUGA 2025

1. Einleitung / GruRwort
2. Die BUGA 2025 in Rostock - von der Idee zur Leitentscheidung

3. Umsetzung der Birgerbeteiligung zur BUGA 2025
» Leitfaden Blirgerbeteiligung
* Rolle / Beauftragung fint e.V.
* BUGA-Beteiligungsbeirat (BBB)
o Rolle des BUGA-Beteiligungsbeirats
o Verfahren zur Besetzung des Beirats
o Mitglieder
o Rolle, Termine, Arbeit, Wie geht es weiter?
* Ziele und Rahmenbedingungen
* Umsetzung / Formate der Birgerbeteiligung zur BUGA 2025
o Beschreibung der Formate mit deren Beteiligungsgrad
o Vorstellung der BUGA-Container
o Offentlichkeitsarbeit zur BUGA-Biirgerbeteiligung
= Plakate (CityLights-Kampagne, Litfal3saulen)
= Pressearbeit (Pressemitteilungen, Stadtischer Anzeiger,
Pressespiegel)
= Social Media
» Wie werden die Ergebnisse der Beteiligung bertcksichtigt?
o Darstellung der Ergebnisverarbeitung

4. Ergebnisse der Blirgerbeteiligungs-Stationen

a. Stadthafen
https://stadtgestalten.org/stadt/media/BUGA Stadthafen Beteiligung Dokumentation.pdf

b. WarnowQuartier
https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_warnowquartier b%C3%BCrgerbeteiligung FINT.pdf

c. Fahrberg
https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_fahrberg burgerbeteiligung FINT.pdf
d. Stadtpark

https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_stadtpark burgerbeteiligung FINT.pdf
e. Warnow-Rundweg

folgt nach Fertigstellung

5. Feedback zur BUGA 2025 allgemein

6. Feedback zu weiteren Themen der Stadtentwicklung, Stadtevents,...

7. Evaluation der Birgerbeteiligung
+ Evaluation durch den BUGA-Beteiligungsbeirat
» Feedback der Rostocker*innen zum Beteiligungsprozess insgesamt
* Wiinsche an den weiteren Planungsprozess
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https://stadtgestalten.org/stadt/media/BUGA_Stadthafen_Beteiligung_Dokumentation.pdf
https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_warnowquartier_b%C3%BCrgerbeteiligung_FINT.pdf
https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_fahrberg_burgerbeteiligung_FINT.pdf
https://stadtgestalten.org/stadt/media/buga_stadtpark_burgerbeteiligung_FINT.pdf

Ubersicht Investitionskosten und Fordermittel
Stadtentwicklungsprojekte
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Die BUGA als Event — Motor der Stadtentwicklung

Das BUGA-Konzept basiert weiterhin auf den langfristigen Planen der Hanse- und Universitatsstadt
Rostock zur Stadtentwicklung rund um die Warnow. Pramisse ist ein hoher Prozentsatz der
dauerhaften Highlights und Installationen fiir die Stadt.

Auf die Realisierung der Projektbausteine baut die Veranstaltung ,Bundesgartenschau 2025 Rostock
auf.

Die sich weiter vertiefenden Planungen des BUGA-Areals haben keine gréReren Veranderungen oder
Auswirkungen gegentber dem Masterplan erfahren. Die speziellen Charaktere der Areale wie urban,
grun, einladend, spannend fur den Stadthafen; smart, resilient fur das WarnowQuartier; bewegt, grin,
atemberaubend fur den Stadtpark mit der ruhigen, 0©kologisch zu betrachtenden
Hechtgrabenniederung und dem Fahrberg — nah, visionar, schattig, verborgen, modern — bleiben
erhalten. Die in der Machbarkeitsstudie beschriebenen Aktivitdten der einzelnen Bereiche mit ihren
Schwerpunkten kénnen nach Abschluss der durchgefiihrten Wettbewerbe vertiefend einflieBen und
weiterentwickelt werden.

Highlights, wie eine Blumenhalle und Baumhaine im Stadthafen, Ausstellungen, die Integration von
gartnerischen Themen bis zu den Kleingarten sowie weiterer Prasentationen von Stauden und Rosen
am Fahrberg, eine riesige Pflanzenvielfalt im Stadtpark und auch der temporare Schwerpunkt
Wechselflor im WarnowQuartier ergénzt um urbane Beitrage wie Dach- und Fassadenbegrinung,
Entwasserung, Themengérten sind in ihrer Umsetzung maoglich.

In dem nach der Leitentscheidung zu erstellenden Ausstellungskonzept sind die konkreten
Ausstellungsthemen im Detail zu integrieren.

In das Ausstellungskonzept missen neben den nachhaltigen, oft baulichen Schwerpunkten, die
pflanzlichen Gartenschauthemen sowie die Gastronomie-, Sanitar- und Kassenstandorte, Mobilitat,
Umweltbildung & Bildung fir nachhalte Entwicklung (BNE) und Sport/ Parksport aufgenommen
werden. Bei der Erstellung der Infrastruktur fur die Daueranlage sind verschiedene Parameter fur die
Umsetzung dieser Bereiche zu bertcksichtigen.

Auch die Attraktionen auf den Buhnen (auBer auf der GroRRbihne im IGA-Park), in den
Prasentationspavillons, dem Gartnermarkt, Ausstellungen im Bereich Kunst, Geschichte (Primelberg)
und Pflanze, Festivals, Sportangebote fur Individualbesucher oder Gruppen im Gelénde sind moglich.

Hinsichtlich der ErschlieBung ist das BUGA-Gelande weiterhin eng an die Struktur des OPNV
angeschlossen und somit hervorragend erreichbar, wie in der Machbarkeitsstudie dargelegt. Dabei
prifen wir auch die privilegierte Durchlassigkeit fir Pendler wahrend der Veranstaltung.

Im Stadthafen, dem WarnowQuartier, dem Stadtpark, der Hechtgrabenniederung und dem Féhrberg
sowie der verbindenden Briicke kdnnen alle BUGA-Themen verortet und durchgefiihrt werden.

Die von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft geforderten Daten in Inhalt und Umfang der
gartnerischen Themen kénnen in den ca. 66 ha BUGA-Geléande umgesetzt werden.
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