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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage
2020/BV/1595

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Amt für Kultur, Denkmalpflege und 
Museen

Beteiligt:
Zentrale Steuerung
Amt für Stadtplanung und Stadtentwicklung
Hafen- und Seemannsamt
Kämmereiamt
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung

Weiterer Umgang mit dem Bäderschiff „Undine“ auf Grundlage des 
Variantenvergleiches
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.03.2021 Ortsbeirat Groß Klein (4) Empfehlung
24.03.2021 Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11) Empfehlung
25.03.2021 Kulturausschuss Empfehlung
06.04.2021 Ortsbeirat Schmarl (7) Empfehlung
06.04.2021 Bau- und Planungsausschuss Empfehlung
08.04.2021 Finanzausschuss Empfehlung
14.04.2021 Ortsbeirat Stadtmitte (14) Empfehlung
15.04.2021 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, 

Umwelt und Ordnung
Empfehlung

21.04.2021 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt zum Umgang mit dem ehemaligen Bäderschiff „Undine“ 
die Realisierung der Variante 3.1 (siehe Anlage).

Beschlussvorschriften:  § 22 Abs. (2) Kommunalverfassung M-V, Denkmalschutzgesetz M-V

bereits gefasste Beschlüsse: 
Nr. 2019/BV/0067  des Hauptausschusses vom 20.08.2019 zur Bewilligung einer 
außerplanmäßigen investiven Auszahlung im TH 45 für die Maßnahme 4525300201800119 
Sanierung Schiff "Undine" in Höhe von 55.000 EUR

Sachverhalt:
Der original erhaltene Schiffsrumpf  der „MS Undine“ ist ein maritimes Denkmal mit einer 
bewegenden Geschichte. Um den weiteren Umgang mit der Undine zu klären, hat der 
Haupausschuss mit seinem Beschluss vom 20.08.2019 die finanziellen Mittel für die 
Untersuchung von Varianten bereitgestellt. Das erfahrene schiffbautechnische 
Ingenieurbüro Hallier hat dazu einen aussagekräftigen Variantenvergleich vorgenommen, 
mit dem vier grundsätzliche Lösungen mit ihrem jeweiligen Kostenrahmen vorgestellt 
werden.

In Auswertung dieser Untersuchung wird vorgeschlagen, die Variante 3.1 umzusetzen. 
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Sie wird sowohl der Verantwortung für das maritime Erbe als auch für die Finanzen der 
Stadt gerecht. Das Denkmal „Schiffsrumpf“ bleibt für zukünftige Konzepte erhalten. 

Der verwendete Stahl ist relativ korrosionsträge. Daher kann der Schiffsrumpf einige Zeit 
im unbehandelten Zustand überdauern. Ein weiterer Ausbau nach Variante 1 oder 2 ist 
später immer noch möglich. 

Im Folgenden werden die Varianten mit ihren Kosten kurz dargestellt. Allen gemeinsam ist 
die Aufstellung an Land. Die ausführliche Darstellung befindet sich in der Anlage. 

Variante 1.1 
Konservierung und Errichtung neuer Aufbauten für Ausstellungen und Veranstaltung, 
vorzugsweise auf der Helling der ehemaligen Neptunwerft mit ca. 230 m² Nutzfläche;  
Kosten ca. 2,45 Mio EUR.

Variante 1.2
wie vor, jedoch mit kleineren Aufbauten, Nutzfläche ca. 138 m²; Kosten Ca. 1,85 Mio EUR.

Variante 2
Konservierung und Einbau des Hauptdecks, Aufstellung als Stahlskulptur ohne weitere 
Nutzung an öffentlichkeitswirksamer Stelle (z. B. Helling der ehemaligen Neptunwerft, IGA-
Park). Kosten: ca. 790.000,- EUR

Variante 3.1
Lagerung und Sicherung des Rumpfes im Ganzen an Land ohne Konservierung.
Kosten: ca. 95.000,- EUR. Ggf. monatliche Miete für Lagerfläche von 400,- EUR.

Variante 3.2
Wie vor, jedoch Zerlegung des Rumpfes in 4 Teile. Dadurch bessere Transport- und 
Lagermöglichkeiten. 
Kosten: ca. 90.000,- EUR. Ggf. monatliche Miete für Lagerfläche von 340,- EUR

Variante 4
Aufstellung und Konservierung nur eines Teiles des Rumpfes, z. B. Heck mit Ruderblatt 
und Schiffsname an öffentlichkeitswirksamer Stelle (z. B. Helling der ehemaligen 
Neptunwerft, IGA-Park). Kosten: ca. 58.000,- EUR

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mittel für Variante 3.1 sind mit 95.000,- EUR (einmalig) und einer monatlichen Miete 
von 400,- EUR in den Haushalt einzustellen.

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
1 Undine Zustandsfeststellung öffentlich

2 Undine Präsentation Variantenvergleich öffentlich

3 Undine Kostenschätzung Variantenvergleich öffentlich

4 Undine Kostenzusammenstellung öffentlich

Aktenmappe - 2 von 60



Andreas Hallier 
Dipl.-Ingenieur Schiffbautechnologie, Schweißfachingenieur 
Maritime Technologien, Projektmanagement, Gutachten und Expertisen 
 

 

 

Dipl.-Ing. Andreas Hallier  Telefon:  038203 40263   Seite: 1 / 13 
Weidengrund 12   Fax:  038203 40286    Report: AH/22/688_1/20 
18209 Bad Doberan  Mobiltelefon: 0160 7474600    
Deutschland/Germany  E-Mail:  info@hallier.eu    
Steuernummer: 086/227/03824 Internet:  www.hallier.eu 

 

Zustandsbeschreibung 
 Kasko Bäderschiff „Undine“ 

AH/22/688_1/20  
 

 
 

Auftraggeber:   Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 
Hinter dem Rathaus 5 
18055 Rostock 

 
Auftragsumfang: Erstellung Zustandsbeschreibung - Gutachtenteil 1 
 
Termine Besichtigung 
/ Prüfung der Unterlagen : März bis Mai 2020  
 
Teilnehmer der     
Besichtigungen:  Melanie Frödrich, Schifffahrtssachverständige,  

Ing.-Büro Andreas Hallier 
    Andreas Hallier, Schifffahrtssachverständiger 
 
Gutachtenerstellung:  final 03.08.2020 
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2. PRÄAMBEL 
 

Der Kasko des Bäderschiffes “Undine“ liegt im Stadthafen Rostock an Liegeplatz 92 
festgemacht mit textilen Festmachern. Es ist nur noch ein Schiffskasko vorhanden. 
Schifftechnisch relevante Ausrüstungsteile sind nicht mehr vorhanden.  
 
 
3. AUFGABENSTELLUNG  
 
Dieses Gutachten umfasst die Ermittlung des Zustands des Bäderschiffes Undine. 
Es handelt sich bei dem Kasko „Undine“ um den original erhaltenen Schiffsrumpf aus dem 
Jahre 1910. Das ehemalige Seebäderschiff, damals unter dem Namen MS „Kronprinz“ wurde 
auf der ehemaligen Neptunwerft in Rostock gebaut. 
Es bringt somit einen historischen Wert, geschichtlich sowie aus denkmaltechnischer Sicht, 
für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit sich. Unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftlichkeit gleichwohl dem historischen Wert bleiben mehrere Möglichkeiten den 
Kasko zu verwahren.  
Da sich der Kasko in einem desaströsen Zustand befindet, besteht schnellstmöglicher 
Handlungsbedarf. Die Entscheidung hinsichtlich der Variante der Verwahrung sollte mit einer 
dringend empfohlenen Anlandnahme der “Undine“ einhergehen. Das letzte Attest hinsichtlich 
der Schwimmfähigkeit erfolgte am 09.03.2018 und lief am 31.03.2019 aus. Die Undine wird 
in regelmäßigen Abständen kontrolliert. 
 
Dieses Gutachten dient nur als Informationsbasis für den Variantenvergleich der im 
Gutachtenteil 22/688_2/20 dargestellt wird. 
 
 
4. SCHIFFSDATEN  
 
 

Name des Schiffskaskos: „Undine“, ex. „Kronprinz“, ex. „Kronprinz Wilhelm“ 
Baujahr:   1910 
Bauwerft:   Neptun Werft Rostock 
Länge über alles:  34,50 m 
Länge zwischen den Loten:  31,50 m 
Breite über alles:    6,78 m 
Breite auf Spanten:    6,24 m 
Seitenhöhe:     2,39 m 
Tiefgang vorn:  ca.   1,40 m (am 01.09.2016) 
Tiefgang achtern:  ca.   1,70 m (am 01.09.2016) 
 
Vermessung:   151 BRT 
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5. ZUSTAND DER “UNDINE“ 
 

Die Besichtigung fand auf dem im Stadthafen Rostock am Liegeplatz 93 statt. 
 
Die Besichtigung des Kaskos des Seebäderschiffes Undine erfolgte auf flotten Wasser 
schwimmend. Der Kasko war mit seiner STB-Seite am LP 93 des Stadthafens Rostock 
festgemacht. Bei der Besichtigung wurden folgende Zustände festgestellt: 
Die Deckunterzüge des Hauptdecks waren lose mit Sperrholzplatten abgedeckt. Wasser kann 
jederzeit in die darunter liegenden Räume eindringen. Das Schiffskasko hat mehrere Räume 
unter Deck, die durch nicht mehr wasserdichte Schotten voneinander getrennt sind. In den 
Bilgebereichen der Räume, außer direkt unterhalb des ehemaligen Hauptmaschinen-
fundamentes ist die Bilge als Ballastmaßnahme mit bis zu geschätzt 0,2 m in Teilbereich bis 
0,3 m starken Beton verfüllt. In den Wassergräben seitlich der Betonverfüllung steht in 
großen Teilbereichen Wasser.  
Die Konservierung des Schiffes ist außen als auch innen zu 100 % als verschlissen anzusehen.  
 
 
Die Ergebnisse im Einzelnen: 
 
Vorpiek: 
 
Die Vorpiek konnte nicht begangen werden. Sie ist offenbar mit Beton verfüllt. Die achte 
Schottwand der Vorpiek beult sehr stark nach achten durch. 
 
Vorderer Laderaum: 
 
Vor der Querschottwand im vorderen Laderaum, stand großflächig Wasser. Hinter der 
Querschottwand des vorderen Laderaums war es weitestgehend trocken. Der vordere 
Laderaum weist in der Außenhaut auf BB- und auf STB-Seite diverse Durchrostungen und 
offene Löcher auf. Diese sind in Teilbereichen mit geklebten (Sikaflex) Dopplungen 
verschlossen. Die Höhe der Öffnungen über der Wasserlinie ist mit circa 0,6 m als zurzeit 
noch ausreichend anzusehen. 
Auf  der BB-Seite befinden sich einige schwere Beschädigungen von strukturellen Verbänden 
zum Beispiel durch Einbrand in Spanten ohne Wiederverschweißen beim Austausch von 
Außenhautplatten. Der Zustand der strukturellen Verbände allgemein ist mit zu 50-60 % als 
verschlissen anzusetzen. 
Die Querschottwand des vorderen Laderaumes nach achtern ist undicht, dort sind sowohl 
Bohrlöcher als auch ausgebrannte Öffnungen festzustellen. 
Achtern STB-Seitig befindet sich ein ehemaliger Fäkalientank. Unter diesem Tank konnte der 
Zustand der Außenhaut nicht festgestellt werden.  
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Maschinenraum: 
 
Im Maschinenraum stand großflächig Wasser. Der weitestgehend entkernte Maschinenraum 
dient als Lagerort für schiffbauliche Demontageteile wie Schiffbauplatten und andere 
Verbände. Die Lagerform der schiffbaulichen Verbände ist in Teilbereichen als kritisch zu 
bezeichnen. Potentiell ab- oder verrutschende Teile zum Beispiel bei Kaskobewegungen 
stellen sowohl für sich dort aufhaltende Personen als auch für den Kasko, in Form von 
potentieller weiterer Zerstörung unter Umständen der Außenhaut ein Risiko dar.  
Der auf BB-Seite befindliche Seekasten soll nach glaubhafter Erklärungen von außen mit 
einer Stahlplatte verschlossen sein. 
Die Querschottwand des Maschinenraumes nach achtern ist undicht, dort sind sowohl 
Bohrlöcher, Durchrostungen, als auch potentielle Öffnungen durch einen Cross-Over Kanal 
festzustellen. 
 
Achterer Laderaum: 
 
Der achtere Laderaum stand großflächig unter Wasser. In ihm befindet sich die Wellenleitung 
nebst Stopfbuchse. Die Stopfbuchte ist augenscheinlich dicht. Potentiell für die 
Schwimmfähigkeit gefährdend ist eine Wellenlagerspülrohrleitung aus Kupfer, die sich BB-
seitig der Stopfbuche befindet und nur verlötet ist. Bei Beschädigung dieser Spülrohrleitung 
könnte Wasser über die äußeren Wellenlager in das Schiff eindringen. 
 
Achterpiek: 
 
Die Achterpiek konnte auf Grund eines Verschlusszustandes nicht begangen werden. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 
 
Der Kasko des Bäderschiffes “Undine“ hat abgesehen vom hohen musealen Stellenwert für 
die Hanse– und Universitätsstadt Rostock keinerlei materiellen Restwert. Der Erlös aus einer 
Verschrottung stände in keinem Verhältnis zu den Kosten des Aufwands einer Verschrottung. 
Der historische, moralische Wert wiegt weitaus höher. Eine Verwertung in schwimmender 
Form gilt in derzeitiger Verfassung des Schiffes nahezu als ausgeschlossen.  
Die Varianten einer Verwertung und / oder Verwahrung werden im Gutachtenteil 
22/688_2/20 dargestellt. 
 
   

Rostock, 03.08.2020 

    
Melanie Frödrich                Andreas Hallier 
Schifffahrtssachverständige    Schifffahrtssachverständiger 
 
 
Anlage: Fotodokumentation eingeschlossen 
 
 
Dieser Bericht besteht inklusive Fotos aus 13 Seiten.  
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Fotodokumentation  
 

 
Stb.-Seite von Mitte Schiff nach achtern 
 

 
Stb.- Seite vorn  
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Stb.- Seite vorn  
 

 
Stb.-Seite von vorn nach achtern 
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Stb.-Seite von achtern nach vorn 
 

 
Stb.-Seite von achtern nach vorn 
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Stb.-Seite vorn  
 

 
Von achtern nach vorn 
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Achtern Hauptdeck mit Holzplatten 
 

 
Mitte Kasko (achterer Laderaum) mit Regenwasser 
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Von Mitte nach vorn Bb.-Seite  
 

 
Von vorn nach achtern 
 

Aktenmappe - 14 von 60



Andreas Hallier 
Dipl.-Ingenieur Schiffbautechnologie, Schweißfachingenieur 
Maritime Technologien, Projektmanagement, Gutachten und Expertisen 
 

 

 

Dipl.-Ing. Andreas Hallier  Telefon:  038203 40263   Seite: 13 / 13 
Weidengrund 12   Fax:  038203 40286    Report: AH/22/688_1/20 
18209 Bad Doberan  Mobiltelefon: 0160 7474600    
Deutschland/Germany  E-Mail:  info@hallier.eu    
Steuernummer: 086/227/03824 Internet:  www.hallier.eu 

 
Vorderer Laderaum 
 

 
Vorderer Laderaum 
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Variantenvergleich zum weiteren Umgang 
mit dem Bäderschiff “Undine“

Ing.-Büro Andreas Hallier

“Undine“ am Liegeplatz in 2020, Quelle: Melanie Frödrich

23.09.2020 Melanie Frödrich 1
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Schwerpunkte

• Aufgabenstellung

• Allgemeines zur “Undine“

• Zustand der “Undine“

• Beleuchtung der Möglichkeiten einer weiteren Nutzung

• Weitere Möglichkeiten 

• Mögliche Standorte

• Variantenvergleich

• Zusammenfassung

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 2
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Aufgabenstellung

• Kostenschätzung und Vergleich 
verschiedener Varianten zur Sicherung des 
Schiffsrumpfes der MS “Undine“

• Von dauerhafter Ausstellung an Land mit 
und ohne Nutzung bis hin zur Sicherung des 
Rumpfes an Land ohne 
Sanierungsmaßnahmen

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020

“Undine“ am Liegeplatz in 2020, Quelle: Melanie Frödrich

Melanie Frödrich 3

Aktenmappe - 18 von 60



Allgemeines zum Bäderschiff “Undine“
• 1910 gebaut in der Neptun Werft Rostock 

unter dem Namen “Kronprinz Wilhelm“

• Original erhaltenen Schiffsrumpf der “MS 
Undine“ 

• L = 31,5 m, B = 6,78 m, H = 2,39 m 

• Seit Dezember 2019 Eigentum der Hanse-
und Universitätsstadt Rostock, Denkmal 
nach § 6 Abs. 1 DSchG

• Seit Oktober 2014 im Stadthafen Rostock, 
Liegeplatz 93

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020

Foto Undine 1966, Quelle: http://www.ansichtskarten-center.de

Melanie Frödrich 4
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Zustand der “Undine“
• Schiffsrumpf ohne Maschinen- und technische Anlagen

• Ruderblatt vorhanden, Propeller unklar

• 2 Querschotte vorhanden 

• Kein Hauptdeck / Aufbau vorhanden (Gefahr Wasser 
von oben)

• Außenhautöffnungen ü. W. nicht schiffbaulich 
verschlossen

• Desaströser Zustand des Kaskos / Schwimmfähigkeit 
abgelaufen

• Schneller Handlungsbedarf / mögliche Gefahr des 
Sinkens “Undine“ im August 2020, Quelle: Melanie Frödrich

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 5
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Beleuchtung der Möglichkeiten einer weiteren 
Nutzung – Varianten 1.1 und 1.2
• Konservierung und Errichtung neuer Aufbauten, 

Dauerhafte Ausstellung an Land, Nutzung für 
Veranstaltungen, vorzugsweise auf der 
ehemaligen Helling der Neptunwerft in kleiner 
und großer Variante

• Mit Publikumsverkehr

Entwurf “Undine“ nach Sanierung, Quelle: Architekturbüro Tilo Ries 

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 6
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Beleuchtung der Möglichkeiten einer weiteren 
Nutzung – Variante 2

• Konservierung und Aufbau des 
Hauptdecks, Dauerhafte Ausstellung an 
Land an öffentlichkeitswirksamer Stelle 
(ehemalige Helling der Neptunwerft, IGA-
Gelände) als Stahlskulptur ohne weitere 
Nutzung

• Mit Publikumsverkehr
“Undine“ im August 2020, Quelle: Melanie Frödrich

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 7
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Weitere Möglichkeiten – Variante 3.1

• Sicherung des Rumpfes an Land 
ohne Konservierung und 
Publikumsnutzung auf geeigneter 
Fläche (z.B. stadteigene Fläche im 
Überseehafen, IGA-Gelände, 
Fischereihafen)

• Ohne Publikumsverkehr

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 8

Undine an LP 93, Quelle: Google Maps
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Weitere Möglichkeiten – Variante 3.2 

• Sicherung des Rumpfes an Land 
im Fischereihafen Rostock zerlegt 
in 4 Teile

• Ohne Publikumsverkehr

Fläche im Fischereihafen unweit Kran Möwe, Quelle: Melanie Frödrich

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 9
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Weitere Möglichkeiten – Variante 4 (Vorschlag) 

• Ausstellung eines markanten Teils 
des Rumpfes z. B. Heck mit 
Ruderblatt und Schiffsnamen

• Mit Publikumsverkehr

Ing.-Büro Andreas Hallier

Skulptur Emden, Quelle: Hafen- und Seemannsamt 

Rostock

23.09.2020 Melanie Frödrich 10
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Mögliche Standorte an Land in Abhängigkeit der 
Variante– Verbringung  IGA Park
• geringe Wassertiefe 

• nicht ausreichende Kapazität des Krans 
bei entsprechender Auslage 

• Keine Flächenbelastbarkeit der Kaianlage

• Verbringung Kasko in IGA Park nicht mit 
vertretbarem Aufwand umsetzbar, keine 
weitere Betrachtung

IGA Park, Quelle: Google Maps

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 11
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Mögliche Standorte an Land in 
Abhängigkeit der Variante

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 12

Fischereihafen Rostock

Ehemalige Helling Neptunwerft Rostock

Überseehafen Rostock
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Variantenvergleich
Variante 1.1 Maximalvariante

• Konservierung des Schiffskörpers und die 
Errichtung neuer Aufbauten

• Dauerhafte Ausstellung an Land und Nutzung 
für Veranstaltungen, vorzugsweise auf der 
ehemaligen Helling der Neptunwerft in der 
Maximalvariante

• 230 m² Nutzfläche

• Kosten, inkl. Reserve ca. 2.45 Mio. EUR

• Verbringung von Umschlagplatz zum 

Aufstellort durch Werft nicht klar formuliert
Entwurf “Undine“ nach Sanierung, Quelle: Architekturbüro Tilo Ries 

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 13

Aktenmappe - 28 von 60



Variantenvergleich
Variante 1.2 Minimalvariante

• Konservierung des Schiffskörpers und die 
Errichtung neuer Aufbauten

• Dauerhafte Ausstellung an Land und 
Nutzung für Veranstaltungen, vorzugsweise 
auf der ehemaligen Helling der 
Neptunwerft in Minimalvariante 138 m² 
Nutzfläche

• Kosten, inkl. Reserve ca. 1.85 Mio. EUR

• Verbringung von Umschlagplatz zum 
Aufstellort durch Werft nicht klar 
formuliert

Entwurf “Undine“ nach Sanierung, Quelle: Architekturbüro Tilo Ries 

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 14
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Variantenvergleich

Variante 2 Ausstellung Kasko

• Konservierung des Schiffskörpers und Aufbau des Hauptdecks 
Dauerhafte Ausstellung an Land an öffentlichkeitswirksamer Stelle 
(ehemalige Helling der Neptunwerft, IGA-Gelände) als Stahlskulptur 

• ohne weitere Nutzung

• Kosten, inkl. Reserve ca. 790.000, 00 EUR

• Verbringung von Umschlagplatz zum 

Aufstellort durch Werft nicht klar formuliert

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 15
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Variantenvergleich

• Sicherung des Rumpfes an Land ohne Konservierung auf geeigneter 
Fläche (z.B. stadteigene Fläche im Überseehafen)

• Kosten, inkl. Reserve ca. 95.000 EUR

• Zu berücksichtigen: monatliche Mietkosten geschätzt für Fläche ca. 
220 m², entsprechend 400,00 € Brutto (19%)

Variante 3.1 Lagerung an Land im Ganzen

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 16
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Variantenvergleich

• Sicherung des Rumpfes an Land im Fischereihafen 
zerlegt in 4 Teile

• Kosten, inkl. Reserve ca. 90.000,00 EUR

• Zu berücksichtigen: monatliche Mietkosten für 
Fläche ca. 190 m², entsprechend 340,00 € Brutto 
(19%)

Variante 3.2 Lagerung zerlegt 

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020

Fläche im Fischereihafen unweit Kran Möwe,

Quelle: Melanie Frödrich

Melanie Frödrich 17
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Variantenvergleich
Alternative Lösung – Variante 4 (Vorschlag)

• Ausstellung eines markanten Teils des Rumpfes des 
Seebäderschiffes “Undine“ z.B. Heck, mit Ruderblatt und 
Schiffnamen

• Option ist lediglich eine Empfehlung

• Kosten für Verschleppung, Kranleistungen, Transport 

zum Aufstellort z.B. ehemalige Helling Neptunwerft

• Bau Unterkonstruktion 

• Abtrennen des Hecks, schiffbaulich Reparaturen Konservierung

• Geschätzte Kosten, inkl. Reserve ca. 58.000,00 EUR

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 18

Skulptur Emden, Quelle: Hafen- und 

Seemannsamt Rostock
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Zusammenfassung
Varianten 1.1 und 1.2 Ausstellung in kleiner und großer Variante

• ehemalige Helling der Neptun Werft, Beachtung Flächenlast, Eigenmasse 
Undine 151 t (Eigenmasse zuzüglich Aufbau, benötigte Auflagefläche ca. 80 
m² - 100m²)

• Erschließung der Fläche am Aufstellort mit der Masse entsprechender 
Anpassung der Fläche 

Vorteilig: Nutzung für Ausstellungen / Veranstaltungen, Zugang durch 
Publikum, Erhaltung Kasko 

Nachteilig: Kalkulation veraltet, stellenweise nicht auskömmlich kalkuliert, 
Fläche derzeit für Belastung ungeeignet

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 19
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Zusammenfassung
Variante 2 Ausstellung Stahlskulptur ohne weitere Nutzung

• Schaffung Auflagefläche oder Umgestaltung Fläche entsprechend der 
Belastung 

• Ausschluss der Begehbarkeit durch dritte mittels z.B. Zaun

Vorteilig: Zugang für Publikum, Erhaltung Kasko

Nachteilig: Keine Nutzung

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 20
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Zusammenfassung

Varianten 1.1, 1.2, 2 Ausstellung in kleiner o. großer Variante o. 
Stahlskulptur

• Kosten für Rücktransport werftseitig 30.000 Euro, knapp kalkuliert 

• Kalkulationen der Werft aus 2019 (Varianten 1.1, 1.2 und 2)

• Kalkulation Architekt Tilo Ries vom 13.05.2019 (Varianten 1. und 1.2) 

• Einzukalkulierende Progression um 5 % - 7,5 % 

• Einbindung der Öffentlichkeit zur Schaffung einer Akzeptanz

Vorteilig: Nutzung bzw. Erhaltung, mit Publikumsverkehr

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 21
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Zusammenfassung
Variante 3.1 Lagerung an Land im Ganzen

• Liegeplatz an Land im Überseehafen konnte auf Grund 
fehlender Liegenschaften nicht identifiziert werden 

• Kosten monatliche Miete für ca. 220 m² Fläche

Vorteilig: Undine auf Böcken via SPMT zu verfahren und 
lagern, Wegfall   Krankosten am Abstellort sowohl bei späterer 
Bewegung, Undine bis auf weiteres verwahrt im Überseehafen 
an Land auf geeigneter Fläche

Nachteilig: kein Publikumsverkehr, mit Lagerung verbundene 
Korrosionsschäden

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 22

Foto SPMT, Quelle: http://de.heavylifttrailers.com
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Zusammenfassung 
Variante 3.2 Lagerung im Fischereihafen zerlegt in 4 Teile

• Möglichkeit Erhaltung 

Vorteilig: verhältnismäßig einfacher Transport 

• Lagerung Fischereihafen, relativ geringe monatliche Kosten, Fläche vorhanden 
sowie Eigentümerin ist Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH, Tochter der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock

• Verhältnismäßig einfacher Transport zwischen Kaikante und Ablageort

Nachteilig: temporäre Zerlegung, im Bedarfsfall Kasko wieder herstellen

• Kein Publikumsverkehr

• mit Lagerung verbundene Korrosionsschäden

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 23
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Zusammenfassung
Alternative Lösung – Variante 4 (Vorschlag Ausstellung 
Teilstück)

• Wahl eines geeigneten Aufstellortes z. B. alte Helling 
Neptunwerft

Vorteilig: Gewährleistung der Zugänglichkeit durch Besucher

• Geringe Unterhaltungskosten 

• Geringe Herstellungskosten

Nachteilig: Verschrottung des restlichen Teils

Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 24
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Zusammenfassung
Ing.-Büro Andreas Hallier

23.09.2020 Melanie Frödrich 25

Variante 1.1

+++

+++

ca. 2,45 Mio.

-

Variante 1.2

+++

++

ca. 1.85 Mio.

-

Variante 2

++

-

ca. 790.000

-

Variante 3.1

-

-

ca. 95.000

+

Variante 3.2

-

-

ca. 90.000

+

Variante 4

++

-

ca. 58.000

++

Publikum

Nutzung

Unterhaltung

Herstellung
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Variantenvergleich zum weiteren Umgang mit dem 
Bäderschiff „Undine“ 

AH/22/688/20 
 
 

                     
 
 
Auftraggeber:  Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 
Hinter dem Rathaus 5 
18055 Rostock 

 
 
Auftragsumfang: Besichtigung Bäderschiff „Undine“ und 

Erstellung einer Abschätzung möglicher Kosten für die Nutzung 
als Veranstaltungsraum sowie  Minimalsanierungskosten für den 
Erhalt des Bäderschiffs „Undine“ im Vergleich zur Lagerung 
unsaniert an Land  

 
Ersteller:   Melanie Frödrich, Ingenieurbüro Andreas Hallier 
 
Erstellung:   August / September 2020  
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1. PRÄAMBEL  
 

Der Kasko des Bäderschiffes “Undine“ liegt im Stadthafen Rostock an Liegeplatz 93 
festgemacht mit textilen Festmachern. Es ist nur noch ein Schiffskasko vorhanden. 
Schiffstechnisch relevante Ausrüstungsteile sind nicht mehr vorhanden. Der Kasko der 
“Undine“ ist Eigentum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und fällt unter das DSchG. 
Um den Kasko des Bäderschiffs weiterhin zu erhalten wurden verschiedene Varianten 
betrachtet.  
 
 

2. SCHIFFSDATEN 
 

Name des Schiffskaskos: „Undine“, ex. „Kronprinz“, ex. „Kronprinz Wilhelm“ 
Baujahr:   1910 
Bauwerft:   Neptun Werft Rostock 
Länge über alles:  34,50 m 
Länge zwischen den Loten:  31,50 m 
Breite über alles:    6,78 m 
Breite auf Spanten:    6,24 m 
Seitenhöhe:     2,39 m 
Tiefgang vorn:  ca.   1,40 m (am 01.09.2016) 
Tiefgang achtern:  ca.   1,70 m (am 01.09.2016) 
Vermessung:   151 BRT 
 
 
 

3. AUFGABENSTELLUNG 
 

Zur Erhaltung des Kaskos des ehemaligen Bäderschiffs Undine wurde verschiedene Varianten 
einer weiteren Nutzung genauer betrachtet und miteinander verglichen. Für einige Varianten 
liegen bereits Angebote aus 2019 vor, diese fanden im Rahmen des Vergleiches 
Berücksichtigung. Für weitere Varianten wurden diesbezüglich verschiedene unverbindliche 
Kostenkalkulationen eingeholt und auf Plausibilität geprüft.  
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4. MÖGLICHE LAGERUNGS- UND AUSSTELLUNGSFLÄCHEN 
 
Es kommen hinsichtlich der Lagerung bzw. Ausstellung 3 Standorte in Rostock infrage, eine 
stadteigene Fläche im Überseehafen, eine Freifläche im Fischereihafen sowie die alte Helling 
der Neptunwerft. 
 

 
Übersicht Rostock mit Aufstellorten, Quelle: Google Maps 
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5. BELEUCHTUNG DER VARIANTEN  
 

1.1 Konservierung des Schiffskörpers und die Errichtung neuer Aufbauten. Dauerhafte 
Ausstellung an Land und Nutzung für Veranstaltungen, vorzugsweise auf der 
ehemaligen Helling der Neptunwerft in der Maximalvariante 

 

 
 

Undine nach Sanierung am Ausstellort, Quelle: Architekturbüro Tilo Ries 
 
 
1.2 Konservierung des Schiffskörpers und die Errichtung neuer Aufbauten. Dauerhafte 

Ausstellung an Land und Nutzung für Veranstaltungen, vorzugsweise auf der 
ehemaligen Helling der Neptunwerft in der Minimalvariante 

 

 
 
Undine am Ausstellort nach Sanierung in 2 Varianten, Quelle: Architekturbüro Tilo Ries 
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2. Konservierung des Schiffskörpers und Aufbau des Hauptdecks. Dauerhafte Ausstellung 
an Land an öffentlichkeitswirksamer Stelle (ehemalige Helling der Neptunwerft, IGA-
Gelände) als Stahlskulptur ohne weitere Nutzung 

 

 
Schiffskörper mit geschlossenem Deck und Konservierung auf Unterkonstruktion, 
Quelle: Melanie Frödrich 
 
 
3.1 Sicherung des Rumpfes an Land ohne Konservierung auf geeigneter Fläche (z.B. 

stadteigene Fläche im Überseehafen, IGA-Gelände) 
 

 
IGA Park, Quelle: Google Maps 
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3.2 Sicherung des Rumpfes an Land im Fischereihafen zerlegt in 4 Teile 
 

 
Vom Fracht – und Fischereihafen Rostock vorgeschlagene Lagerfläche 
Fotoquelle: Melanie Frödrich 

 
 
4       Alternative Lösung (Vorschlag) Ausstellung eines markanten Teils des Rumpfes  
 
 

 
Beispiel: Schiffsbug bei der Wasserschifffahrtsverwaltung in Emden,  
Quelle: Herr Falk Zachau 

 

Aktenmappe - 46 von 60



Andreas Hallier 
Dipl.-Ingenieur Schiffbautechnologie, Schweißfachingenieur 
Maritime Technologien, Projektmanagement, Gutachten und Expertisen 
 

 

 

Dipl.-Ing. Andreas Hallier  Telefon:  038203 40263   Seite: 7 / 10 
Weidengrund 12   Fax:  038203 40286    Report: AH/22/688/20_2 
18209 Bad Doberan  Mobiltelefon: 0160 7474600    
Deutschland/Germany  E-Mail:  info@hallier.eu    
Steuernummer: 086/227/03824 Internet:  www.hallier.eu 

6. KOSTENSCHÄTZUNG VERSCHIEDENER PLANUNGSVARIANTEN 
 
 

Beschreibung Bruttokosten 
auf Basis 

19 % MWSt. 

Sonstiges 

Variante 1.1 
Maximalsanierung mit Nutzungsfläche 
inklusive Reserve 
 

2.450.000,00 
 

Verbringung von Umschlagplatz 
zum Aufstellort nicht klar 
formuliert und auskömmlich 
bepreist, Flächenbelastung 

Variante 1.2 Minimalsanierung mit 
Nutzungsfläche inklusive Reserve 

1.850.000,00 
 

Verbringung von Umschlagplatz 
zum Aufstellort nicht klar 
formuliert und auskömmlich 
bepreist, Flächenbelastung 

Variante 2 
Minimalsanierung ohne Nutzungsfläche 
als Ausstellungsobjekt inklusive 
Reserve 

790.000,00 
 

Verbringung von Umschlagplatz 
zum Aufstellort nicht klar 
formuliert und auskömmlich 
bepreist, Flächenbelastung 

Variante 3.1 
Verwahrung des Kaskos im 
Überseehafen inklusive Reserve 

95.000,00 
 

Vorteil Lagerung auf Böcken, 
Verfahren ohne Kran nur mit 
SPMT möglich. Fläche für 
Abstellplatz? Mietkosten Fläche 
Geschätzt netto 1,50 € / m² / Monat  
220 m², circa brutto 400,00 € / 
Monat (19%) 

Variante 3.2 
Verwahrung des Kaskos im 
Fischereihafen zerlegt in vier Teile 
inklusive Reserve 

90.000,00 
 

Fläche vorhanden, 
Mietkosten netto 1,5 Euro pro m² 
im RFH Rostock 190 m² circa 
brutto 340,00 € / Monat (19%) 

Variante 4  
Alternative Lösung (Vorschlag) 
Ausstellung markanter Teil der Undine 
 

58.000,00 Ausstellort finden, analysieren und 
vorbereiten, Nicht in den Kosten 
enthalten 

 

Die Schätzung der Varianten 3.1, 3.2, 4 basieren auf aktuellen Preisen. 

 

Ergänzend muss mit dieser Kostenschätzung erwähnt werden, dass diese keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit, jedoch auf Tendenz gewährt. 
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7. BETRACHTUNGEN  
 

Die Varianten 1.1 und 1.2 sind mit der Perspektive einer weiteren Nutzung für 
Veranstaltungen sowie Ausstellungen die optimalsten Varianten zum Erhalt der “Undine“. 
Diese Varianten gehen mit der Erschließung der Fläche am Aufstellort einher, hierbei ist die 
alte Helling der Neptun Werft im Gespräch. Die Flächenbelastung auf Gehwegen beträgt 2 
Tonnen per m², bei einer Masse von 151 Tonnen Eigengewicht zuzüglich des Aufbaus beläuft 
sich die Auflagefläche auf ca. 80 - 100 m². Eine weitere Möglichkeit, um die Auflagefläche 
zu verkleinern, wäre die Erneuerung der Abstellfläche mit einer der Masse entsprechender 
Ertüchtigung der Aufstellfläche. Für die Erschließung und das Herrichten sind laut 
Kostenschätzung des Architekten Tilo Reis 25.000 Euro angesetzt, diese beziehen sich 
höchstwahrscheinlich nicht auf die Erneuerung mit ausreichender Ertüchtigung des 
Untergrundes. Wenn jedoch auf Grund der früheren Nutzung als Helling statisch keine 
Bedenken bestehen, wären nur lokale Ertüchtigungen der oberen ebenen des Untergrundes 
notwendig. 
 
 
Die Variante 2 ist aus Sicht des Denkmalschutzes und im Hinblick auf die Kosten eine 
erstrebenswerte Variante. Wie vorher schon erwähnt muss eine entsprechende Auflagefläche 
geschaffen werden oder die Fläche entsprechend der Belastung umgestaltet werden. Auch 
müsste für Variante 2 die Begehbarkeit durch dritte, mittels Zaun oder ähnlichem 
ausgeschlossen werden. Laut Angebot Neptunwerft belaufen sich die Kosten für den 
Rücktransport auf 30.000 Euro, hierbei ist der Unterzeichner der Auffassung, dass die Kosten 
zu gering kalkuliert sind.  
 
Für die Varianten 1.1, 1.2 und 2 liegen Kalkulationen der Neptun Werft vom 19.02.2019 vor.  
Durch den Architekten Tilo Ries wurden am 13.05.2019 die Varianten 1. und 1.2 hinsichtlich 
einer Nutzung kalkuliert. Da die Kalkulationen Anfang 2019 erstellt wurden, ist zusätzlich 
mit einem Anstieg der Kosten auf Grund der Progression um ca. 5 % - 7,5 % zu rechnen. Die 
Kostenschätzungen der Neptunwerft und des Architekten Tilo Ries bilden für die Varianten 
1.1, 1.2 und 2 die Grundlage dieser Kalkulation.   
Da die Undine nicht direkt an der Pier des späteren Aufstellorts abgeladen werden kann, muss 
ein Straßentransport mit Verkehrsrechtlichen Maßnahmen, Genehmigungen, Begleitung und 
Absperrung kalkuliert werden. 
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Die Variante 3.1 ist eine weitere durchaus gute Variante die “Undine“ bis auf weiteres an 
Land zu  verwahren. Ein geeigneter Stellplatz an Land im Überseehafen konnte auf Grund 
fehlender Liegenschaften nicht identifiziert werden. 
Wenn diese Möglichkeit besteht sind Kosten für die monatliche Miete in einer 
Größenordnung von ca. 220 m² Fläche einzukalkulieren. Unter ansatz marküblicher Preise ist 
hier brutto von monatlichen Flächenmietkosten in Höhe von circa 400,00 € auszugehen.  Ein 
Vorteil ist die Undine auf Böcken mit Schwerlasttransportern (SPMT) zu verfahren und zu 
lagern, hierdurch entfallen Krankosten am Abstellort sowohl bei jeglicher späterer Bewegung. 
Unter Beachtung der Kosten wird von einer Persenning abgeraten. Um das Ablaufen von 
Wasser zu gewährleisten sollte die Undine mit Öffnungen im Boden versehen werden. Diese 
lassen sich später ohne weiteres schiffbaulich verschließen.  
 
 
Die Variante 3.2 ist eine weitere Möglichkeit die Undine zu erhalten und zu lagern. 
Nachteilig ist die temporäre Zerlegung und Lagerung in 4 Teilen, im Bedarfsfall muss der 
Kasko wieder zusammengesetzt werden. Ein Vorteil der Lagerung im Fischereihafen sind die 
relativ geringen monatlichen Kosten in Höhe von netto 1,50 €/m² = 1,78 €/m² brutto bei 190 
m² circa 340 € brutto Lagerkosten im Monat und der verhältnismäßig einfache Transport 
zwischen Kaikante und Ablageort. Das Einsparungspotential hinsichtlich einer Lagerung im 
Ganzen beträgt ca. 30 m². Der Standort gibt auch eine Lagerung im Ganzen her.  
 
 
Variante 4 Alternative Lösung (Vorschlag) 
Eine interessante Möglichkeit das Bäderschiff “Undine“ als Denkmal auszustellen und somit 
Besuchern zugänglich zu machen, wäre die Ausstellung eines markanten Teils des Rumpfes. 
Dabei eignet sich das Heck, mit Ruderblatt und dem Schiffnamen hervorragend. Diese Option  
ist nicht Teil des Auftrages und lediglich eine Betrachtung.  
 
Es wäre ein geeigneter Aufstellort zu wählen, eine Unterkonstruktion herzustellen, 
schiffbaulich Reparaturen und abtrennen des Hecks einzukalkulieren, sowie eine 
Konservierung aufzubringen. Für den Rest des Kaskos fallen Kosten für Verschleppung, 
Kranleistungen, Transporte etc. an, die zum Teil von Schrotterlösen gedeckt werden könnten.  
 
 
Alle Varianten IGA Gelände: die Verbringung des Kaskos in den IGA Park wurde auf 
Grund der schwierigen Umsetzung verworfen. Hierbei sind die geringe Wassertiefe, die nicht 
ausreichende Kapazität zur Aufstellung eines Krans bei entsprechender Auslage sowie die 
Flächenbelastung der Kaianlage ausschlaggebend.  
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8. ZUSAMMENFASSUNG  

 
 

Werden die hohen Investitionskosten ausser acht gelassen, sind die die Varianten 1.1 und 1.2 
sicherlich die erstrebenswertesten Varianten. Bei Variante 2 sollte die Unterhaltung als 
Stahlskulptur ohne Nutzung berücksichtigt werden. Hinzu kommt für alle drei Varianten die 
Herrichtung der Aufstellfläche hinsichtlich der nicht unerheblichen Masse der Undine. 
 
Als Varianten, die mit geringen Budget den Kasko erhalten, sind die Varianten 3.1 und 3.2 
das Lagern in zerlegtem Zustand im Fischereihafen oder als vollständiger Kasko im 
Überseehafen an Land zu sehen. Eine Wiedermontage der 4 Segmente zu einem Rumpf wäre 
ohne Probleme schiffbaulich lösbar. Jedoch schützen auch diese Varianten nicht vor einem 
weiteren Verfall, welcher mit weiterer Korrosion des Kaskos einhergeht. 
Die ganz klaren Nachteile der Varianten 3.1 und 3.2 sind die Unzugänglichkeit durch 
Besucher und die mit der Lagerung verbunden Korrosionsschäden.  

Ohne Kostenkalkulationen für Oberflächenvorbereitung sowie Beschichtung eingeholt zu 
haben, ist der Unterzeichner der Auffassung, dass die Art der Ausstellung der Variante 4 die 
kostengünstigste ist. Gleichzeitig ist es eine gute Möglichkeit den Kasko für die Bürger 
zugänglich zu machen.  
 
 
Rostock, 23.09.2020 
 

 
 
Melanie Frödrich 
Schifffahrtssachverständige 
 
Diese Kostenschätzung besteht aus 10 Seiten zuzüglich Anlagen. 
 
Referenziert: Zustandsbeschreibung Kasko Bäderschiff “Undine“ AH 22/688_1/20 
 
Anlage [1] 2 Seiten Excel Tabelle 
Anlage [2] 25 Seiten PowerPoint Präsentation 
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 22/688/20 Variantenvergleich Kosten Undine Anlage 1 

Variante Anzahl Beschreibung EP Netto GP Netto GP Brutto
in Euro in Euro in Euro

1.1. Variante 1.1 / Verbringung Undine Neptunwerft / 
Sanierung u. Aufbau Aufbauten maximale Fläche und 
Verbringung an Helling alte Neptunwerft

1.1.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
1.1.2 1 Angebot Werft Verschleppung und Sanierung Rumpf inklusive 

Pallung am Aufstellort 673.973,00 673.973,00 802.027,87
1.1.3 1 Variante mit maximaler Nutzungsfläche laut Schätzung 

Architekt Tilo Ries 1.326.681,00 1.326.681,00 1.578.750,39
Summen Variante 1.1 Netto/Brutto € 2.016.654,00 2.399.818,26

1.2 Variante 1.2 / Verbringung Undine Neptunwerft / 
Sanierung u. Aufbau Aufbauten minimale Fläche und 
Verbringung an Helling alte Neptunwerft

1.2.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
1.2.2 1 Angebot Werft Verschleppung und Sanierung Rumpf inklusive 

Pallung am Aufstellort 673.973,00 673.973,00 802.027,87
1.2.3 1 Variante mit minimaler Nutzungsfläche laut Schätzung 

Architekt Tilo Ries 837.336,00 837.336,00 996.429,84
Summen 1.2 Netto/Brutto € 1.527.309,00 1.817.497,71

2 Variante 2 / Verbringung Undine Neptunwerft 
Minimalsanierung und Verbringung an Helling alte 
Neptunwerft

2.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
2.2 1 Kalkulation Neptun Werft 637.973,00 637.973,00 759.187,87

Summen Variante 2 Netto/Brutto € 653.973,00 778.227,87

3.1 Variante 3.1 / Verbringung Undine in Überseehafen und 
Sicherung des Rumpfes

3.1.1 80 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 6.400,00 7.616,00
3.1.2 1 Entfernung von ca. 3 - 4 Zaunelementen und Zaunfußteilen von 

Undine 150,00 150,00 178,50
3.1.3 1 gegebenfalls Abpumpen der Flüssigkeiten in Tankwagen

500,00 500,00 595,00
3.1.4 1 Beräumung von Müll und Gegenständen inklusive Container 1.000,00 1.000,00 1.190,00
3.1.5 1 Stück Verholvorgang Undine von Liegeplatz 93 Stadthafen 

Rostock zum Überseehafen Rostock. Lösen der Leinen am Kai. 
Direkt im Anschluss an das Lösen Verholung zum 
Werftstandort unter Einhaltung aller erforderlichen 
Maßnahmen für die Verschleppung einschließlich 
Schleppgeschirr, Notschleppgeschirr, Signale nach KVR und 
Einholung einer Verschleppapprobation sowie einer 
schifffahrtspolizeilichen Genehmigung, einschließlich Lotsung. 
Anlegen Undine unter Beistellung ausreichender und 
geeigneter Fender und flachgehender Schlepper. Die 
Verschleppung und das Anlegen hat ausschließlich unter 
ständiger Beobachtung der Undine und ihrer Räume durch 4.300,00 4.300,00 5.117,00

3.1.7 1 zusäztlich Verstärkungen, Träger; Hebeaugen 9.580,00 9.580,00 11.400,20
3.1.6 1 Taucheinsatz 880,00 880,00 1.047,20
3.1.7 1 zusäztlich Schlepper für Schwimmkran (im ÜH Auflage) 2.880,00 2.880,00 3.427,20
3.1.8 1 Heben der Undine ca. 150 t mit mit Schwimmkran auf Böcke 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.1.9 1 Bau von Böcken welche gleichzeitig als Pallung am Aufstellort 

dienen 32.000,00 32.000,00 38.080,00
3.1.10 1 Schwerlasttransport via SPMT innerhalb des Überseehafens 

unter Berücksichtigung der Belastung von Transportweg 14.000,00 14.000,00 16.660,00
3.2.12 1 Kauf Bauzaun 13 x 3,5 m x 2,0 m, inkl. Standfüße und 

Verbinder, umlaufend, zuzügl. Versand 976,96 976,96 1.162,58
Summen Variante 3.1 Netto/Brutto € 79.666,96 94.803,68

Anlage 1 AH 22/688/20 "Undine" Kostenkalkulation verschiedener Varianten 

Datum:24.09.2020 Seite:1/2
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 22/688/20 Variantenvergleich Kosten Undine Anlage 1 

Variante Anzahl Beschreibung EP Netto GP Netto GP Brutto
in Euro in Euro in Euro

3.2 Variante 3.2 / Verbringung Undine in Fischereihafen und 
Sicherung des Rumpfes zerteilt in vier Teile 

3.2.1 80 h Planungsleistungen / Baubegleitung 80,00 6.400,00 7.616,00
3.2.2 1 Entfernung von ca. 3 - 4 Zaunelementen und Zaunfußteilen von 

Undine 150,00 150,00 178,50
3.2.3 1 gegebenfalls Abpumpen der Flüssigkeiten in Tankwagen

500,00 500,00 595,00
3.2.4 1 Beräumung von Müll und Gegenständen inklusive Container 1.000,00 1.000,00 1.190,00
3.2.5 1 Stück Verholvorgang Undine von Liegeplatz 93 Stadthafen 

Rostock zum Fischereihafen Rostock. Lösen der Leinen am 
Kai. Direkt im Anschluss an das Lösen Verholung zum 
Standort unter Einhaltung aller erforderlichen Maßnahmen für 
die Verschleppung einschließlich Schleppgeschirr, 
Notschleppgeschirr, Signale nach KVR und Einholung einer 
Verschleppapprobation sowie einer schifffahrtspolizeilichen 
Genehmigung, einschließlich Lotsung. Anlegen Undine unter 
Beistellung ausreichender und geeigneter Fender und 
flachgehender Schlepper. Die Verschleppung und das Anlegen 
hat ausschließlich unter ständiger Beobachtung der Undine und 
ihrer Räume durch Personal zu erfolgen. 2.800,00 2.800,00 3.332,00

3.2.6 1 Taucheinsatz 880,00 880,00 1.047,20
3.2.7 1 Anfertigung von Transportpallung sowie Pallung am 

Aufstellplatz inklusive Design, Flächenmiete Demontageort FH 2.300,00 2.300,00 2.737,00
3.2.8 1 Heben der Undine ca. 150 t mit Kran unter Berücksichtigung 

der Kaikanntenbelastung 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.2.9 Zerlegung in vier Teile inklusive Schweißung von 

Versteifungen und Hebeaugen 10.580,00 10.580,00 12.590,20
3.2.10 3 Kranunterstützung bei Schneidarbeiten und heben auf Tieflader 5.800,00 17.400,00 20.706,00
3.2.11 4 Schwerlasttransport innerhalb des Fischereihafens unter 

Berücksichtigung der Belastung von Transportweg der 
Kranleistungen am Aufstellort mit Ladungssicherung 2.500,00 10.000,00 11.900,00

3.2.12 1 Kranleistungen am Aufstellort inklusive Umsetzung 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.2.13 1 Reserve 2.920,00 2.920,00 3.474,80
3.2.14 1 Kauf Bauzaun 13 x 3,5 m x 2,0 m, inkl. Standfüße und 

Verbinder, 3 Seiten (Seite 4 wird von Bauzaun des Krans Möve 
genutzt), zuzügl. Versand 784,50 784,50 933,56
Summen Variante 3.2 Netto/Brutto € 69.714,50 82.960,26

Mwst mit 19 % ausgewiesen

Achtung! Zusätzlich Platzmiete Ablageort FH 195 m² x 1,5 
Euro = 292,5 Euro netto

Achtung! Zusätzlich Platzmiete Ablageort ÜH (geschätzt) 220 
m² x 1,5 Euro = 330,0 Euro netto

Achtung! In Werftangebot nicht ausreichend kalkuliert (Pos. 
1.1 / 1.2 / 2) und eindeutig ausgewiesen. 

optional 1 Verbringung vom Umschlagplatz zum Aufstellort (Tieflader, 
Genehmigungen; Straßensperrung) bei Ausstellung Neptun 
Kai, Basis ein Altangebot Baltic Taucherei- und 
Bergungsbetrieb, unkomplett 110.000,00 110.000,00 130.900,00

Datum:24.09.2020 Seite:2/2
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 22/688/20 Variantenvergleich Kosten Undine Anlage 1 

Variante Anzahl Beschreibung EP Netto GP Netto GP Brutto
in Euro in Euro in Euro

1.1. Variante 1.1 / Verbringung Undine Neptunwerft / 
Sanierung u. Aufbau Aufbauten maximale Fläche und 
Verbringung an Helling alte Neptunwerft

1.1.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
1.1.2 1 Angebot Werft Verschleppung und Sanierung Rumpf inklusive 

Pallung am Aufstellort 673.973,00 673.973,00 802.027,87
1.1.3 1 Variante mit maximaler Nutzungsfläche laut Schätzung 

Architekt Tilo Ries 1.326.681,00 1.326.681,00 1.578.750,39
Summen Variante 1.1 Netto/Brutto € 2.016.654,00 2.399.818,26

1.2 Variante 1.2 / Verbringung Undine Neptunwerft / 
Sanierung u. Aufbau Aufbauten minimale Fläche und 
Verbringung an Helling alte Neptunwerft

1.2.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
1.2.2 1 Angebot Werft Verschleppung und Sanierung Rumpf inklusive 

Pallung am Aufstellort 673.973,00 673.973,00 802.027,87
1.2.3 1 Variante mit minimaler Nutzungsfläche laut Schätzung 

Architekt Tilo Ries 837.336,00 837.336,00 996.429,84
Summen 1.2 Netto/Brutto € 1.527.309,00 1.817.497,71

2 Variante 2 / Verbringung Undine Neptunwerft 
Minimalsanierung und Verbringung an Helling alte 
Neptunwerft

2.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
2.2 1 Kalkulation Neptun Werft 637.973,00 637.973,00 759.187,87

Summen Variante 2 Netto/Brutto € 653.973,00 778.227,87

3.1 Variante 3.1 / Verbringung Undine in Überseehafen und 
Sicherung des Rumpfes

3.1.1 80 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 6.400,00 7.616,00
3.1.2 1 Entfernung von ca. 3 - 4 Zaunelementen und Zaunfußteilen von 

Undine 150,00 150,00 178,50
3.1.3 1 gegebenfalls Abpumpen der Flüssigkeiten in Tankwagen

500,00 500,00 595,00
3.1.4 1 Beräumung von Müll und Gegenständen inklusive Container 1.000,00 1.000,00 1.190,00
3.1.5 1 Stück Verholvorgang Undine von Liegeplatz 93 Stadthafen 

Rostock zum Überseehafen Rostock. Lösen der Leinen am Kai. 
Direkt im Anschluss an das Lösen Verholung zum 
Werftstandort unter Einhaltung aller erforderlichen 
Maßnahmen für die Verschleppung einschließlich 
Schleppgeschirr, Notschleppgeschirr, Signale nach KVR und 
Einholung einer Verschleppapprobation sowie einer 
schifffahrtspolizeilichen Genehmigung, einschließlich Lotsung. 
Anlegen Undine unter Beistellung ausreichender und 
geeigneter Fender und flachgehender Schlepper. Die 
Verschleppung und das Anlegen hat ausschließlich unter 
ständiger Beobachtung der Undine und ihrer Räume durch 4.300,00 4.300,00 5.117,00

3.1.7 1 zusäztlich Verstärkungen, Träger; Hebeaugen 9.580,00 9.580,00 11.400,20
3.1.6 1 Taucheinsatz 880,00 880,00 1.047,20
3.1.7 1 zusäztlich Schlepper für Schwimmkran (im ÜH Auflage) 2.880,00 2.880,00 3.427,20
3.1.8 1 Heben der Undine ca. 150 t mit mit Schwimmkran auf Böcke 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.1.9 1 Bau von Böcken welche gleichzeitig als Pallung am Aufstellort 

dienen 32.000,00 32.000,00 38.080,00
3.1.10 1 Schwerlasttransport via SPMT innerhalb des Überseehafens 

unter Berücksichtigung der Belastung von Transportweg 14.000,00 14.000,00 16.660,00
3.2.12 1 Kauf Bauzaun 13 x 3,5 m x 2,0 m, inkl. Standfüße und 

Verbinder, umlaufend, zuzügl. Versand 976,96 976,96 1.162,58
Summen Variante 3.1 Netto/Brutto € 79.666,96 94.803,68

Anlage 1 AH 22/688/20 "Undine" Kostenkalkulation verschiedener Varianten 

Datum:24.09.2020 Seite:1/2
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 22/688/20 Variantenvergleich Kosten Undine Anlage 1 

Variante Anzahl Beschreibung EP Netto GP Netto GP Brutto
in Euro in Euro in Euro

3.2 Variante 3.2 / Verbringung Undine in Fischereihafen und 
Sicherung des Rumpfes zerteilt in vier Teile 

3.2.1 80 h Planungsleistungen / Baubegleitung 80,00 6.400,00 7.616,00
3.2.2 1 Entfernung von ca. 3 - 4 Zaunelementen und Zaunfußteilen von 

Undine 150,00 150,00 178,50
3.2.3 1 gegebenfalls Abpumpen der Flüssigkeiten in Tankwagen

500,00 500,00 595,00
3.2.4 1 Beräumung von Müll und Gegenständen inklusive Container 1.000,00 1.000,00 1.190,00
3.2.5 1 Stück Verholvorgang Undine von Liegeplatz 93 Stadthafen 

Rostock zum Fischereihafen Rostock. Lösen der Leinen am 
Kai. Direkt im Anschluss an das Lösen Verholung zum 
Standort unter Einhaltung aller erforderlichen Maßnahmen für 
die Verschleppung einschließlich Schleppgeschirr, 
Notschleppgeschirr, Signale nach KVR und Einholung einer 
Verschleppapprobation sowie einer schifffahrtspolizeilichen 
Genehmigung, einschließlich Lotsung. Anlegen Undine unter 
Beistellung ausreichender und geeigneter Fender und 
flachgehender Schlepper. Die Verschleppung und das Anlegen 
hat ausschließlich unter ständiger Beobachtung der Undine und 
ihrer Räume durch Personal zu erfolgen. 2.800,00 2.800,00 3.332,00

3.2.6 1 Taucheinsatz 880,00 880,00 1.047,20
3.2.7 1 Anfertigung von Transportpallung sowie Pallung am 

Aufstellplatz inklusive Design, Flächenmiete Demontageort FH 2.300,00 2.300,00 2.737,00
3.2.8 1 Heben der Undine ca. 150 t mit Kran unter Berücksichtigung 

der Kaikanntenbelastung 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.2.9 Zerlegung in vier Teile inklusive Schweißung von 

Versteifungen und Hebeaugen 10.580,00 10.580,00 12.590,20
3.2.10 3 Kranunterstützung bei Schneidarbeiten und heben auf Tieflader 5.800,00 17.400,00 20.706,00
3.2.11 4 Schwerlasttransport innerhalb des Fischereihafens unter 

Berücksichtigung der Belastung von Transportweg der 
Kranleistungen am Aufstellort mit Ladungssicherung 2.500,00 10.000,00 11.900,00

3.2.12 1 Kranleistungen am Aufstellort inklusive Umsetzung 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.2.13 1 Reserve 2.920,00 2.920,00 3.474,80
3.2.14 1 Kauf Bauzaun 13 x 3,5 m x 2,0 m, inkl. Standfüße und 

Verbinder, 3 Seiten (Seite 4 wird von Bauzaun des Krans Möve 
genutzt), zuzügl. Versand 784,50 784,50 933,56
Summen Variante 3.2 Netto/Brutto € 69.714,50 82.960,26

Mwst mit 19 % ausgewiesen

Achtung! Zusätzlich Platzmiete Ablageort FH 195 m² x 1,5 
Euro = 292,5 Euro netto

Achtung! Zusätzlich Platzmiete Ablageort ÜH (geschätzt) 220 
m² x 1,5 Euro = 330,0 Euro netto

Achtung! In Werftangebot nicht ausreichend kalkuliert (Pos. 
1.1 / 1.2 / 2) und eindeutig ausgewiesen. 

optional 1 Verbringung vom Umschlagplatz zum Aufstellort (Tieflader, 
Genehmigungen; Straßensperrung) bei Ausstellung Neptun 
Kai, Basis ein Altangebot Baltic Taucherei- und 
Bergungsbetrieb, unkomplett 110.000,00 110.000,00 130.900,00
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 22/688/20 Variantenvergleich Kosten Undine Anlage 1 

Variante Anzahl Beschreibung EP Netto GP Netto GP Brutto
in Euro in Euro in Euro

1.1. Variante 1.1 / Verbringung Undine Neptunwerft / 
Sanierung u. Aufbau Aufbauten maximale Fläche und 
Verbringung an Helling alte Neptunwerft

1.1.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
1.1.2 1 Angebot Werft Verschleppung und Sanierung Rumpf inklusive 

Pallung am Aufstellort 673.973,00 673.973,00 802.027,87
1.1.3 1 Variante mit maximaler Nutzungsfläche laut Schätzung 

Architekt Tilo Ries 1.326.681,00 1.326.681,00 1.578.750,39
Summen Variante 1.1 Netto/Brutto € 2.016.654,00 2.399.818,26

1.2 Variante 1.2 / Verbringung Undine Neptunwerft / 
Sanierung u. Aufbau Aufbauten minimale Fläche und 
Verbringung an Helling alte Neptunwerft

1.2.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
1.2.2 1 Angebot Werft Verschleppung und Sanierung Rumpf inklusive 

Pallung am Aufstellort 673.973,00 673.973,00 802.027,87
1.2.3 1 Variante mit minimaler Nutzungsfläche laut Schätzung 

Architekt Tilo Ries 837.336,00 837.336,00 996.429,84
Summen 1.2 Netto/Brutto € 1.527.309,00 1.817.497,71

2 Variante 2 / Verbringung Undine Neptunwerft 
Minimalsanierung und Verbringung an Helling alte 
Neptunwerft

2.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
2.2 1 Kalkulation Neptun Werft 637.973,00 637.973,00 759.187,87

Summen Variante 2 Netto/Brutto € 653.973,00 778.227,87

3.1 Variante 3.1 / Verbringung Undine in Überseehafen und 
Sicherung des Rumpfes

3.1.1 80 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 6.400,00 7.616,00
3.1.2 1 Entfernung von ca. 3 - 4 Zaunelementen und Zaunfußteilen von 

Undine 150,00 150,00 178,50
3.1.3 1 gegebenfalls Abpumpen der Flüssigkeiten in Tankwagen

500,00 500,00 595,00
3.1.4 1 Beräumung von Müll und Gegenständen inklusive Container 1.000,00 1.000,00 1.190,00
3.1.5 1 Stück Verholvorgang Undine von Liegeplatz 93 Stadthafen 

Rostock zum Überseehafen Rostock. Lösen der Leinen am Kai. 
Direkt im Anschluss an das Lösen Verholung zum 
Werftstandort unter Einhaltung aller erforderlichen 
Maßnahmen für die Verschleppung einschließlich 
Schleppgeschirr, Notschleppgeschirr, Signale nach KVR und 
Einholung einer Verschleppapprobation sowie einer 
schifffahrtspolizeilichen Genehmigung, einschließlich Lotsung. 
Anlegen Undine unter Beistellung ausreichender und 
geeigneter Fender und flachgehender Schlepper. Die 
Verschleppung und das Anlegen hat ausschließlich unter 
ständiger Beobachtung der Undine und ihrer Räume durch 4.300,00 4.300,00 5.117,00

3.1.7 1 zusäztlich Verstärkungen, Träger; Hebeaugen 9.580,00 9.580,00 11.400,20
3.1.6 1 Taucheinsatz 880,00 880,00 1.047,20
3.1.7 1 zusäztlich Schlepper für Schwimmkran (im ÜH Auflage) 2.880,00 2.880,00 3.427,20
3.1.8 1 Heben der Undine ca. 150 t mit mit Schwimmkran auf Böcke 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.1.9 1 Bau von Böcken welche gleichzeitig als Pallung am Aufstellort 

dienen 32.000,00 32.000,00 38.080,00
3.1.10 1 Schwerlasttransport via SPMT innerhalb des Überseehafens 

unter Berücksichtigung der Belastung von Transportweg 14.000,00 14.000,00 16.660,00
3.2.12 1 Kauf Bauzaun 13 x 3,5 m x 2,0 m, inkl. Standfüße und 

Verbinder, umlaufend, zuzügl. Versand 976,96 976,96 1.162,58
Summen Variante 3.1 Netto/Brutto € 79.666,96 94.803,68

Anlage 1 AH 22/688/20 "Undine" Kostenkalkulation verschiedener Varianten 
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 22/688/20 Variantenvergleich Kosten Undine Anlage 1 

Variante Anzahl Beschreibung EP Netto GP Netto GP Brutto
in Euro in Euro in Euro

3.2 Variante 3.2 / Verbringung Undine in Fischereihafen und 
Sicherung des Rumpfes zerteilt in vier Teile 

3.2.1 80 h Planungsleistungen / Baubegleitung 80,00 6.400,00 7.616,00
3.2.2 1 Entfernung von ca. 3 - 4 Zaunelementen und Zaunfußteilen von 

Undine 150,00 150,00 178,50
3.2.3 1 gegebenfalls Abpumpen der Flüssigkeiten in Tankwagen

500,00 500,00 595,00
3.2.4 1 Beräumung von Müll und Gegenständen inklusive Container 1.000,00 1.000,00 1.190,00
3.2.5 1 Stück Verholvorgang Undine von Liegeplatz 93 Stadthafen 

Rostock zum Fischereihafen Rostock. Lösen der Leinen am 
Kai. Direkt im Anschluss an das Lösen Verholung zum 
Standort unter Einhaltung aller erforderlichen Maßnahmen für 
die Verschleppung einschließlich Schleppgeschirr, 
Notschleppgeschirr, Signale nach KVR und Einholung einer 
Verschleppapprobation sowie einer schifffahrtspolizeilichen 
Genehmigung, einschließlich Lotsung. Anlegen Undine unter 
Beistellung ausreichender und geeigneter Fender und 
flachgehender Schlepper. Die Verschleppung und das Anlegen 
hat ausschließlich unter ständiger Beobachtung der Undine und 
ihrer Räume durch Personal zu erfolgen. 2.800,00 2.800,00 3.332,00

3.2.6 1 Taucheinsatz 880,00 880,00 1.047,20
3.2.7 1 Anfertigung von Transportpallung sowie Pallung am 

Aufstellplatz inklusive Design, Flächenmiete Demontageort FH 2.300,00 2.300,00 2.737,00
3.2.8 1 Heben der Undine ca. 150 t mit Kran unter Berücksichtigung 

der Kaikanntenbelastung 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.2.9 Zerlegung in vier Teile inklusive Schweißung von 

Versteifungen und Hebeaugen 10.580,00 10.580,00 12.590,20
3.2.10 3 Kranunterstützung bei Schneidarbeiten und heben auf Tieflader 5.800,00 17.400,00 20.706,00
3.2.11 4 Schwerlasttransport innerhalb des Fischereihafens unter 

Berücksichtigung der Belastung von Transportweg der 
Kranleistungen am Aufstellort mit Ladungssicherung 2.500,00 10.000,00 11.900,00

3.2.12 1 Kranleistungen am Aufstellort inklusive Umsetzung 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.2.13 1 Reserve 2.920,00 2.920,00 3.474,80
3.2.14 1 Kauf Bauzaun 13 x 3,5 m x 2,0 m, inkl. Standfüße und 

Verbinder, 3 Seiten (Seite 4 wird von Bauzaun des Krans Möve 
genutzt), zuzügl. Versand 784,50 784,50 933,56
Summen Variante 3.2 Netto/Brutto € 69.714,50 82.960,26

Mwst mit 19 % ausgewiesen

Achtung! Zusätzlich Platzmiete Ablageort FH 195 m² x 1,5 
Euro = 292,5 Euro netto

Achtung! Zusätzlich Platzmiete Ablageort ÜH (geschätzt) 220 
m² x 1,5 Euro = 330,0 Euro netto

Achtung! In Werftangebot nicht ausreichend kalkuliert (Pos. 
1.1 / 1.2 / 2) und eindeutig ausgewiesen. 

optional 1 Verbringung vom Umschlagplatz zum Aufstellort (Tieflader, 
Genehmigungen; Straßensperrung) bei Ausstellung Neptun 
Kai, Basis ein Altangebot Baltic Taucherei- und 
Bergungsbetrieb, unkomplett 110.000,00 110.000,00 130.900,00
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 22/688/20 Variantenvergleich Kosten Undine Anlage 1 

Variante Anzahl Beschreibung EP Netto GP Netto GP Brutto
in Euro in Euro in Euro

1.1. Variante 1.1 / Verbringung Undine Neptunwerft / 
Sanierung u. Aufbau Aufbauten maximale Fläche und 
Verbringung an Helling alte Neptunwerft

1.1.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
1.1.2 1 Angebot Werft Verschleppung und Sanierung Rumpf inklusive 

Pallung am Aufstellort 673.973,00 673.973,00 802.027,87
1.1.3 1 Variante mit maximaler Nutzungsfläche laut Schätzung 

Architekt Tilo Ries 1.326.681,00 1.326.681,00 1.578.750,39
Summen Variante 1.1 Netto/Brutto € 2.016.654,00 2.399.818,26

1.2 Variante 1.2 / Verbringung Undine Neptunwerft / 
Sanierung u. Aufbau Aufbauten minimale Fläche und 
Verbringung an Helling alte Neptunwerft

1.2.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
1.2.2 1 Angebot Werft Verschleppung und Sanierung Rumpf inklusive 

Pallung am Aufstellort 673.973,00 673.973,00 802.027,87
1.2.3 1 Variante mit minimaler Nutzungsfläche laut Schätzung 

Architekt Tilo Ries 837.336,00 837.336,00 996.429,84
Summen 1.2 Netto/Brutto € 1.527.309,00 1.817.497,71

2 Variante 2 / Verbringung Undine Neptunwerft 
Minimalsanierung und Verbringung an Helling alte 
Neptunwerft

2.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
2.2 1 Kalkulation Neptun Werft 637.973,00 637.973,00 759.187,87

Summen Variante 2 Netto/Brutto € 653.973,00 778.227,87

3.1 Variante 3.1 / Verbringung Undine in Überseehafen und 
Sicherung des Rumpfes

3.1.1 80 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 6.400,00 7.616,00
3.1.2 1 Entfernung von ca. 3 - 4 Zaunelementen und Zaunfußteilen von 

Undine 150,00 150,00 178,50
3.1.3 1 gegebenfalls Abpumpen der Flüssigkeiten in Tankwagen

500,00 500,00 595,00
3.1.4 1 Beräumung von Müll und Gegenständen inklusive Container 1.000,00 1.000,00 1.190,00
3.1.5 1 Stück Verholvorgang Undine von Liegeplatz 93 Stadthafen 

Rostock zum Überseehafen Rostock. Lösen der Leinen am Kai. 
Direkt im Anschluss an das Lösen Verholung zum 
Werftstandort unter Einhaltung aller erforderlichen 
Maßnahmen für die Verschleppung einschließlich 
Schleppgeschirr, Notschleppgeschirr, Signale nach KVR und 
Einholung einer Verschleppapprobation sowie einer 
schifffahrtspolizeilichen Genehmigung, einschließlich Lotsung. 
Anlegen Undine unter Beistellung ausreichender und 
geeigneter Fender und flachgehender Schlepper. Die 
Verschleppung und das Anlegen hat ausschließlich unter 
ständiger Beobachtung der Undine und ihrer Räume durch 4.300,00 4.300,00 5.117,00

3.1.7 1 zusäztlich Verstärkungen, Träger; Hebeaugen 9.580,00 9.580,00 11.400,20
3.1.6 1 Taucheinsatz 880,00 880,00 1.047,20
3.1.7 1 zusäztlich Schlepper für Schwimmkran (im ÜH Auflage) 2.880,00 2.880,00 3.427,20
3.1.8 1 Heben der Undine ca. 150 t mit mit Schwimmkran auf Böcke 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.1.9 1 Bau von Böcken welche gleichzeitig als Pallung am Aufstellort 

dienen 32.000,00 32.000,00 38.080,00
3.1.10 1 Schwerlasttransport via SPMT innerhalb des Überseehafens 

unter Berücksichtigung der Belastung von Transportweg 14.000,00 14.000,00 16.660,00
3.2.12 1 Kauf Bauzaun 13 x 3,5 m x 2,0 m, inkl. Standfüße und 

Verbinder, umlaufend, zuzügl. Versand 976,96 976,96 1.162,58
Summen Variante 3.1 Netto/Brutto € 79.666,96 94.803,68

Anlage 1 AH 22/688/20 "Undine" Kostenkalkulation verschiedener Varianten 
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 22/688/20 Variantenvergleich Kosten Undine Anlage 1 

Variante Anzahl Beschreibung EP Netto GP Netto GP Brutto
in Euro in Euro in Euro

3.2 Variante 3.2 / Verbringung Undine in Fischereihafen und 
Sicherung des Rumpfes zerteilt in vier Teile 

3.2.1 80 h Planungsleistungen / Baubegleitung 80,00 6.400,00 7.616,00
3.2.2 1 Entfernung von ca. 3 - 4 Zaunelementen und Zaunfußteilen von 

Undine 150,00 150,00 178,50
3.2.3 1 gegebenfalls Abpumpen der Flüssigkeiten in Tankwagen

500,00 500,00 595,00
3.2.4 1 Beräumung von Müll und Gegenständen inklusive Container 1.000,00 1.000,00 1.190,00
3.2.5 1 Stück Verholvorgang Undine von Liegeplatz 93 Stadthafen 

Rostock zum Fischereihafen Rostock. Lösen der Leinen am 
Kai. Direkt im Anschluss an das Lösen Verholung zum 
Standort unter Einhaltung aller erforderlichen Maßnahmen für 
die Verschleppung einschließlich Schleppgeschirr, 
Notschleppgeschirr, Signale nach KVR und Einholung einer 
Verschleppapprobation sowie einer schifffahrtspolizeilichen 
Genehmigung, einschließlich Lotsung. Anlegen Undine unter 
Beistellung ausreichender und geeigneter Fender und 
flachgehender Schlepper. Die Verschleppung und das Anlegen 
hat ausschließlich unter ständiger Beobachtung der Undine und 
ihrer Räume durch Personal zu erfolgen. 2.800,00 2.800,00 3.332,00

3.2.6 1 Taucheinsatz 880,00 880,00 1.047,20
3.2.7 1 Anfertigung von Transportpallung sowie Pallung am 

Aufstellplatz inklusive Design, Flächenmiete Demontageort FH 2.300,00 2.300,00 2.737,00
3.2.8 1 Heben der Undine ca. 150 t mit Kran unter Berücksichtigung 

der Kaikanntenbelastung 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.2.9 Zerlegung in vier Teile inklusive Schweißung von 

Versteifungen und Hebeaugen 10.580,00 10.580,00 12.590,20
3.2.10 3 Kranunterstützung bei Schneidarbeiten und heben auf Tieflader 5.800,00 17.400,00 20.706,00
3.2.11 4 Schwerlasttransport innerhalb des Fischereihafens unter 

Berücksichtigung der Belastung von Transportweg der 
Kranleistungen am Aufstellort mit Ladungssicherung 2.500,00 10.000,00 11.900,00

3.2.12 1 Kranleistungen am Aufstellort inklusive Umsetzung 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.2.13 1 Reserve 2.920,00 2.920,00 3.474,80
3.2.14 1 Kauf Bauzaun 13 x 3,5 m x 2,0 m, inkl. Standfüße und 

Verbinder, 3 Seiten (Seite 4 wird von Bauzaun des Krans Möve 
genutzt), zuzügl. Versand 784,50 784,50 933,56
Summen Variante 3.2 Netto/Brutto € 69.714,50 82.960,26

Mwst mit 19 % ausgewiesen

Achtung! Zusätzlich Platzmiete Ablageort FH 195 m² x 1,5 
Euro = 292,5 Euro netto

Achtung! Zusätzlich Platzmiete Ablageort ÜH (geschätzt) 220 
m² x 1,5 Euro = 330,0 Euro netto

Achtung! In Werftangebot nicht ausreichend kalkuliert (Pos. 
1.1 / 1.2 / 2) und eindeutig ausgewiesen. 

optional 1 Verbringung vom Umschlagplatz zum Aufstellort (Tieflader, 
Genehmigungen; Straßensperrung) bei Ausstellung Neptun 
Kai, Basis ein Altangebot Baltic Taucherei- und 
Bergungsbetrieb, unkomplett 110.000,00 110.000,00 130.900,00
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 22/688/20 Variantenvergleich Kosten Undine Anlage 1 

Variante Anzahl Beschreibung EP Netto GP Netto GP Brutto
in Euro in Euro in Euro

1.1. Variante 1.1 / Verbringung Undine Neptunwerft / 
Sanierung u. Aufbau Aufbauten maximale Fläche und 
Verbringung an Helling alte Neptunwerft

1.1.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
1.1.2 1 Angebot Werft Verschleppung und Sanierung Rumpf inklusive 

Pallung am Aufstellort 673.973,00 673.973,00 802.027,87
1.1.3 1 Variante mit maximaler Nutzungsfläche laut Schätzung 

Architekt Tilo Ries 1.326.681,00 1.326.681,00 1.578.750,39
Summen Variante 1.1 Netto/Brutto € 2.016.654,00 2.399.818,26

1.2 Variante 1.2 / Verbringung Undine Neptunwerft / 
Sanierung u. Aufbau Aufbauten minimale Fläche und 
Verbringung an Helling alte Neptunwerft

1.2.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
1.2.2 1 Angebot Werft Verschleppung und Sanierung Rumpf inklusive 

Pallung am Aufstellort 673.973,00 673.973,00 802.027,87
1.2.3 1 Variante mit minimaler Nutzungsfläche laut Schätzung 

Architekt Tilo Ries 837.336,00 837.336,00 996.429,84
Summen 1.2 Netto/Brutto € 1.527.309,00 1.817.497,71

2 Variante 2 / Verbringung Undine Neptunwerft 
Minimalsanierung und Verbringung an Helling alte 
Neptunwerft

2.1 200 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 16.000,00 19.040,00
2.2 1 Kalkulation Neptun Werft 637.973,00 637.973,00 759.187,87

Summen Variante 2 Netto/Brutto € 653.973,00 778.227,87

3.1 Variante 3.1 / Verbringung Undine in Überseehafen und 
Sicherung des Rumpfes

3.1.1 80 h Planungsleistungen / Baubegleitung maritim 80,00 6.400,00 7.616,00
3.1.2 1 Entfernung von ca. 3 - 4 Zaunelementen und Zaunfußteilen von 

Undine 150,00 150,00 178,50
3.1.3 1 gegebenfalls Abpumpen der Flüssigkeiten in Tankwagen

500,00 500,00 595,00
3.1.4 1 Beräumung von Müll und Gegenständen inklusive Container 1.000,00 1.000,00 1.190,00
3.1.5 1 Stück Verholvorgang Undine von Liegeplatz 93 Stadthafen 

Rostock zum Überseehafen Rostock. Lösen der Leinen am Kai. 
Direkt im Anschluss an das Lösen Verholung zum 
Werftstandort unter Einhaltung aller erforderlichen 
Maßnahmen für die Verschleppung einschließlich 
Schleppgeschirr, Notschleppgeschirr, Signale nach KVR und 
Einholung einer Verschleppapprobation sowie einer 
schifffahrtspolizeilichen Genehmigung, einschließlich Lotsung. 
Anlegen Undine unter Beistellung ausreichender und 
geeigneter Fender und flachgehender Schlepper. Die 
Verschleppung und das Anlegen hat ausschließlich unter 
ständiger Beobachtung der Undine und ihrer Räume durch 4.300,00 4.300,00 5.117,00

3.1.7 1 zusäztlich Verstärkungen, Träger; Hebeaugen 9.580,00 9.580,00 11.400,20
3.1.6 1 Taucheinsatz 880,00 880,00 1.047,20
3.1.7 1 zusäztlich Schlepper für Schwimmkran (im ÜH Auflage) 2.880,00 2.880,00 3.427,20
3.1.8 1 Heben der Undine ca. 150 t mit mit Schwimmkran auf Böcke 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.1.9 1 Bau von Böcken welche gleichzeitig als Pallung am Aufstellort 

dienen 32.000,00 32.000,00 38.080,00
3.1.10 1 Schwerlasttransport via SPMT innerhalb des Überseehafens 

unter Berücksichtigung der Belastung von Transportweg 14.000,00 14.000,00 16.660,00
3.2.12 1 Kauf Bauzaun 13 x 3,5 m x 2,0 m, inkl. Standfüße und 

Verbinder, umlaufend, zuzügl. Versand 976,96 976,96 1.162,58
Summen Variante 3.1 Netto/Brutto € 79.666,96 94.803,68

Anlage 1 AH 22/688/20 "Undine" Kostenkalkulation verschiedener Varianten 
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 22/688/20 Variantenvergleich Kosten Undine Anlage 1 

Variante Anzahl Beschreibung EP Netto GP Netto GP Brutto
in Euro in Euro in Euro

3.2 Variante 3.2 / Verbringung Undine in Fischereihafen und 
Sicherung des Rumpfes zerteilt in vier Teile 

3.2.1 80 h Planungsleistungen / Baubegleitung 80,00 6.400,00 7.616,00
3.2.2 1 Entfernung von ca. 3 - 4 Zaunelementen und Zaunfußteilen von 

Undine 150,00 150,00 178,50
3.2.3 1 gegebenfalls Abpumpen der Flüssigkeiten in Tankwagen

500,00 500,00 595,00
3.2.4 1 Beräumung von Müll und Gegenständen inklusive Container 1.000,00 1.000,00 1.190,00
3.2.5 1 Stück Verholvorgang Undine von Liegeplatz 93 Stadthafen 

Rostock zum Fischereihafen Rostock. Lösen der Leinen am 
Kai. Direkt im Anschluss an das Lösen Verholung zum 
Standort unter Einhaltung aller erforderlichen Maßnahmen für 
die Verschleppung einschließlich Schleppgeschirr, 
Notschleppgeschirr, Signale nach KVR und Einholung einer 
Verschleppapprobation sowie einer schifffahrtspolizeilichen 
Genehmigung, einschließlich Lotsung. Anlegen Undine unter 
Beistellung ausreichender und geeigneter Fender und 
flachgehender Schlepper. Die Verschleppung und das Anlegen 
hat ausschließlich unter ständiger Beobachtung der Undine und 
ihrer Räume durch Personal zu erfolgen. 2.800,00 2.800,00 3.332,00

3.2.6 1 Taucheinsatz 880,00 880,00 1.047,20
3.2.7 1 Anfertigung von Transportpallung sowie Pallung am 

Aufstellplatz inklusive Design, Flächenmiete Demontageort FH 2.300,00 2.300,00 2.737,00
3.2.8 1 Heben der Undine ca. 150 t mit Kran unter Berücksichtigung 

der Kaikanntenbelastung 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.2.9 Zerlegung in vier Teile inklusive Schweißung von 

Versteifungen und Hebeaugen 10.580,00 10.580,00 12.590,20
3.2.10 3 Kranunterstützung bei Schneidarbeiten und heben auf Tieflader 5.800,00 17.400,00 20.706,00
3.2.11 4 Schwerlasttransport innerhalb des Fischereihafens unter 

Berücksichtigung der Belastung von Transportweg der 
Kranleistungen am Aufstellort mit Ladungssicherung 2.500,00 10.000,00 11.900,00

3.2.12 1 Kranleistungen am Aufstellort inklusive Umsetzung 7.000,00 7.000,00 8.330,00
3.2.13 1 Reserve 2.920,00 2.920,00 3.474,80
3.2.14 1 Kauf Bauzaun 13 x 3,5 m x 2,0 m, inkl. Standfüße und 

Verbinder, 3 Seiten (Seite 4 wird von Bauzaun des Krans Möve 
genutzt), zuzügl. Versand 784,50 784,50 933,56
Summen Variante 3.2 Netto/Brutto € 69.714,50 82.960,26

Mwst mit 19 % ausgewiesen

Achtung! Zusätzlich Platzmiete Ablageort FH 195 m² x 1,5 
Euro = 292,5 Euro netto

Achtung! Zusätzlich Platzmiete Ablageort ÜH (geschätzt) 220 
m² x 1,5 Euro = 330,0 Euro netto

Achtung! In Werftangebot nicht ausreichend kalkuliert (Pos. 
1.1 / 1.2 / 2) und eindeutig ausgewiesen. 

optional 1 Verbringung vom Umschlagplatz zum Aufstellort (Tieflader, 
Genehmigungen; Straßensperrung) bei Ausstellung Neptun 
Kai, Basis ein Altangebot Baltic Taucherei- und 
Bergungsbetrieb, unkomplett 110.000,00 110.000,00 130.900,00
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