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1 Einführung 
 
Vorgelegt wird hiermit der 16. BUGA-Bericht zur Information der politischen Gremien und 
der Öffentlichkeit über den Stand der Vorbereitungen der Stadtentwicklungsprojekte und 
die Veranstaltung Bundesgartenschau 2025 Rostock. Der Bericht bezieht sich auf den Zeit-
raum vom 1. Februar 2021 bis 15. März 2021, wobei unter Punkt 4 Finanzen nur der Monat 
Februar 2021 dargestellt wird. Die Änderungen in den Steckbriefen gegenüber dem 15. 
BUGA-Bericht sind farblich gelb markiert.  
 
Projektgebiet zur Orientierung 
 

 
Abbildung: Übersichtskarte Projektbausteine 
 
Inhaltlich verantwortlich: Fachbereich BUGA 
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Legende: 
 
OE  Organisationseinheit 
03.4  Büro des Oberbürgermeisters, Fachbereich BUGA 
15  Zentrale Steuerung 
20  Kämmereiamt 
40  Schulverwaltungsamt 
41  Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt 
45  Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 
60  Bauamt 
61  Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft 
62   Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 
66  Tiefbauamt 
67  Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen 
68  Amt für Mobilität 
73  Amt für Umwelt- und Klimaschutz 
83  Hafen- und Seemannsamt 
87  Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ 
88  Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ 
RGS  Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Woh-

nungsbau mbH 
StALU MM Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg 
WBV   Wasser- und Bodenverband 
WSA   Wasserschifffahrtsamt 
WSV   Wasserschifffahrtsverwaltung 
WWAV   Warnow-Wasser- und Abwasserverband 
 
AFB   Artenschutzfachbeitrag 
AST   Aufgabenstellung 
B-Plan   Bebauungsplan 
FNP   Flächennutzungsplan 
Geo   Geologie 
GOP   Grünordnungsplan 
HOAI   Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
LBP   Landschaftspflegerischer Begleitplan 
OP   Objektplanung 
SiGeKo   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 
TA   Technische Ausrüstung 
TP   Tragwerksplanung 
UVP   Umweltverträglichkeitsprüfung 
VA   Verkehrsanlagen 
VgV   Vergabeverordnung 
WB   Wettbewerb 
WRRL   Wasserrahmenrichtlinie     
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 01 - STADTHAFEN

Status Termin

Projektbezeichnung Stadthafen (01-SH)
Auftraggeber / 
Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Ralf Schinke, Robert Strauß
▪ Größe Bearbeitungsbereich Wettbewerb ca. 14 ha
▪ West-Ost-Ausdehnung Bearbeitungsbereich Wettbewerb Stadthafen ca.  1,4 km 
Länge

▪ Neubau bzw. Sanierung der Frei- Grün- und Verkehrsanlagen im Stadthafen 
zwischen Friedrichstraße im Westen und Grubenstraße im Osten
▪ nach Erfordernis Neubau und Neugestaltung bzw. Sanierung Hafenanlagen (z.B. 
Kaikanten und Schiffsanleger),
▪ nach Erfordernis Neubau Hochbauten
▪ Aufteilung Baumaßnahme in drei Realisierungsabschnitte 
  - SH-TB 1,  2022 – 2025, Zentraler Bereich Christinenhafen, Schnickmannkai 
    (Frei-, Grün- und Verkehrsflächen, Hochwasserschutz, HALLE 625)
  - SH-TB 2, 2022 – 2027, Hafenpromenade (Kempowskiufer), Warnow-Rundweg
    (Frei-, Grün- und Verkehrsflächen, Hochwasserschutz, Kaianlagen
  - SH-TB 3, ab 2026, Haedgehalbinsel und Haedgehafen (Frei-, Grün- und
    Verkehrsanlagen, Hochwasserschutz, Hafenanlagen)

  

  
    

 

Status Termin

▪ n.n.

▪ Planerfindung über Planungswettbewerb fortlaufend 18.05.2021
▪ fachliche Differenzierung Planungsleistungen nach Leistungsbildern der HOAI 
(Freianlagen, Hochbauten, TGA, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, 
Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung, etc.)

in Arbeit 30.04.2021

▪ VgV-Verfahren zur Planerauswahl im Anschluss an Planungswettbewerb in Vorbereitung 30.09.2021

▪ vorbehaltlich WB-Ergebnis schließen sich nachstehende Planungen an
  - Erarbeitung Vorplanung Freianlagen, Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke 
  - Erarbeitung Genehmigungs- und Ausführungsplanung für die einzelnen 
Leistungsbilder
 

Status Termin

• Abstimmung mit Fachämtern fortlaufend

• Abstimmung mit Versorgern und TÖB´s fortlaufend

• Erstkontakt mit planungsbetroffenen Eigentümern und Nutzern im Stadthafen erledigt
• Fortsetzung nach Planungsfortschritt in Vorbereitung 30.04.2021

• öffentliche Bürgerbeteiligung erledigt
• Fortsetzung nach Arbeitsfortschritt fortlaufend

▪ Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss, Bürgerschaft sowie weitere  
Ausschüsse und Ortsbeiräte

fortlaufend

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Projektstatus Planung

Planer

Lageplan Planungsbereich

Bürgerinnen*beteiligung

Politik

Eigentümer und Nutzer
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 01 - STADTHAFEN

Status Termin

▪ Vermessung nach 
Planungserfordernis

▪ Klärung Lärmkartierung/Gutachten in Abstimmung mit OE 73 nach Vorliegen  
Wettbewerbsergebnis

ausstehend

▪ Klärung bautechnologische Abhängigkeiten verschiedener bis 2025 umsetzender 
Baumaßnahmen

nach 
Planungserfordernis

▪ Baugrunduntersuchung/ Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig –   
Recherche

nach 
Planungserfordernis

▪ Sicherstellung leistungsfähiger Querung L 22 auf Höhe Schnickmannstraße für 
Fußgänger und Radfahrer zur BUGA 2025

in Prüfung

Status Termin

• Planung und Realisierung der Baumaßnahme über Fachbereich BUGA, 
• Stand der Planungen (siehe Steckbrief „Warnowbrücke - 02“)

• Klärung Bauherrenschaft
• Koordinierung der Maßnahme und Definition der Schnittstelle zum Bauherrn über 
Fachbereich BUGA
• ggf. Einarbeiten Gutachten Frischemarkt Rostock

• Neubau Hafenmeisterei mit Brückenwart
  - Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis
• Neubau öffentliche WC-Anlagen 
  - Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis

Status Termin

• Verantwortung für Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme beim     Land M-
V
• Vorbereitung Architekturwettbewerb zum ALM in Abstimmung mit 
Aufgabenstellung zum Planungswettbewerb Stadthafen (Start Wettbewerb für 1. 
Hälfte 2021 geplant)
• Baubeginn Museumsneubau 2026 nach BUGA vorgesehen

▪ Erweiterung Segelverein RSC 92
  - Immobilie in Zuständigkeit des KOE
▪ ggf. Sanierung altes Hafenhaus nach Erfordernis
  - Immobilie in Zuständigkeit des KOE

• Planung und Realisierung Baumaßnahme durch Land MV (StALU MM); ggf. 
Übertragung Realisierung an Fachbereich BUGA
• baulich-gestalterische Einbindung HWS durch Fachbereich BUGA

• Ertüchtigung Regen- und Schmutzwassernetze für Sicherung Hochwasserschutz 
im unterirdischen Bauraum in Abstimmung mit StALU MM,     WWAV, Nordwasser, 
OE 66 und 73
• Planung und Realisierung Baumaßnahmen über WWAV und Nordwasser

• Verantwortung für Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme bei RGS 
innerhalb Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ abgestimmt mit OE 66 und OE 
68
• dazu über RGS Freiraumwettbewerb zur Nordkante Nördliche Altstadt vom 
Theaterumfeld im Westen bis zur Wokrenterstraße im Osten 
• Einbindung FB BUGA in Planung und Umsetzung Maßnahme zur Sicherstellung 
BUGA-Veranstaltung 2025

• Verantwortung für Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen bei OE 66 in 
Abstimmung mit Fachbereich BUGA nach Erfordernissen der 
Verkehrserschließung Stadthafen

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Anpassungsmaßnahmen an der L 
22 

weitere Hochbaumaßnahmen 

Archäologisches Landesmuseum 
(ALM)

Hochwasserschutzbauwerk im 
Stadthafen

Leitungsum- und Neuverlegungen 

Ertüchtigung Fußgänger- und 
Radfahrerquerung L 22 auf Höhe 
Schnickmannstraße 

weitere Hochbaumaßnahmen 

Projektinhalt

Untersuchungsbedarfe

Warnowbrücke

Neubau HALLE 625
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 01 - STADTHAFEN

Status Termin

• 35,5 Mio. €

▪ Bau- und Baunebenkosten
▪ nicht enthalten sind bisher ggf. erforderliche Leitungsumverlegungen

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern
▪ enthalten sind ebenfalls Kosten der Sanierung/Anpassung von Teilabschnitten der 
Kaikante

▪ erfolgt im Ergebnis der Wettbewerbsauslobung, ggf. als Vorgabe von   
Maximalkosten

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ 31,95 Mio. € (Förderquote 90% über Wirtschaftsministerium MV)

▪ Förderung gemäß Infrastrukturrichtlinie des Landes MV

▪ vorlaufende Einzelbeantragung erfolgt
▪ im Weiteren Untersetzung mit konkreten Planungsunterlagen
▪ vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
฀○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten
฀○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

• Rückfragenkolloquium Wettbewerb Stadthafen erledigt 25.02.2021
▪ Sitzung Preisgericht Wettbewerb Stadthafen 18.05.2021
▪ VgV-Verfahren, Verhandlungsverfahren zur Vergabe Planungsleistungen                        30.09.2021
▪ Fertigstellung Baumaßnahmen TB1 und anteilig TB 2 31.03.2025

▪ zu Wettbewerb und Planung Archäologisches Landesmuseum
▪ zu Planung und Bauausführung Warnowbrücke,
▪ zu Qualifizierung Fuß- und Radwegequerung über L 22 auf Höhe   
Schnickmannstraße▪ zu Planung und Bauausführung HALLE 625 
▪ zu Planung und Bauausführung Hafenmeisterei

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Stadteingang als einer von zwei Zu- und Ausgängen des BUGA-  
Veranstaltungsgeländes
▪ BUGA-Blumenhalle mit Wechselausstellungen in HALLE 625
▪ BUGA-Gehölzausstellung und danach dauerhafter Baumhain
▪ gärtnerische Ausstellungen
▪ gärtnerische Freiluftausstellungen
▪ kleine temporäre BUGA-Stadtbühne und später Veranstaltungsfläche für Hanse 
Sail und Pfingstmarkt

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 
Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen

Projekttermine

Status der Beantragung

Förderprogramm

Prüfung Kostenermittlung

Bewertung:

Bezüge Kostenermittlung

Fördermittel

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto
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 02 - WARNOWBRÜCKE 

Status Termin

Projektbezeichnung Warnowbrücke (02-WB)
Auftraggeber / 
Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Anja Koch, Robert Strauß
▪ Brückenlänge (Widerlager zu Widerlager) circa 545 m
▪ Brückenbreite 6 m lichtes Maß, Handlauf-Handlauf
▪ Straßenbau (Verkehrsanlage ohne Brückenbauwerk, grundhafter Ausbau und 
Neubau) circa 525 m
▪ Gesamtlänge der Maßnahme circa 1.070 m

▪ Planung und Bau einer Fußgänger- und Radverkehrsbrücke mit 
Öffnungsmechanismus
▪ Durchfahrt fester Brückenteil mit 8,5 m lichte Höhe auf 20 m Breite
▪ Durchfahrt zu öffnender Brückenteil, Lichte Breite 14,50 m
▪ Anbindung Geh- und Radverkehr an den Bestand und qualitative Fortsetzung der 
Verkehrsanlage im Bereich Fährberg 
▪ Anbindung Geh- und Radverkehr an den Bestand und qualitative Fortsetzung der 
Verkehrsanlage im Bereich Stadthafen

Status Termin

• ARGE schlaich-bergermann-partner + INROS LACKNER

▪ Generalplanung: Beauftragung erfolgt in 4 Stufen, Stufe I und Stufe II ist 
beauftragt

erledigt

▪ Vergabe von einzelnen, weiterführenden Planungsaufträgen wie  
Erschütterungsgutachten, Bauschallgutachten, Baumgutachten usw. 

erledigt

▪ Vergabe statische und konstruktive Prüfung in Arbeit 31.07.2021

▪ Stufe I: 
- zum Großteil abgeschlossen, Restleistungen beziehen sich auf Umweltleistungen 
(noch laufende Kartierungen bzw. Schadstoff-untersuchungen)

in Arbeit

- Festlegung einer Vorzugsvariante und Änderung der lichten Höhe von 8 m auf 8,5 
m im Bereich des Bogens

erledigt

▪ Stufe II: 
- Planfeststellung und Erstellung der Entwurfsunterlagen

in Arbeit

Status Termin

• Beteiligung der Fachämter bei der Planung fortlaufend
• Abstimmung technisch Anforderungen Bundeswasserstraße, Erwirkung  
Ausnahmegenehmigung - WSV/WSA - Wasserschifffahrtsverwaltung/ 
Wasserschifffahrtsamt 

fortlaufend

• Abstimmung zur Förderung mit Bundesamt für Güterverkehr fortlaufend
▪ Abstimmumgen mit StALU MM - Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg
▪ Abstimmungen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV fortlaufend

• Abstimmung mit TÖB fortlaufend

• Abfrage/Abstimmung mit Anlieger Bedarf Wassersportnutzungen erledigt
• Fortsetzung entsprechend Planungsfortschritt in Arbeit

• Bürger*innenbeteiligung erledigt
• Öffentlichkeitsveranstaltung und Information vorrangig Betroffener erledigt
• weitere Veranstaltungen nach Planungsfortschritt ausstehend

• Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, 
Bürgerschaft und Ortsbeiräte

fortlaufend

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer und Nutzer

Planer

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten
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 02 - WARNOWBRÜCKE 

Status Termin

▪ Artenkartierung (Flora, Fauna), Nachkartierungen aufgrund von Wirkbereich UVP in Arbeit Mai 21

▪ Baugrunduntersuchung sowie Altlastenerkundung wasserseitig, landseitig  
einschließlich Munitionssondierung

in Arbeit Mai 21

▪ Erschütterungsgutachten abgeschlossen
▪ Schallgutachten bauzeitlich in Arbeit Mai 21
▪ Wasserrechtlicher Fachbeitrag in Arbeit Mai 21
▪ Schadstoffgutachten Boden und Konzept für Umgang in Arbeit Mai 21
▪ Baumgutachten abgeschlossen
▪ Windgutachten ausstehend 31.12.2021

Status Termin

• Erschließungskonzept Fährberg/Uferweg
• AST Planungswettbewerb Freiflächengestaltung Areal Fährberg/Uferweg
• Nutzungskonzept Areal Fährberg
• Nutzungskonzept/Gestaltungskonzept Altes Fährhaus
• Vorplanung Verlegung Steganlage Rostocker Yachtclub e.V. in Arbeit Jul 21

• Erschließungskonzept Stadthafen, AST Planungswettbewerb Stadthafen
• Anbindung Verkehrsanlage an den Stadthafen
• Definition der bautechnoligischen und verkehrstechnischen Anforderungen
• Definition freiräumlicher und städtebaulicher Anforderungen
• Definition Anbindepunkt horizontal, vertikal

Status Termin

• Durchführung separates Planungsverfahren zum Uferweg (westlicher Uferweg, 
Ideenteil WB-Verfahren Fährberg)

Stadthafen • Anbindung Verkehrsanlage an Innenstadt durch RGS und OE 66

Status Termin

• 38,4 Mio. €

▪ Bau- und Baunebenkosten einschl. Brückenbauwerk, 
▪ Umverlegung Wellenweg, Gehlsdorf,
▪ Anbindung Brücke an Westseite zum Uferweg, Gehlsdorf,
▪ Grundhafter Ausbau Fährberg und Knoten Gehlsheimer Str.,
▪ Verlegung Bootsanleger auf der Gehlsdorfer Seite, 
▪ Kampfmittelsondierung, 
▪ Gutachten (Baugrund, Schall, Wind, Erschütterung u.a.), 
▪ Planungsleistungen HOAI einschl. Planfeststellungsverfahren, 
▪ SiGeKo, 
▪ Bauoberleitung, 
▪ Bauüberwachung, 
▪ Prüfingenieur

▪ Kostenzusammenstellung im Rahmen des Variantenvergleichs Vorplanung 
Verkehrsanlage und Vorplanung Objektplanung Brücke

▪ bisherige Kostenschätzung wurde im Rahmen der laufenden Planung   
fortgeschrieben

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Prüfung Kostenermittlung

Bezüge Kostenermittlung

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto

Untersuchungsbedarfe

Gehlsdorf

Stadthafen

Gehlsdorf

Projektinhalt
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 02 - WARNOWBRÜCKE 

Status Termin
▪ (80% der zuwendungsfähigen Kosten) durch Bundesministerium für Verkehr und 
Infrastruktur 

▪ Bundesförderung - Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des  
Radverkehrs in Deutschland

Status der Beantragung • Zuwendungsbescheid für Planungskosten (bis 2022) liegt vor 

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
฀○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten
฀○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

▪ Fertigstellung Bauwerk 30.11.2024

▪ zu Wettbewerb und Planung Stadthafen 
▪ zu Wettbewerb und Planung Fährberg 
▪ Bauausführung Stadthafen, Fährberg 

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Teil des Warnow-Rundweges, Haupterschließung BUGA-Areal (Innenstadt und 
Gehlsdorfer Ufer)

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 
Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen

Projekttermine

Förderprogramm

Bewertung:

Fördermittel
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 03 - FÄHRBERG

Status Termin

Projektbezeichnung Fährberg (03 – FB)
Auftraggeber / 
Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Frank Claus, Ralf Schinke
▪ Größe Bearbeitungsbereich Wettbewerb ca. 12,8 ha.
▪ Ideenteil Wettbewerb: Uferpromenade/Segelsportvereine = zusätzl. ca. 5,3 ha, 
davon Freianlagen/Grundstück Altes Fährhaus: ca. 0,85 ha.

▪ Integration Kleingartenanlage
▪ Anbindung Brückenkopf
▪ Gestaltung Uferbereich mit Bade-/Wassersportangebot
▪ Sattelplatz mit Funktionsgebäude/Sanitäranlagen/Versorgung
▪ Gestaltung Grünfläche an der Gehlsheimer Straße / nördlich Ruderclub
▪ Erschließung Wassersportvereine, Kleingärtner und Dauerwohner
▪ Teilabschnitt Warnow-Rund
▪ denkmalgerechte Gestaltung Außenanlagen „Altes Fährhaus“

Status Termin

▪ Generalplaner über WB Fährberg ausgeschrieben ausstehend
▪ fachliche Differenzierung Planungsleistungen nach Leistungsbildern der HOAI 
(Landschaft, Gebäude, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen etc.)

▪ freihändige Vergabe zur Findung eines Planungsbüros zur Strukturierung  und 
Durchführung eines vergaberechtlich sicheren Planungswettbewerbs mit 
vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren und nachgelagertem 
Verhandlungsverfahren (NIEMANN-STEEGE)

erledigt

▪ Bekanntmachung Planungswettbewerb „Teilbereich Fährberg“ für Neugestaltung 
der Frei-, Grün- und Verkehrsflächen,  notwendiger Hochbauten und 
Verkehrsanlagen

erledigt 10.03.2021

▪ VgV-Verfahren zur Auswahl Generalplaner im Anschluss an Planungswettbewerb ausstehend 31.10.2021

▪ Erarbeitung und Abstimmung der Inhalte der Aufgabenstellung für 
Planungswettbewerb „Fährberg“

erledigt 26.02.2021

▪ Fertigstellung Aufgabenstellung für Planungswettbewerb erledigt 02.03.2021
▪ Erarbeitung Vorplanung über Planungswettbewerb ausstehend
▪ Erarbeitung Genehmigungs- und Ausführungsplanung für Frei, Grün- und  
Verkehrsanlagen

ausstehend

Status Termin

▪ Abstimmung mit Fachämtern A41, A45, A61, A62, A66, A67, A68, A73, A83 fortlaufend

▪ Abstimmung mit Versorgern und TÖB´s fortlaufend

▪ Erstkontakt mit planungsbetroffenen Eigentümern und Nutzern erledigt
• Fortsetzung und Präzisierung entsprechend Planungsfortschritt (ggf. vertragliche 
Regelungen)

ausstehend

▪ im Rahmen BUGA-Öffentlichkeitskonzept (BUGA-Container/ Expert*innendialog, 
SommerCamp)

erledigt

• weitere Beteiligung nach Arbeitsfortschritt ausstehend

▪ Einbindung BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, Bürgerschaft und 
Ortsbeiräte

fortlaufend

• Beschlussvorlage 2021/BV/1992 - Auslobungstext Planungswettbewerb 
"Teilbereich Fährberg" zur Beschlussfassung eingereicht

in Arbeit 21.04.2021

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten

Planer

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer und Nutzer
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 03 - FÄHRBERG

Status Termin

▪ Vermessung – fortlaufend nach Bedarf
▪ Erschließung/Anforderungen Wasser-/Segelsportvereine
▪ Machbarkeitsuntersuchung: Schlickabtrag / „Badestrand“ 
▪ Baugrund-/ Sedimentuntersuchung (Mächtigkeit/Altlasten)
▪ Klärung bautechnologische Abhängigkeiten verschiedener bis 2025 
umzusetzender Baumaßnahmen – fortlaufend nach Bedarf
▪ Studie zum Ruhenden Verkehr und zu Erschließungskonzept und 
Verkehrsprognose
▪ Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig – fortlaufend nach Bedarf

Status Termin

• Planung und Realisierung der Baumaßnahme über Fachbereich BUGA
• Stand der Planungen (siehe Steckbrief „Warnowbrücke_02“)

• Planung und Realisierung der Baumaßnahme über Fachbereich BUGA ausstehend
• Brückenplanung Bestandteil 05_Stadtpark ausstehend

• Standortklärung in Abstimmung mit OE 83 und OE 68 in Arbeit
• Klärung Bauherrenschaft ausstehend

• Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis ausstehend

• Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis ausstehend

Ersatzbau Vereinsräume SSVR 
(Altes Fährhaus)

▪ Verlagerung bzw. Neubau an alter Position
 - Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis

ausstehend

▪ Neubau öffentliche WC-Anlagen 
 - Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis

ausstehend

Status Termin

• Koordinierung Maßnahme über Fachbereich BUGA ausstehend

• Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis ausstehend

Status Termin

• 4,0 Mio. €

• Bau- und Baunebenkosten, nicht enthalten sind bisher ggf. erforderliche 
Leitungsumverlegungen

• Kostenschätzung auf Grundlage Bewerbungsunterlage Juli 2018

• erfolgt im Ergebnis der Wettbewerbsauslobung, ggf. als Vorgabe von  
Maximalkosten

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Neubau Wassersport-
Schulungszentrum

Leitungsum- und Neuverlegungen 

Sanierung Altes Fährhaus

Prüfung Kostenermittlung

Bezüge Kostenermittlung

Untersuchungsbedarfe

Warnowbrücke

Brücke über 
Hechtgrabenmündung

Verlagerung/Neubau Öffentliche 
Slipanlage

Sanierung Regattastrecke

Projektinhalt

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto
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 03 - FÄHRBERG

Status Termin
▪ aktuell: keine
▪ Förderung Straßen/Wege Fährberg und Wellenweg über Warnowbrücke
▪ Projektskizze Regattastrecke/Sattelplatz: Förderung im Rahmen des 
Programms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur" in Aussicht gestellt

▪ Bundesförderprogramm Infrastruktur, hier: Sportanlagen 
(Regattastrecke/Sattelplatz)

▪ Einreichung Projektskizze zur Beantragung der Aufnahme in Förderprogramm erledigt 13.11.2020
▪ im Weiteren Untersetzung mit konkreten Planungsunterlagen nach 
Wettbewerbsergebnis

ausstehend

▪ vorzeitiger Maßnahmenbeginn müsste ggf. beantragt werden ausstehend

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
฀○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten
฀○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

▪ Zusammenstellung Aufgabenstellung Wettbewerb erledigt
• Teilnahmewettbewerb Fährberg ausstehend 13.04.2021
▪ Start Planungswettbewerb für Frei-, Grün- und Verkehrsflächen mit hochbaulichem 
Teil

ausstehend 26.04.2021

▪ Rückfragenkolloqium Planungswettbewerb ausstehend 20.05.2021
▪ Sitzung Preisgericht ausstehend 21.07.2021
▪ VgV-Verfahren zur Vergabe Planungsleistungen ausstehend 31.10.2021
▪ Fertigstellung Baumaßnahmen ausstehend

▪ zu Planung Stadtpark (Brücke Hechtgraben)
▪ zu Planung und Bauausführung Warnowbrücke

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Eingang, BUGA-Pavillon 
▪ Biergarten/Gastronomie
▪ Gärtnerische Wettbewerbe
▪ Kleingärten, Themen-/Mustergärten, „Versteckte Orte“
▪ Grabgestaltung + Denkmal 
▪ Pflanzenthemen: Rhododendren und Azaleen, Stauden, Rosen, Obst und Gemüse

▪ Spielplätze + Aktivitäts-/Sportangebote am Wasser

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 
Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen

Projekttermine

Status der Beantragung

Förderprogramm

Bewertung:

Fördermittel
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 04 - HECHTGRABENNIEDERUNG

Status Termin
Projektbezeichnung Hechtgrabenniederung (04– HG)
Auftraggeber / 
Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Jörn Krasemann, Frank Claus
ca. 31 ha

• Ersatzneubau eines Schöpfwerkes an jetzigem Standort (Optimierung des 
Pumpenbetriebes, intelligente und umweltschonende Schöpfwerksteuerung durch 
Einsatz mehrerer Pumpen zur Abflussverlangsamung und Wasserstandoptimierung 
in der Niederung, Deicherneuerung, Rückschlagklappe am Dierkower Damm)

• Projekt Umweltbildung mit Wegen und Info- und Aktionspunkten
▪ Projekt Siedlungsgeschichte „Primelberg“ mit Wegen und Infos
▪ Projekt Kulturlandschaft/Wasserwirtschaft zum Schöpfwerk mit 
Hechtgrabenniederung

Status Termin
• RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten über 05-Stadtpark

• Prüfung umsetzbarer Maßnahmen aus Sicht des Natur- und Bodenschutzes sowie 
der hydrologischen Machbarkeit
• Vorbereitung Aufgabenstellung für Vergabe der erforderlichen Gutachten und 
Planungsleistungen

• BUGA-Machbarkeitsstudie zur Bewerbung (Juli 2018)
▪ Hydraulische Studie/Variantenuntersuchung zum Schöpfwerk Gehlsdorf (Biota, 
05/2019)
▪ Projektskizze zum Ersatzneubau Schöpfwerk (WBV, 06/2020)

Status Termin
• OE 45, OE 67, OE 73 fortlaufend
• Wasser- und Bodenverband (WBV) fortlaufend

• Einbindung betroffener Eigentümer in Planungsprozess fortlaufend
• Fortführung entsprechend Planungsfortschritt fortlaufend
    

Status Termin
• umweltfachliche Gutachten, u.a. hydrologische Modellierung, Moorerkundung
• Baugrund- und Altlastenuntersuchungen im Zuge der Planung
• ggf. Auswirkungsbeurteilung Deponiekörper 

Status Termin
• siehe Steckbrief Warnow-Rund (08-WR)

Status Termin
• Planung und Realisierung der Baumaßnahme durch Untere Wasserbehörde (OE 
73) /WBV in Abstimmung mit Fachbereich BUGA

• in Verantwortung OE 67 (Naturschutz) und OE 73 (Wasserregime)
 

Eigentümer und Nutzer

Projektdaten

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Lageplan Planungsbereich

Projektplanung

Planer

Projektstatus Vergabe Planung

Projektstatus Planung

Projektbeteiligung

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürger*innenbeteiligung

Politik

Projektinhalt

Untersuchungsbedarfe

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Neubau bzw. Erweiterung 
Abschnitt Warnow-Rundweg 
zwischen Stadtstrand und 
Stadtpark
Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Ersatzneubau Schöpfwerk

weitere planmäßige Entwicklung 
Hechtgrabenniederung 
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 04 - HECHTGRABENNIEDERUNG

Status Termin

• 1,5 Mio. € 

▪ Bau- und Baunebenkosten für den Ersatzeubau des Schöpfwerkes, 
▪ Warnow-Rund Bereich Hechtgrabenniederung, Aufweitung der Verwallung im 
Verlauf Warnow-Rund

▪ Projekte Umweltbildung, Siedlungsgeschichte, Kulturlandschaft/ Wasserwirtschaft

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern

▪ erfolgt im Ergebnis einer noch zu beauftragenden Vorplanung ausstehend

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ 90%ige Förderung; nur für öffentliche Träger

▪ naturnahe Gewässerentwicklung von Stand- und Fließgewässern im Sinne der 
WRRL auf der Grundlage der WasserFörderRL bzw. ökologische 
Aufwertungsmaßnahmen zum Natur- sowie insbesondere zum  Bodenschutz nach 
NatSchFöRL

▪ Schutz und Erhalt des Niedermoores mit Förderung der Lebensraumvielfalt durch 
Anpassung des Wasserregimes (Verbesserung Wasserrückhalt, Reduktion der GW-
Schwankungen)
▪ ggf. Finanzierung von Rückbau des alten und Bau des neuen Schöpfwerks, wenn 
damit ein für das Gebiet besseres Wasserregime verbunden ist
▪ Maßnahmen in Randlagen des Gebietes (ggf. auch Plattform, Aussichtspunkte 
etc.)
▪ Bestandteil sind auch Voruntersuchungen und Planungen
▪ ggf. Sicherung und Schutzmaßnahmen der Deponie bei Erfordernis

• Beantragung Fördermittel ausstehend Frist bis 30.04.2021

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
฀○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten
฀○ rot / nicht förderfähig

Status Termin
▪ Umsetzung Maßnahme in Arbeit 31.12.2024

• zu Planung und Realisierung Stadtpark

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Anbindung der nördlich gelegenen Stadtteile an die Warnow
▪ Aufwertung Naturraum und Umweltbildung
▪ Darstellung der Siedlungsgeschichte um den Primelberg
▪ Aufzeigen der Möglichkeiten zum Natur- und Moorschutz in der Stadt

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Projektkosten brutto
Lageplan Finanzierungsbereich

Status der Beantragung

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bezüge Kostenermittlung

Prüfung Kostenermittlung

Bewertung

Fördermittel
Fördermittelanteil (brutto, inkl. 
Baunebenkosten)

Förderprogramm

Herleitung

Projekttermine

Bewertung

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung 

BUGA-Funktionen
Besondere Qualitäten/ Inhalte

Bewertung
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 05 - STADTPARK

Status Termin

Projektbezeichnung Stadtpark (05 – SP)
Auftraggeber / 
Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Henriette Runge, Lisa Tiedemann
▪ ca. 45 ha

▪ Gestaltung eines Stadtparks auf einer ehemaligen Deponie
▪ wesentliche Maßnahmen:
  - Schaffung von Angeboten für Sport, Spiel, Aktivität und Erholung
  - Einordnung eines kleineren, temporären Bühnenstandorts
  - Gestaltung attraktiver Parkeingänge im Norden
  - Weiterentwicklung/Qualifizierung der nördlichen Parkkante entlang des 
    Dierkower Damms 
  - Herstellung von Geh- und Radwegen sowie Aufenthaltsmöglichkeiten
  - Weiterentwicklung/Qualifizierung vorhandener Steganlagen

Status Termin

▪ RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten - Freianlagen
• Vergabe weiterer Fachplanungen über VgV-Verfahren ausstehend 30.09.2021

▪ Durchführung Verhandlungsverfahren mit 1. Preisträger, RMP Stephan Lenzen 
Landschaftsarchitekten

erledigt

▪ VgV-Verfahren, Verhandlungsverfahren - Angebotsaufforderung erledigt
▪ finale Angebotsabgabe RMP bis 29.01.2021 erledigt
• Vergabe und Vertragsabschluss Freianlagenplanung erledigt 09.03.2021

▪ Durchführung Planungswettbewerb erledigt
▪ Kick-Off-Termin Freianlagenplanung erledigt 10.03.2021
▪ Start Freianlagenplanung, Überarbeitung Vorentwurf in Arbeit 31.05.2021
• Erarbeitung AST VgV-Verfahren für separate Fachplanungen in Arbeit 30.04.2021

Status Termin

• Beteiligung der Fachämter im Zuge des WB-Verfahrens erledigt
• Beteiligung der Fachämter im Zuge der Vorprüfung sowie Preisgerichtssitzungen erledigt

• Beteiligung StALU MM im Zuge des WB-Verfahrens erledigt
• Fortsetzung entsprechend Planungsfortschritt ausstehend

• Bürgerbeteiligung im Zuge des Freiflächen-Realisierungswettbewerbs     
(Dialogphase zwischen 1. und 2. Wettbewerbsphase in Wettbewerbsverfahren 
eingebunden)

erledigt

• Bürgerbeteiligung im Rahmen der BUGA: Containeraufstellung vor Ort (BUGA-
Café, Expert*innendialog)

erledigt

• Fortsetzung in geeigneter und angepasster Weise ausstehend

• Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, 
Bürgerschaft und Ortsbeiräte

fortlaufend

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer und Nutzer

Planer

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten
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 05 - STADTPARK

Status Termin

▪ Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam 
mit FÄ)

in Arbeit

▪ vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs 
  (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie):
  - Statik
  - Baugrund
  - Gewährleistung Oberflächenentwässerung

ausstehend

▪ Bewertung Artenkartierung in Arbeit
▪ Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel 
weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung 
im Zuge des B-Planverfahrens WarnowQuartier

in Arbeit

▪ Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten
  - im weiteren Bauablauf fortlaufend

erledigt

Status Termin

• im Bereich zwischen Stadtpark und Flussufer als wichtiger Uferweg und 
Aufenthaltszone

• funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark und 
WarnowQuartier im Bereich Speckgraben und potentieller Siedlungsstreifen entlang 
Nordkante Stadtpark am Dierkower Damm

• Gestaltung funktioneller und gestalterischer Verbindungszone zwischen Stadtpark 
und Hechtgrabenniederung

• Anbindung über Warnow-Rundweg

Status Termin

Status Termin

• 25 Mio. €

▪ Bau- und Baunebenkosten, einschließlich Wettbewerbsverfahren

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern

▪ mit Vorliegen der Ergebnisse des laufenden Wettbewerbs ausstehend

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
• 9 Mio. €
• 36% Förderquote

▪ Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“

▪ Programmantrag für das Programmjahr 2020 für Durchführung WB ist bewilligt erledigt
▪ Programmantrag für das Programmjahr 2021 für Freianlagenplanung ist gestellt in Prüfung
▪ Antrag auf einen vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde genehmigt

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
฀○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten
฀○ rot / nicht förderfähig

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 
Baunebenkosten)

Status der Beantragung

Förderprogramm

Prüfung Kostenermittlung

Bewertung:

Bezüge Kostenermittlung

Fördermittel

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto

Untersuchungsbedarfe

Warnow-Rundweg

WarnowQuartier

Hechtgrabenniederung

Fährberg

Projektinhalt
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 05 - STADTPARK

Status Termin

Fertigstellung 30.04.2025

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Gärtnerische Ausstellungen
   - Wechselflor
   - Stauden
   - Rosen
   - Sonderthemen
▪ kleiner Bühnenstandort 
▪ Gärtnerische Wettbewerbe

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen

Projekttermine
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 06 - WARNOWQUARTIER

Status Termin

Projektbezeichnung WarnowQuartier (06 – WQ)
Auftraggeber / 
Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Lisa Tiedemann, Robert Strauß
▪ ca. 25 ha 

Maßnahmenumfang ▪ Planung und Bau eines urbanen Stadtquartiers
• Untersuchung städtebauliche, freiräumliche, verkehrliche, soziale Verknüpfungen 
im Stadtbereich
• Erarbeitung grünordnerischer und energetischer Konzepte sowie eines 
Mobilitätskonzeptes 
• Aufstellung B-Plan sowie Anpassung FNP – federführend OE 61
• verkehrliche und technische Erschließung sowie Freiraumgestaltung wesentlicher 
Bereiche des zukünftigen Warnowquartiers 
• Bau/Realisierung erster Baufelder bis zur BUGA
• Realisierung Schwimmsteg bis zur BUGA
• Erschließung für das gesamte Quartier
• Theaterwerkstatt
• Mehrgenerationenhaus – Kita/Pflegeheim-Kombination

Status Termin

▪ Rahmenplanung/städtebauliches Konzept: Fachbereich BUGA in Zusammenarbeit 
mit Machleidt Städtebau und Stadtplanung und SINAI Landschaftsarchitekten 

• B-Plan: Machleidt Städtebau und Stadtplanung in Zusammenarbeit mit 
UmweltPlan Stralsund

▪ Vergabe B-Plan inkl. GOP an Bürogemeinschaft Machleidt Städtebau und 
Stadtplanung sowie UmweltPlan (in Verantwortung OE 61)

erledigt

▪ Finalisierung städtebauliches Konzept/Masterplan in Arbeit 12.03.2021
▪ parallel Start B-Planverfahren (in Verantwortung OE 61) in Arbeit
  - frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit und sonstige TÖB in Arbeit 31.03.2021

Status Termin

• städtische Fachämter im Rahmen der Masterplanerarbeitung fortlaufend
• städtische Fachämter im Rahmen der B-Planerarbeitung
• Durchführung Ideenwerkstatt zur Findung Rahmenkonzept Osthafen- Petridamm-
WarnowQuartier unter Beteiligung von Fachexpert*innen, Politik, Fachämtern, 
Zivilgesellschaft (in Verantwortung OE 61)

erledigt

• Ämterworkshop zur Synchronisierung Ergebnisse Ideenwerkstatt, Arbeitsstand 
städtebaul. Konzept sowie Ergebnisse Bürgerbeteiligung

erledigt

• erste Abstimmung mit RSAG sowie städtischen Versorgern und Trägern     
öffentlicher Belange   

erledigt

• Fortsetzung entsprechend Planungsfortschriftt ausstehend

• erste Beteiligung planungsbetroffener Eigentümer*innen erledigt
• Durchführung erneuter Gespräche mit planungsrelevanten Eigentümer*innen  (in 
Verantwortung OE 61)

erledigt

• Fortsetzung entsprechend Planungsfortschritt ausstehend

• Bürgerbeteiligung im Rahmen der BUGA: Containeraufstellung vor Ort  (BUGA-
Café, Expert*innendialog)

erledigt

• Bereitstellung Online-Beteiligungsmöglichkeit/Open Call unter Webseite: 
www.warnowquartier.de

erledigt

• Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, 
Bürgerschaft und Ortsbeiräte

fortlaufend

Planer

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Projektdaten

wesentliche Maßnahmen

wesentliche Einzelmaßnahmen 
Modellvorhaben bis 2026

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer und Nutzer

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung
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 06 - WARNOWQUARTIER

Status Termin

▪ Umweltbericht (in Verantwortung OE 73) erledigt
▪ Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Vergabe ist erfolgt an Büro biota in Arbeit
▪ hydrologisches Gutachten, Vergabe ist erfolgt an Büro biota in Arbeit Jun 21
▪ Untersuchung „kleinklimatische Auswirkungen“ (Büro Geonet Hannover) in Arbeit 31.03.2021
▪ schalltechnische Untersuchung (Büro LS Seeburg)
     - 1. Stufe erledigt
     - 2. Stufe auf Grundlage Vorentwurf B-Plan ausstehend
▪ Geruchsgutachten (Büro Berger&Colosser) erledigt
▪ Grundwasseruntersuchung (Büro Baugrund Stralsund) in Arbeit 19.03.2021
▪ Windströmungsgutachten, laut A 73 nicht erforderlich
▪ Energiekonzept, Vergabe ist erfolgt an Büro Target GmbH in Arbeit Jun 21
▪ Voruntersuchung archäologische Verdachtsflächen erledigt
▪ Kampfmittelbelastungsauskunft landseitige Flächen, läuft derzeit über FB BUGA in Arbeit

▪ Munitionssondierung Baugrund im Wasser ausstehend
▪ vorbereitende Verkehrsuntersuchung, Vergabe ist erfolgt an Büro Bernard Gruppe 
+ WASTRA-PLAN

in Arbeit Jun 21

Status Termin

• Warnow-Rundweg zwischen Stadtquartier und Flussufer als wichtiger Uferweg des 
Warnowquartiers
  
• Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark 
und Warnowquartier im Bereich Speckgraben und potentieller Siedlungsstreifen 
entlang Nordkante Stadtpark am Dierkower Damm

Status Termin

• Einbindung der Warnowquartierplanung in städtebauliches Rahmenkonzept 
Osthafen/Petridamm (Verantwortung OE 61)

Status Termin

• 40 Mio. €*

▪ Bau- und Baunebenkosten 
▪ Erstellung des Bebauungsplanes 
▪ Bodenordnung 
▪ Wettbewerbe
▪ Kosten, die für die Umsetzung als Modellvorhaben des Bundes erforderlich sind 
(Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Begleitung, Monitoring 
etc.)

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern unter 
Berücksichtigung vorliegender Altlasten- und Baugrunduntersuchungen

ausstehend

▪ mit Vorliegen des städtebaulichen Konzeptes erfolgt Fortschreibung der Kosten ausstehend

▪ erfolgt im Rahmen einer noch zu beauftragenden Vorplanung ausstehend

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Projektinhalt

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto

Untersuchungsbedarfe

Warnow-Rundweg

Stadtpark

Osthafen/Petridamm 

Prüfung Kostenermittlung

Bezüge Kostenermittlung

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer
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 06 - WARNOWQUARTIER

Status Termin
• 21,2 Mio. € (Bundesförderung: 13,75 Mio. € + Landesförderung 7,5 Mio. €)

▪ Modellvorhaben des Bundes zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung

▪ Rostock wurde als Modellkommune in den Bundeshaushalt 2019 aufgenommen

▪ Bestätigung des Rahmenkonzeptes für das WarnowQuartier durch das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und das Energie  ministerium 
des Landes M-V
▪ schriftliche Bestätigung des Landes M-V über eine finanzielle Beteiligung in Höhe 
von 7,5 Mio. € liegt vor

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
฀○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten
฀○ rot / nicht förderfähig

Status Termin
▪ Ausstellungskonzept/Stadtausstellung mit Modellcharakter (gemeinschaftliches 
urbanes Leben, innovative, nachhaltige Bauausstellung etc.)

▪ während BUGA weiterer Eingang und Besucherparkplatz 
▪ Blütenparade, Gehölzkulisse, Obstgehölze, Garteninnovationen, Lab-Pavillion, 
BUGA-Forum, BUGA-Campus

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Bewertung:

Fördermittel

Status der Beantragung

Förderprogramm

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 
Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Bewertung

BUGA-Funktionen
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 07 - GREIFENBRÜCKE

Status Termin
Projektbezeichnung Greifenbrücke (07-GB)
Auftraggeber / 
Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Anja Koch, Robert Strauß
▪ Brückenlänge circa 200 m

▪ Planung und Bau einer Fußgänger- und Radverkehrsbrücke über die Warnow
▪ Ausbau des ufernahen Weges im Bereich der Holzhalbinsel bis zum   
Brückenbauwerk Bw 065 (westliche Ecke Holzhalbinsel)
▪ Ausbau des ufernahen Weges im Osthafen bis zur Zingelgrabenbrücke

Status Termin
• n.n.

▪ Erarbeitung Aufgabenstellung VgV-Verfahren (Teilnahmewettbewerb +   
Planungswettbewerb mit anschließendem Verhandlungsverfahren)   Erforderliche 
Leistungsbilder: VA, OP, TP, TA, Geo, ASB, LBP, UVP

ausstehend

▪ Erarbeitung Aufgabenstellung für VgV-Verfahren

▪ Projektbaustein für Lückenschluss Warnow-Rundweg und Rostocker Oval wichtig

▪ nicht relevant für Zeitkette BUGA 2025

Status Termin
• schifffahrtsverkehrliches Nutzungskonzept Unterwarnow, Festlegung technische 
und nautische Anforderung - in Verantwortung OE 83

fortlaufend

• Festlegung Anforderung, Brückenbauwerk - in Verantwortung OE 66 fortlaufend
• Anforderungen Verkehrsanlage - in Verantwortung OE 68 fortlaufend
• Abstimmung technisch Anforderungen Bundeswasserstraße, Erwirkung  
Ausnahmegenehmigung - WSV/WSA - Wasserschifffahrtsverwaltung/ 
Wasserschifffahrtsamt 

fortlaufend

• Klärung Nutzungsvereinbarungen, Nutzer – Stadt/Bund ausstehend
▪ Klärung wirtschaftliche, behördliche, touristische, vereins- und freizeitsportliche 
Nutzungen

ausstehend

Status Termin
▪ Baugrunduntersuchung/ Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig ausstehend

Status Termin
▪ Eingriffs/Ausgleichregelung Schifffahrtsverkehr ausstehend

▪ Verlegung/Qualifizierung von baulichen Anlagen im Wasser, am Ufer ausstehend

Status Termin
▪ Uferkonzept, B-Plan Osthafen Bebauungsplan Nr. 13.GE.92   „Gewerbegebiet 
Osthafen“; Änderung B-Plan - in Verantwortung OE 61

▪ Bebauungsplan Nr. 11.MI.114 Mischgebiet „Holzhalbinsel“  (Festsetzungen aus 
dem B-Plan, Uferweg, Uferpark, Nutzungen) eventuelle Änderungen B-Plan

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Untersuchungsbedarfe

Osthafen

Holzhalbinsel

Wasserfläche

Bauliche Anlagen

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektinhalt

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer und Nutzer

Planer

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten
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 07 - GREIFENBRÜCKE

Status Termin

• 10 Mio. €

▪ Bau- und Baunebenkosten, einschließlich Planfeststellungsverfahren und   
Herstellung der angrenzenden landseitigen Wegeanbindungen 

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern

▪ erfolgt im Ergebnisrahmen einer noch zu beauftragender Vorplanung ausstehend

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
• 7,5 Mio. €

▪ Förderung gem. Infrastrukturrichtlinie des Landes M-V

./.

▪ es erfolgte eine vorlaufende Einzelbeantragung
▪ diese muss noch einmal mit konkreten Planungsunterlagen untersetzt werden
▪ der vorzeitige Maßnahmebeginn ist genehmigt

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
฀○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten
฀○ rot / nicht förderfähig

Status Termin
▪ Fertigstellung nach 2025

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Teil des Warnowrundwegs, Haupterschließung BUGA-Areal 
Innenstadt/Gehlsdorfer Ufer
▪ Flanierbereich an der Warnow

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 
Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen

Projekttermine

Status der Beantragung

Förderprogramm

Herleitung

Prüfung Kostenermittlung

Bewertung

Bezüge Kostenermittlung

Fördermittel

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto
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 08 - WARNOW-RUNDWEG

Status Termin

Projektbezeichnung Warnow-Rundweg (08 – WR)
Auftraggeber / 
Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Frank Claus, Ralf Schinke
▪ Länge: 4,3 km (3,7 km im Uferverlauf – 600 m Brückenlänge WB)

▪ konzeptionelle Betrachtung: Warnow-Rundweg soll zu einem zentralen 
funktionellen und gestalterischen Element der Innenstadtentwicklung um die 
Warnow und zum verbindenden Band für die BUGA 2025 entwickelt werden
▪ hierfür wurde ein funktionelles wie gestalterisches Konzept für den gesamten 
Wegeverlauf erarbeitet, das die Grundlagen für abgestimmte Gestaltungsvorgaben 
für die weiteren Einzelentwicklungsmaßnahmen liefert
▪ bauliche Umsetzung erfolgt über die Einzelprojekte

Status Termin

▪ Team Red Deutschland GmbH in Zusammenarbeit mit KuBuS Freiraumplanung 
GmbH & Co. KG

▪ Vergabeausschuss erteilt Einvernehmen zur Beauftragung am 25.06.2020
▪ Auftrag vom 26.06./21.07.2020
▪ Nachtrag vom 14.12./23.12.2020

▪ Finale Fassung Rahmenkonzept Warnow-Rund erledigt

Status Termin

• mit Fachämtern  OE 61, OE 66, OE 67, OE 68, OE 73, OE 83 erledigt

• Bürger*innenbeteiligung im Rahmen der BUGA erledigt
• Workshop erledigt

• Vorstellung Rahmenkonzept im BUGA-Ausschuss erledigt
• Herbeiführung Beschlussfassung Rahmenkonzept durch Bürgerschaft als zentraler 
Baustein auf dem Weg zur "Fahrradstadt Rostock"

ausstehend

• fachliche Begleitung durch Fahrrad-Forum – Vorstellung/Beratung erledigt
• Abstimmung mit Behindertenbeirat ausstehend 23.03.2021
• Abstimmung mit Seniorenbeirat ausstehend
  

Planer

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer und Nutzer

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung
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 08 - WARNOW-RUNDWEG

Status Termin

▪ Potentialanalyse und Kosten-Nutzungsanalyse erledigt

Status Termin

• Knotenpunkt / Querung Plaza / Gestaltung in Mischverkehrsflächen/als 
Promenade

• Gestaltung im Brückenverlauf / Wiedererkennung

• Anbindung Warnowbrücke / Verlauf Uferpromenade – Badewiese 

• Brücken Hechtgraben / Gestaltung/Verlauf auf Damm

• Gestaltung als Parkweg 

• Gestaltung als Mischverkehrsfläche/Wohn- /Fahrradstraße

• Gestaltung im Brückenverlauf / Verlauf Holzhalbinsel/Osthafen

Status Termin

• Anbindung Warnow-Rundweg an Fernradweg in Richtung Norden

• Anbindung nach Norden (Ortsbereiche/Fernradweg)

• geplante Radschnellwegeanbindung / Verlauf Holzhalbinsel/Silohalbinsel

Status Termin
▪ nicht erforderlich, da Finanzierung über Projekte 01 bis 07

▪ Umsetzung über Projekte 01 bis 07

./.

./.

./.

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Finanzierung über Projekte 01 bis 07

./.

./.

○ grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
฀○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten
฀○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

• Fertigstellung Baumaßnahmen 30.04.2025

▪ zu den Projekten 01 bis 07

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ hohe Relevanz, denn Warnow-Rund verknüpft die einzelnen BUGA-Projekte
▪ Warnow-Rund als wesentliches Markenzeichen der BUGA 2025

● grün / im Rahmen
฀○ gelb / mit Schwierigkeiten
฀฀○ rot / sehr kritisch

Projektinhalt

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto

Untersuchungsbedarfe

Stadthafen

Warnowbrücke

Fährberg

Hechtgrabenniederung

Stadtpark

WarnowQuartier

Greifenbrücke

Fernradweg Berlin-Kopenhagen

Stadtpark

Greifenbrücke

Prüfung Kostenermittlung

Bewertung:

Fördermittel

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Status der Beantragung

Förderprogramm

Projekttermine

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 
Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen
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3 Bürger*innenbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
 
3.1 Bürger*innenbeteiligung 
 
Auch im ersten Quartal 2021 sind unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie keine 
öffentlichen Veranstaltungen durchführbar. Sobald sich gelockerte Bestimmungen erge-
ben, plant der FB BUGA, die Informationscontainer im Stadthafen an zwei bis drei Termi-
nen voraussichtlich in den Sommermonaten zur Information der RostockerInnen, Passan-
tInnen und Interessierten zu öffnen. Sollte es möglich werden, Veranstaltungen durchzu-
führen, lädt der FB BUGA in kleinstem Rahmen zu Expertengesprächen an den Info-
Containern ein, damit alle Interessierten über den Fortgang der Planungen informiert 
werden können.  Abstands- und Hygieneregeln müssen und können auf den großen Flä-
chen im Stadthafen gut gewahrt werden.  Es gelten die jeweils gültigen Verordnungen.  
 
Um gezielt über das Projekt BUGA, die Projektbausteine der Stadtentwicklung und den 
aktuellen Status Quo des Planungsfortschritt auf dem Laufenden zu halten, plant der 
Fachbereich BUGA vier interne Informationsveranstaltungen für die MitarbeiterInnen der 
Stadtverwaltung am 20. und 29. April 2021 sowie 6. und 11. Mai 2021. Dazu werden die Mit-
arbeiterInnen zu Präsentation, Information und besserem Kennenlernen des Fachbereichs 
BUGA in die Rathaushalle eingeladen.  
 
3.2      Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Websites: 

 www.rostock.de/buga2025 über Presse- und Informationsstelle der Stadtverwal-
tung 

 www.rathaus.rostock.de über Presse- und Informationsstelle der Stadtverwaltung 
mit aktuellen Informationen zum Planungsgeschehen, Wettbewerbsergebnissen 
u.a. 

 www.stadtgestalten.org über fint e. V. 
 www.buga25-rostock.de über  Agentur Supreme, die auch nach der Kampagne zur 

Leitentscheidung als „One Pager“ erhalten bleibt 
 www.warnowquartier.de   

 
Instagram:  

 sieben.tuerme über Presse- und Informationsstelle der Stadtverwaltung 
 buga2025_hro über fint e.V. 
 buga25rostock über Agentur Supreme  

 
Facebook: 

 Beteiligung Rostock – BUGA 2025 über fint e.V. 
 Buga25 Rostock über Agentur Supreme, die bis zur Einrichtung der offiziellen BUGA 

2025-Website bestehen bleibt und dann umgeleitet wird. 
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YouTube-Kanal: sieben.tuerme 
 
„Städtischen Anzeiger“: Dauerrubrik 
 
CityLight-Kampagne: 1. Belegung vom 06.04. bis 13.04.2021 
      2. Belegung vom 21.09. bis 05.10.2021  
 
Pressemitteilungen: regelmäßig zu aktuellen Anlässen 
 
Veröffentlichungen 
Zur Dokumentation der Umsetzung der Projektbausteine rund um die Unterwarnow wird 
derzeit eine Broschüre über den Wettbewerb im zukünftigen Stadtpark erstellt. Mit den 
Ergebnissen der kommenden Wettbewerbe soll ebenso verfahren werden. 
 
Werbematerialien 
BUGA-Samentütchen aus der Kampagne zur Leitentscheidung werden über die Infothek im 
Rathaus und einige Blumengeschäfte in der Rostocker Innenstadt verteilt.  
Für mögliche Veranstaltungsteilnahmen in diesem Jahr werden weitere Streuartikel wie 
Bleistifte und Sämereien bestellt. Der Fachbereich achtet dabei auf „grüne“ Werbemittel 
und umweltschonende Materialien. 
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4 Finanzen 
 

Erfassungszeitraum: ab dem letztem BUGA Bericht - Februar 2021 

 

 

 

 

 

Sachkosten Kostenkategorie IST PLAN verfügbar

Februar 2021 Aktuelle Aufwendungenim Berichtszeitraum:

Büromaterialien 179,29 €             

Telekommunikation 12/20 - 01/21 117,50 €             

Qualifizierung 200,00 €             

Bürgerbeteiligung - logistische Aufwendungen 812,00 €             

Bürgerbeteiligung - Schlussdokumentation 6.692,50 €          

Marketing + Medien 2.120,80 €          

Miete 01-03/21 8.645,61 €          

Beratungsleistungen Planung 14.809,46 €       

Andere Sachkosten 11.589,00 €       

Summe der Sachkosten  45.166,16 689.500,00 644.333,84 €     

Investitionen Investitionsmaßnahmen IST PLAN verfügbar

Februar 2021 Realisierungswettbewerb Stadtpark 2.827,55 €          -  €                     2.827,55 €-          

Freiflächengestaltung Stadtpark 6.682,33 €          1.000.000,00 €   993.317,67 €     

Warnowbrücke 44.791,51 €       1.500.000,00 €   1.455.208,49 € 

Greifenbrücke 300.000,00 €      300.000,00 €     

Stadthafen 1.000.000,00 €   1.000.000,00 € 

Warnowquartier 43.372,98 €       1.500.000,00 €   1.456.627,02 € 

Fährberg 16.177,53 €       700.000,00 €      683.822,47 €     

Hechtgrabenniederung 300.000,00 €      300.000,00 €     

Warnowrund - projektübergreifend 1.602,25 €          

BUGA - alllgemein 4.069,80 €          119.900,00 €      115.830,20 €     

Summe der Investitionen 119.523,95 6.419.900,00 6.301.978,30
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