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1 Einführung 
 
Vorgelegt wird hiermit der 17. BUGA-Bericht zur Information der politischen Gremien und 
der Öffentlichkeit über den Stand der Vorbereitungen der Stadtentwicklungsprojekte und 
die Veranstaltung Bundesgartenschau 2025 Rostock. Der Bericht bezieht sich auf den Zeit-
raum vom 01. Mai 2021 bis 30. September 2021. Die Änderungen in den Steckbriefen ge-
genüber dem 17. BUGA-Bericht sind farblich gelb markiert.  
 
Projektgebiet zur Orientierung 
 

Abbildung: Übersichtskarte Projektbausteine Stand 08/2021 

 
Inhaltlich verantwortlich: Fachbereich BUGA 
  

2/33

Aktenmappe - 3 von 34



Legende: 
 
OE  Organisationseinheit 
03.4  Büro des Oberbürgermeisters, Fachbereich BUGA 
15  Zentrale Steuerung 
20  Kämmereiamt 
40  Schulverwaltungsamt 
41  Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt 
45  Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 
60  Bauamt 
61  Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft 
62   Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 
66  Tiefbauamt 
67  Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen 
68  Amt für Mobilität 
73  Amt für Umwelt- und Klimaschutz 
83  Hafen- und Seemannsamt 
87  Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ 
88  Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ 
RGS  Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Woh-

nungsbau mbH 
StALU MM Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg 
WBV   Wasser- und Bodenverband 
WSA   Wasserschifffahrtsamt 
WSV   Wasserschifffahrtsverwaltung 
WWAV   Warnow-Wasser- und Abwasserverband 
 
AFB   Artenschutzfachbeitrag 
AST   Aufgabenstellung 
B-Plan   Bebauungsplan 
FNP   Flächennutzungsplan 
Geo   Geologie 
GOP   Grünordnungsplan 
HOAI   Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
LBP   Landschaftspflegerischer Begleitplan 
OP   Objektplanung 
SiGeKo   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 
TA   Technische Ausrüstung 
TP   Tragwerksplanung 
UVP   Umweltverträglichkeitsprüfung 
VA   Verkehrsanlagen 
VgV   Vergabeverordnung 
WB   Wettbewerb 
WRRL   Wasserrahmenrichtlinie     
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 01 - STADTHAFEN Stand 30.09.2021

Status Termin

Projektbezeichnung Stadthafen (01-SH)

Auftraggeber / 

Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Ralf Schinke, Robert Strauß

▪ Größe Bearbeitungsbereich Wettbewerb ca. 14 ha

▪ West-Ost-Ausdehnung Bearbeitungsbereich Wettbewerb Stadthafen ca.  1,4 km 

Länge

▪ Neubau bzw. Sanierung der Frei- Grün- und Verkehrsanlagen im Stadthafen 

zwischen Friedrichstraße im Westen und Grubenstraße im Osten

▪ Neubau und Neugestaltung Kaianlagen im Bereich Schiffsanleger 86 -91,

▪ nach Erfordernis Neubau Hochbauten

▪ Aufteilung Baumaßnahme in drei Realisierungsabschnitte 

  - SH-TB 1,  2023 – 2025, Zentraler Bereich Christinenhafen, Schnickmannkai 

    (Frei-, Grün- und Verkehrsflächen, Hochwasserschutz, HALLE 625)

  - SH-TB 2, 2023 – 2026, Hafenpromenade (Kempowskiufer), Warnow-Rundweg

    (Frei-, Grün- und Verkehrsflächen, Hochwasserschutz, Kaianlagen)

  - SH-TB 3, ab 2026, Haedgehalbinsel und Haedgehafen (Frei-, Grün- und

    Verkehrsanlagen, Hochwasserschutz, Hafenanlagen)

  

  

    

 

Status Termin

▪ n.n.

▪ Planungswettbewerb mit Vergabe 1.-3. Preis abgeschlossen erledigt 18.05.2021

▪ VgV-Verfahren zur Planerfindung und Vertragsgestaltung mit 1.Preisträger in Arbeit bis 15.10.21

für Freiraumplanung und Objektplanung

▪ fachliche Differenzierung Planungsleistungen nach Leistungsbildern der HOAI 

(Freianlagen, Hochbauten, TGA, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, 

Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung, etc.)

fortlaufend

▪ Ausschreibung Planungsleistungen Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke, 

Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung nach Planungsfortschritt der 

Freiraum- und Objektplanung

in Arbeit

Projektstatus Planung ▪ Wettbewerbsergebnis entspricht LP 2 HOAI (Vorplanung) erledigt

▪ folgende Planungen schließen sich an

  - Überarbeitung Vorplanung Frei-, Grün- und Verkehrsanlagen und HALLE 625

  - Erarbeitung Entwurfs- und Genehmigungsplanung

ab 01.11.21

 

Status Termin

• Abstimmung mit städtischen Fachämtern fortlaufend

▪ Abstimmung mit StALU MM und WSA fortlaufend

• Abstimmung mit WWAV und Nordwasser in Arbeit bis 31.12.2021

▪ Abstimmung mit weiteren Versorgern (Stadtwerke Strom, Fernwärme usw.) und 

weiteren TÖB

fortlaufend

• Erstkontakt mit planungsbetroffenen Eigentümern und Nutzern im Stadthafen erledigt

• Infogespräche mit Eigentümern Am Strande 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f erledigt

• Fortsetzung nach Planungsfortschritt fortlaufend

• öffentliche Bürgerbeteiligung erledigt

• Fortsetzung nach Arbeitsfortschritt fortlaufend

▪ Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss, Bürgerschaft sowie weitere  

Ausschüsse und Ortsbeiräte

fortlaufend

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Planer

Lageplan Planungsbereich

Bürgerinnen*beteiligung

Politik

Eigentümer und Nutzer
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 01 - STADTHAFEN Stand 30.09.2021

Status Termin

▪ Vermessung nach 

Planungserfordernis

▪ Klärung Lärmkartierung/Gutachten in Abstimmung mit OE 73 nach Vorliegen  

Wettbewerbsergebnis

ausstehend

▪ Klärung bautechnologische Abhängigkeiten verschiedener bis 2025 umsetzender 

Baumaßnahmen

nach 

Planungserfordernis

▪ Baugrunduntersuchung/ Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig –   

Recherche

nach 

Planungserfordernis

▪ Sicherstellung leistungsfähiger Querung L 22 auf Höhe Schnickmannstraße für 

Fußgänger und Radfahrer zur BUGA 2025

in Prüfung

Status Termin

• Planung und Realisierung der Baumaßnahme über Fachbereich BUGA, 

• Stand der Planungen (siehe Steckbrief „Warnowbrücke - 02“)

• Klärung Bauherrenschaft in Arbeit

• Koordinierung der Maßnahme und Definition der Schnittstelle zum Bauherrn über 

Fachbereich BUGA

• Prüfung Neubau Multifunktionshalle im Stadthafen als Investitionsvorhaben mit 

DIZ und ggf. Frischemarkt (lt. Bürgerschaftsbeschluss)

in Arbeit bis 30.11.21

▪ (siehe Steckbrief Stadthafen, HALLE 625 - 01.1)

Hochwasserschutzbauwerk im 

Stadthafen

▪ Abstimmung zu Bedingungen für Planung und Realisierung Baumaßnahme mit 

StALU MM und OE 73

in Arbeit bis 31.12.21

▪ baulich-gestalterische Einbindung HWS in Gesamtgestaltung Stadthafen

• Neubau öffentliche WC-Anlagen 

  - Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis

in Arbeit bis 30.11.21

Status Termin

• Verantwortung für Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme beim     Land M-

V über SBL Rostock

• Wettbewerbsaufgabenstellung ALM abgestimmt mit Wettbewerbsergebnis 

Freiraumplanung Stadthafen 

• Einbindung FB BUGA und städtische Fachämter in Erarbeitung Aufgabenstellung fortlaufend seit 12.04.2021

▪ Abstimmung Aufgabenstellung mit Bürgerschaft bis 18.08.2021

▪ Abschluss Wettbewerbsverfahren (mit Jurysitzung) 15.02.2022

• Baubeginn Museumsneubau 2026 nach BUGA vorgesehen

▪ Erweiterung Segelverein RSC 92 (keine BUGA-Maßnahme)

  - Immobilie in Zuständigkeit des KOE

▪ ggf. Sanierung altes Hafenhaus nach Erfordernis (keine BUGA-Maßnahme)

  - Immobilie in Zuständigkeit des KOE

• Ertüchtigung Regen-, Oberflächen- und Schmutzwassernetze für Sicherung 

Hochwasserschutz im unterirdischen Bauraum in Abstimmung mit StALU MM, 

WWAV, Nordwasser, OE 73

in Arbeit

• Planung und Realisierung Baumaßnahmen über WWAV und Nordwasser

• Klärung der Zuständigkeit für Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme in Arbeit

• Einbindung Fachbereich BUGA in Planung und Umsetzung Maßnahme zur 

Sicherstellung BUGA-Veranstaltung 2025

• Verantwortung für Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen bei OE 66 

und OE 68 in Abstimmung mit Fachbereich BUGA nach Erfordernissen der 

Verkehrserschließung Stadthafen

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Anpassungsmaßnahmen an der L 

22 

weitere Hochbaumaßnahmen 

Archäologisches Landesmuseum 

(ALM)

Leitungsum- und Neuverlegungen 

Ertüchtigung Fußgänger- und 

Radfahrerquerung L 22 auf Höhe 

Schnickmannstraße 

weitere Hochbaumaßnahmen 

Projektinhalt

Untersuchungsbedarfe

Warnowbrücke

Neubau HALLE 625
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 01 - STADTHAFEN Stand 30.09.2021

Status Termin

▪ 29,7 Mio. €

▪ 5,8 Mio. €

• 35,5 Mio. €

▪ Bau- und Baunebenkosten

▪ nicht enthalten sind bisher Kosten für ggf. erforderliche Leitungsumverlegungen, 

welche sich nicht aus der Neugestaltung der Frei-, Grün- und Verkehrsflächen 

ergeben

▪ nicht enthalten sind Kosten für den Neubau HALLE 625

▪ enthalten sind Kosten der Sanierung/Anpassung von Teilabschnitten der Kaikante 

im Bereich der Schiffsanleger STH 86-91

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern

▪ erfolgt im Ergebnis der Wettbewerbsauslobung, ggf. als Vorgabe von   

Maximalkosten

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ 31,95 Mio. € (Förderquote 90% über Wirtschaftsministerium MV)

▪ Förderung gemäß Infrastrukturrichtlinie des Landes MV

▪ vorlaufende Einzelbeantragung erfolgt

▪ im Weiteren Untersetzung mit konkreten Planungsunterlagen

▪ vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt

Fördermittelabruf ▪ noch kein Mittelabruf erfolgt / Stand Juli 2021

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
�○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten

�○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

• Durchführung Planungswettbewerb "Zentraler Bereich Stadthafen" erledigt 18.05.2021

▪ VgV-Verfahren, Verhandlungsverfahren zur Vergabe Planungsleistungen mit 1. 

Preisträger                       

bis 15.10.21

▪ Fertigstellung Baumaßnahmen TB1 und anteilig TB 2 31.03.2025

▪ Umgestaltung TB 3 (Haedgehalbinsel/Haedgehafen) ab 2026

▪ zu Wettbewerb und Planung Archäologisches Landesmuseum

▪ zu Planung und Bauausführung Warnowbrücke,

▪ zu Qualifizierung Fuß- und Radwegequerung über L 22 auf Höhe 

Schnickmannstraße

▪ zu Planung und Bauausführung HALLE 625 

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Stadteingang als einer von zwei Zu- und Ausgängen des BUGA-  

Veranstaltungsgeländes

▪ BUGA-Blumenhalle mit Wechselausstellungen in HALLE 625

▪ BUGA-Gehölzausstellung und danach dauerhafter Baumhain

▪ gärtnerische Ausstellungen

▪ gärtnerische Freiluftausstellungen

▪ kleine temporäre BUGA-Stadtbühne und später Veranstaltungsfläche für Hanse 

Sail und Pfingstmarkt

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 

Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen

Projekttermine

Status der Beantragung

Förderprogramm

Prüfung Kostenermittlung

Bewertung:

Fördermittel

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Ermittelte Baunebenkosten

Ermittelte Baukosten

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto
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 01.1 - STADTHAFEN

HALLE 625

Stand 30.09.2021

Status Termin

Projektbezeichnung Stadthafen, HALLE 625 (01.1-SH, H 625)

Auftraggeber / 

Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA (zurzeit Vertreter des 

späteren Auftraggebers)

Projektbearbeiter*in Ralf Schinke, Robert Strauß

▪ Basisdaten nach Abschluss Planungswettbewerb

▪ ca. 6.700m² Bruttogeschossfläche (BGF)

▪ ca. 5.100m² Nutzfläche (NFL)

▪ Außenmaße ca. 40m x 90m

▪ Gebäudehöhe ca. 15m über NHN

▪ Neubau HALLE 625 mit multifunktional nutzbarem Hallenteil (Event, Tagung, 

Frischemarkt usw.), öffentlicher Gastronomie und flexibel nutzbarer Büroetage

▪ Gestaltung gebäudeangrenzender Freiflächen abgestimmt auf 

Erdgeschossgebäudenutzungen (Anlieferzone, Freisitze usw.) in Abstimmung zu 

Freiraumgestaltung Stadthafen

Status Termin

▪ n.n.

▪ Planungswettbewerb mit Vergabe 1.-3. Preis abgeschlossen abgeschlossen 18.05.2021

▪ VgV-Verfahren zur Planerfindung und Vertragsgestaltung für Objektplanung mit 1. 

Preisträger

in Arbeit bis 15.10.21

▪ fachliche Differenzierung Planungsleistungen nach Leistungsbildern der HOAI 

(Objektplanung, Tragwerksplanung, Technische Gebäudeausrüstung usw.)

in Arbeit

▪ Ausschreibung Planungsleistungen Tragwerksplanung und Technische 

Ausrüstung nach Planungsfortschritt der Objektplanung

in Vorbereitung

Projektstatus Planung ▪ Ergebnis Planungswettbewerb entspricht LP 2 HOAI (Vorplanung) erledigt

▪ folgende Planungen schließen sich an

  - anteilige Überarbeitung Vorplanung Objektplanung HALLE 625 in Vorbereitung ab 01.11.21

  - Erarbeitung Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Status Termin

• Abstimmung mit städtischen Fachämtern (OE 45, 60, 61, 66, 68, 73, 88 usw.) fortlaufend

• Abstimmung mit Versorgern (WWAV, Nordwasser, Stadtwerke usw.) fortlaufend

▪ Abfrage aktuelle Leitungsbestände mit Planungsbeginn ab 10.11.21

Eigentümer und Nutzer ▪ Klärung Bauherrenschaft in Arbeit

▪ Abstimmung mit späteren Nutzern und Betreibern fortlaufend seit 01.04.2020

• Fortsetzung nach Planungsfortschritt fortlaufend

• öffentliche Bürgerbeteiligung erledigt

• Fortsetzung nach Arbeitsfortschritt fortlaufend

▪ Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss, Bürgerschaft sowie weitere  

Ausschüsse und Ortsbeiräte

fortlaufend

▪ beachten Bürgerschaftsbeschluss 2021/BV/2223 zu Frischemarkt fortlaufend

Status Termin

▪ Vertiefung Baugrunduntersuchung auf zukünftigem Baufeld (beachten schwieriger 

Baugrundverhältnisse)

in Vorbereitung ab 01.11.21

▪ Klärung Lärmkartierung/Gutachten in Abstimmung mit OE 73 nach Vorliegen  

Wettbewerbsergebnis

in Vorbereitung ab 01.11.21

▪ Klärung bautechnologische Abhängigkeiten verschiedener bis 2025 umsetzender 

Baumaßnahmen

in Vorbereitung

▪ Klärung Grundstücksbildung im Zusammenhang mit Vorplanung in Arbeit bis 31.12.21

▪ abschließende Klärung gebäudebezogenes Hochwasserschutzkonzept in Arbeit bis 31.12.21

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Planer

Lageplan Planungsbereich

Bürgerinnen*beteiligung

Projektinhalt

Politik

Untersuchungsbedarfe
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 01.1 - STADTHAFEN

HALLE 625

Stand 30.09.2021

Status Termin

Neugestaltung Frei-, Grün- und ▪ Planung und Realisierung der Maßnahmen über FB BUGA in Vorbereitung ab 01.11.21

Verkehrsflächen Stadthafen

Leitungsum- und Neuver- ▪ Rückbau nicht vernetzter Regen- und Schmutzwasserleitungen in Vorbereitung

legungen ▪ Neuverlegung Leitungen für Anbindung Hausanschlussleitungen

weitere Hochbaumaßnhamen • ggf. vollständige bzw. anteilige Integration von Technik- und Lagerräumen der 

Hafenmeisterei in HALLE 625 (Ersatz für Großgarage Am Strande 1a) 

in Prüfung bis 31.12.21

▪ ggf. Integration öffentliche WC-Anlage in HALLE 625 bis 31.12.21

Hochwasserschutzbauwerk im 

Stadthafen

• Abstimmung zu Bedingungen für Planung und Realisierung Baumaßnahme in Arbeit

Status Termin

• Einbindung Fachbereich BUGA in Planung und Umsetzung Maßnahme zur 

Sicherstellung BUGA-Veranstaltung 2025

in Arbeit

Status Termin

▪ ca.17,56 Mio. € (Kostenschätzung 1. Preisträger Wettbewerb Stadthafen) in Prüfung

▪ ca. 3,5 Mio € Planungskosten (20% der Baukosten) in Prüfung

▪ ca. 1,4 Mio € Sonstige Baunebenkosten (8% der Baukosten) in Prüfung

▪ ca. 2,3 Mio € Unvorhergesehenes (10% der Bau- und Baunebenkosten) in Prüfung

• ca. 25 Mio. € in Prüfung

Kosteninhalt ▪ Bau- und Baunebenkosten sowie Unvorhergesehenes 

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern

▪ 2.600 €/m² (brutto) BGF Kostenvorgabe für KG 300 - 400 in Prüfung

▪ erfolgt im Ergebnis der Auswertung des Wettbewerbsergebnisses auf Basis 

Vorplanung

in Prüfung

��○ grün / im Rahmen

�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ bisher keine Fördermittel beantragt in Vorbereitung

▪ Beantragung Fördermittel aufbauend auf Büronutzung für Digitales 

Innovationszentrum (DIZ) beim Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit Uni 

Rostock möglich

in Vorbereitung

▪ …

▪ …

Fördermittelabruf ▪ …

●  grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
�○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten

○ rot / nicht förderfähig

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 

Baunebenkosten)

Status der Beantragung

Förderprogramm

Bezüge Kostenermittlung

Fördermittel

Ermittelte Gesamtkosten

Status Kostenermittlung

Bewertung

Ermittelte Baunebenkosten

Ermittelte Baukosten

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto

Ertüchtigung Fußgänger- und 

Radfahrerquerung L 22 auf Höhe 

Schnickmannstraße 

Prüfung Kostenermittlung

Bewertung:
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 01.1 - STADTHAFEN

HALLE 625

Stand 30.09.2021

Status Termin
• Durchführung Planungswettbewerb "Zentraler Bereich Stadthafen" erledigt 18.05.2021

▪ VgV-Verfahren, Verhandlungsverfahren zur Vergabe Planungsleistungen für 

Objektplanung mit 1. Preisträger                       

bis 15.10.21

▪ Teilfertigstellung HALLE 625 für Zwischennutzung Blumenhalle 01.10.2024

▪ endgültige Fertigstellung HALLE 625 30.06.2026

Terminverknüpfung ▪ zu Planung und Bauausführung Frei-, Grün- und Verkehrsflächen Stadthafen

▪ zu Planung und Bauausführung Warnowbrücke,

▪ zu Qualifizierung Fuß- und Radwegequerung über L 22 auf Höhe 

Schnickmannstraße

● grün / im Rahmen

�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
Besondere Qualitäten/ Inhalte ▪ BUGA-Blumenhalle mit Wechselausstellungen in HALLE 625

▪ gärtnerische Ausstellungen

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Ausblick

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen

Projekttermine
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 02 - WARNOWBRÜCKE Stand 30.09.2021

Status Termin

Projektbezeichnung Warnowbrücke (02-WB)

Auftraggeber / 

Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Anja Koch, Robert Strauß

▪ Brückenlänge (Widerlager zu Widerlager) circa 545 m

▪ Brückenbreite 6 m lichtes Maß, Handlauf-Handlauf

▪ Straßenbau (Verkehrsanlage ohne Brückenbauwerk, grundhafter Ausbau und 

Neubau) circa 525 m

▪ Gesamtlänge der Maßnahme circa 1.070 m

▪ Planung und Bau einer Fußgänger- und Radverkehrsbrücke mit 

Öffnungsmechanismus

▪ Durchfahrt fester Brückenteil mit 8,5 m lichte Höhe auf 20 m Breite

▪ Durchfahrt zu öffnender Brückenteil, Lichte Breite 14,50 m

▪ Anbindung Geh- und Radverkehr an den Bestand und qualitative Fortsetzung der 

Verkehrsanlage im Bereich Fährberg 

▪ Anbindung Geh- und Radverkehr an den Bestand und qualitative Fortsetzung der 

Verkehrsanlage im Bereich Stadthafen

Status Termin

• ARGE schlaich-bergermann-partner + INROS LACKNER

▪ Generalplanung: Beauftragung erfolgt in 4 Stufen, Stufe I und Stufe II ist 

beauftragt

erledigt

▪ Vergabe von einzelnen, weiterführenden Planungsaufträgen wie  

Erschütterungsgutachten, Bauschallgutachten, Baumgutachten usw. 

erledigt

▪ Vergabe statische und konstruktive Prüfung erledigt

▪ Vergabe Prüfung Maschinen- und Elektrotechnik erledigt

▪ Vergabe Windgutachten erledigt

▪ Stufe I: 

- Vorplanung erledigt

▪ Stufe II: 

- Erstellung Entwurfsunterlagen Verkehrsanlagen und Planfeststellung erledigt

  Erstellung Entwurfsunterlagen Brücke in Arbeit 31.12.2021

Status Termin

• Beteiligung der Fachämter bei der Planung fortlaufend

• Abstimmung technisch Anforderungen Bundeswasserstraße, Erwirkung  

Ausnahmegenehmigung - WSV/WSA - Wasserschifffahrtsverwaltung/ 

Wasserschifffahrtsamt 

fortlaufend

• Abstimmung zur Förderung mit Bundesamt für Güterverkehr fortlaufend

▪ Abstimmumgen mit StALU MM - Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

Mittleres Mecklenburg

▪ Abstimmungen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV fortlaufend

• Abstimmung mit TÖB fortlaufend

• Abfrage/Abstimmung mit Anlieger Bedarf Wassersportnutzungen erledigt

• Fortsetzung entsprechend Planungsfortschritt in Arbeit

• Bürger*innenbeteiligung erledigt

• Öffentlichkeitsveranstaltung und Information vorrangig Betroffener erledigt

• weitere Veranstaltungen nach Planungsfortschritt ausstehend

• Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, 

Bürgerschaft und Ortsbeiräte

fortlaufend

Planer

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer und Nutzer

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung
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 02 - WARNOWBRÜCKE Stand 30.09.2021

Status Termin

▪ Artenkartierung (Flora, Fauna), Nachkartierungen aufgrund von Wirkbereich UVP abgeschlossen

▪ Baugrunduntersuchung sowie Altlastenerkundung wasserseitig, landseitig  

einschließlich Munitionssondierung

abgeschlossen

▪ Erschütterungsgutachten abgeschlossen

▪ Schallgutachten bauzeitlich abgeschlossen

▪ Wasserrechtlicher Fachbeitrag abgeschlossen

▪ Schadstoffgutachten Boden und Konzept für Umgang abgeschlossen

▪ Baumgutachten abgeschlossen

▪ Windgutachten ausstehend 31.12.2021

Status Termin

• Erschließungskonzept Fährberg/Uferweg abgeschlossen

• AST Planungswettbewerb Freiflächengestaltung Areal Fährberg/Uferweg abgeschlossen

• Nutzungskonzept Areal Fährberg abgeschlossen

• Nutzungskonzept/Gestaltungskonzept Altes Fährhaus abgeschlossen

• Vorplanung Verlegung Steganlage Rostocker Yachtclub e.V. abgeschlossen

• Erschließungskonzept Stadthafen, AST Planungswettbewerb Stadthafen abgeschlossen

• Anbindung Verkehrsanlage an den Stadthafen fortlaufend

• Definition der bautechnoligischen und verkehrstechnischen Anforderungen fortlaufend

• Definition freiräumlicher und städtebaulicher Anforderungen fortlaufend

• Definition Anbindepunkt horizontal, vertikal fortlaufend

Status Termin

• Durchführung separates Planungsverfahren zum Uferweg (westlicher Uferweg, 

Ideenteil WB-Verfahren Fährberg)

Stadthafen • Anbindung Verkehrsanlage an Innenstadt durch RGS und OE 66

Status Termin

• 30,72 Mio. €

• 7,68 Mio. €

• 38,4 Mio. €

▪ Bau- und Baunebenkosten einschl. Brückenbauwerk, 

▪ Umverlegung Wellenweg, Gehlsdorf,

▪ Anbindung Brücke an Westseite zum Uferweg, Gehlsdorf,

▪ Grundhafter Ausbau Fährberg und Knoten Gehlsheimer Str.,

▪ Verlegung Bootsanleger auf der Gehlsdorfer Seite, 

▪ Kampfmittelsondierung, 

▪ Gutachten (Baugrund, Schall, Wind, Erschütterung u.a.), 

▪ Planungsleistungen HOAI einschl. Planfeststellungsverfahren, 

▪ SiGeKo, 

▪ Bauoberleitung, 

▪ Bauüberwachung, 

▪ Prüfingenieur

▪ Kostenzusammenstellung im Rahmen des Variantenvergleichs Vorplanung 

Verkehrsanlage und Vorplanung Objektplanung Brücke

▪ bisherige Kostenschätzung wurde im Rahmen der laufenden Planung   

fortgeschrieben

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Projektinhalt

Ermittelte Baunebenkosten

Ermittelte Baukosten

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto

Untersuchungsbedarfe

Gehlsdorf

Stadthafen

Gehlsdorf

Prüfung Kostenermittlung

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer
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Status Termin
▪ (80% der zuwendungsfähigen Kosten) durch Bundesministerium für Verkehr und 

Infrastruktur 

▪ Bundesförderung - Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des  

Radverkehrs in Deutschland

Status der Beantragung • Zuwendungsbescheid für Planungskosten (bis 2022) liegt vor 

• bereits abgerufen: 506.874,67 € / Stand April 2021

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
�○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten

�○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

▪ Fertigstellung Bauwerk 30.11.2024

▪ zu Wettbewerb und Planung Stadthafen 

▪ zu Wettbewerb und Planung Fährberg 

▪ Bauausführung Stadthafen, Fährberg 

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Teil des Warnow-Rundweges, Haupterschließung BUGA-Areal (Innenstadt und 

Gehlsdorfer Ufer)

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Bewertung:

Fördermittel

Förderprogramm

Fördermittelabruf

Projekttermine

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 

Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen
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 03 - FÄHRBERG Stand 30.09.2021

Status Termin

Projektbezeichnung Fährberg (03 – FB)

Auftraggeber / 

Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Frank Claus, Ralf Schinke, FC - seit 01.10.21 nicht mehr im Team, Vertretung durch 

Henriette Runge/ Robert Strauß

▪ Größe Bearbeitungsbereich Wettbewerb ca. 12,8 ha.

▪ Ideenteil Wettbewerb: Uferpromenade/Segelsportvereine = zusätzl. ca. 5,3 ha, 

davon Freianlagen/Grundstück Altes Fährhaus: ca. 0,85 ha.

▪ Integration Kleingartenanlage

▪ Anbindung Brückenkopf

▪ Gestaltung Uferbereich mit Bade-/Wassersportangebot

▪ Sattelplatz mit Funktionsgebäude/Sanitäranlagen/Versorgung

▪ Sanierung/Verlagerung Regattastrecke

▪ Gestaltung Grünfläche an der Gehlsheimer Straße / nördlich Ruderclub

▪ Erschließung Wassersportvereine, Kleingärtner und Dauerwohner

▪ Teilabschnitt Warnow-Rund

▪ denkmalgerechte Gestaltung Außenanlagen „Altes Fährhaus“

Status Termin

▪ Generalplaner über WB Fährberg ausgeschrieben ausstehend

▪ fachliche Differenzierung Planungsleistungen nach Leistungsbildern der HOAI 

(Landschaft, Gebäude, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen etc.)

▪ VgV-Verfahren zur Auswahl Generalplaner im Anschluss an Planungswettbewerb ausstehend 31.10.2021

▪ VgV-Verfahren 1. Preisträger - Aufforderung zur Angebotsabgabe ausstehend 4. Quartal 2021

▪ Erarbeitung Vorplanung über Planungswettbewerb erledigt 21.07.2021

▪ Überarbeitung Konzeption 1. Preis WB - Anpassung Vorplanung ausstehend ab 4. Qurtal 

2022

▪ Erarbeitung Genehmigungs- und Ausführungsplanung für Frei, Grün- und  

Verkehrsanlagen

ausstehend 30.06.2022

Status Termin

▪ Abstimmung mit Fachämtern A41, A45, A61, A62, A66, A67, A68, A73, A83, A88 

(Sattelplatz/Funktionsgebäude) 

fortlaufend

▪ Abstimmung mit Versorgern und TÖB´s fortlaufend

▪ Erstkontakt mit planungsbetroffenen Eigentümern und Nutzern erledigt

• Fortsetzung und Präzisierung entsprechend Planungsfortschritt (ggf. vertragliche 

Regelungen)

ausstehend 30.11.2021

▪ im Rahmen BUGA-Öffentlichkeitskonzept (BUGA-Container/ Expert*innendialog, 

SommerCamp)

erledigt

• weitere Beteiligung nach Arbeitsfortschritt ausstehend

• Marketing + Öffentlichkeitsarbeit: Themenfelder "Verdrängung Ruhender -/KFZ-

Verkehr, Nutzungen, Wohnmobile, Öffentliche Slipanlage etc."

ausstehend

▪ Einbindung BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, Bürgerschaft und 

Ortsbeiräte

fortlaufend

• Beschlussvorlage 2021/BV/1992 - Auslobungstext Planungswettbewerb 

"Teilbereich Fährberg" zur Beschlussfassung eingereicht

erledigt 21.04.2021

Planer

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer und Nutzer

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung
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Status Termin

▪ Vermessung – fortlaufend nach Bedarf

▪ Erschließung/Anforderungen Wasser-/Segelsportvereine

▪ Machbarkeitsuntersuchung: Schlickabtrag / „Badestrand“ 

▪ Baugrund-/ Sedimentuntersuchung (Mächtigkeit/Altlasten)

▪ Klärung bautechnologische Abhängigkeiten verschiedener bis 2025 

umzusetzender Baumaßnahmen – fortlaufend nach Bedarf

▪ Studie zum Ruhenden Verkehr und zu Erschließungskonzept und 

Verkehrsprognose

▪ Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig – fortlaufend nach Bedarf

Status Termin

• Planung und Realisierung der Baumaßnahme über Fachbereich BUGA

• Stand der Planungen (siehe Steckbrief „Warnowbrücke_02“)

• Planung und Realisierung der Baumaßnahme über Fachbereich BUGA ausstehend

• Brückenplanung Bestandteil 05_Stadtpark ausstehend

• Standortklärung in Abstimmung mit OE 83 und OE 68, die Standortfrage ist offen, 

eine verwaltungsinterne Klärung steht aus

ausstehend

• Klärung Bauherrenschaft ausstehend

• Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis ausstehend

• Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis ausstehend

Ersatzbau Vereinsräume SSVR 

(Altes Fährhaus)

▪ Verlagerung bzw. Neubau an alter Position

 - Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis

ausstehend

▪ Neubau öffentliche WC-Anlagen 

 - Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis

ausstehend

Status Termin

• Koordinierung Maßnahme über Fachbereich BUGA ausstehend

• Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis ausstehend

Status Termin

• die Baukosten sind auf Basis des Entwurfs (1. Preisträger Wettbewerbsverfahren) 

zu definieren, mit dem über die Leitentscheidung (Oktober 2020) bestätigten Budget 

zu verschneiden und Anpassungserfordernisse darzustellen

in Arbeit 4. Quartal 2021

• auf Basis der definierten Baukosten erfolgt die Ermittlung der 

Baunebenkosten/Planungskosten, bzw. Kosten für weitere Planungs- und 

Gutachterleistungen

in Arbeit 4. Quartal 2021

• aus den Baukosten und den Baunebenkosten ermitteln sich die Gesamtkosten für 

die Maßnahmen am Fährberg

• Aktuell liegt das bestätigte Budget i.H.v. 4,0 Mio. € aus der Leitentscheidung 

(Oktober 2020) zu Grunde. 

• Durch den Zuwendungsantrag "Sattelplatz/Regattastrecke" können zusätzliche 

Maßnahmen präzisiert und qualifiziert werden. Vorerst wird die Zuwendung in Höhe 

von 1,305 Mio. € zur Reduzierung der Eigenmittel angesetzt. Der zu führende 

Abgleich zwischen den Maßnahmen und dem vorhandenen Budget ist im Weiteren 

zu führen.

• Bau- und Baunebenkosten, nicht enthalten sind bisher ggf. erforderliche 

Leitungsumverlegungen

• Kenndaten Preisträger "Wettbewerb Fährberg" (Kostenschätzung auf Grundlage 

Bewerbungsunterlage Juli 2018)

• zuzüglich zugesagte Förderung für Sattelplatz/Regattastrecke

• erfolgt im Zuge der Angebotsabfrage/Beauftragung des Generalplaners in Folge 

des Wettbewerbsergebnisses

Projektinhalt

Ermittelte Baunebenkosten

Ermittelte Baukosten

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto

Untersuchungsbedarfe

Warnowbrücke

Brücke über 

Hechtgrabenmündung

Verlagerung/Neubau Öffentliche 

Slipanlage

Sanierung Regattastrecke

Neubau Wassersport-

Schulungszentrum

Leitungsum- und Neuverlegungen 

Sanierung Altes Fährhaus

Prüfung Kostenermittlung

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer
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○ grün / im Rahmen

��● gelb/ mit Schwierigkeiten
○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ 1.305.000 Mio € (45% der zuwendungsfähigen Kosten) 

▪ Förderung Straßen/Wege Fährberg und Wellenweg über Warnowbrücke

▪ Projektskizze Regattastrecke/Sattelplatz: Förderung im Rahmen des 

Programms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, 

Jugend und Kultur" in Aussicht gestellt

▪ Bundesförderprogramm Infrastruktur, hier: Sportanlagen 

(Regattastrecke/Sattelplatz)

(Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen)

• Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

▪ Einreichung Projektskizze zur Beantragung der Aufnahme in Förderprogramm erledigt 13.11.2020

▪ Antragstellung auf Gewährung der Zuwendung ist erfolgt, Bescheid ausstehend erledigt

▪ Unterlagen zur baufachlichen Prüfung ausstehend 31.12.2021

▪ im Weiteren Untersetzung mit konkreten Planungsunterlagen nach 

Wettbewerbsergebnis

ausstehend

▪ vorzeitiger Maßnahmenbeginn müsste ggf. beantragt werden ausstehend

▪ Weiterleitungsregelung (Bundesmittel) an BUGA GmbH ausstehend

Fördermittelabruf • noch kein Mittelabruf erfolgt / Stand Oktober 2021

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
�○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten

�○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

▪ VgV-Verfahren zur Vergabe Planungsleistungen in Arbeit 31.12.2021

▪ Aufforderung zur Angebotsabgabe, Abschluss Verhandlungsverfahren, 

Empfehlung Zuschlag, Beschluss zum Zuschlag über Gremien der Bürgerschaft 

bzw. Bürgerschaft

ausstehend 31.12.2021

▪ Aufnahmen der Planungen ausstehend 1. Quartal 2022

▪ Fertigstellung Baumaßnahmen ausstehend

▪ zu Planung Stadtpark (Brücke Hechtgraben)

▪ zu Planung und Bauausführung Warnowbrücke

○ grün / im Rahmen

● gelb / mit Schwierigkeiten
��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Eingang, BUGA-Pavillon 

▪ Außengastronomie/Biergarten

▪ Gärtnerische Wettbewerbe

▪ Kleingärten, Themen-/Mustergärten, „Versteckte Orte“

▪ Grabgestaltung + Denkmal 

▪ Pflanzenthemen: Rhododendren und Azaleen, Stauden, Rosen, Obst und Gemüse

▪ Spielplätze + Aktivitäts-/Sportangebote am Wasser

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Fördermittel

Bewertung

Status der Beantragung

Förderprogramm

Bewertung:

Projekttermine

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 

Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen
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 04 - HECHTGRABENNIEDERUNG Stand 30.09.2021

Status Termin

Projektbezeichnung Hechtgrabenniederung (04– HG)

Auftraggeber / 

Projektverantwortung
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Jörn Krasemann

ca. 31 ha

• Ersatzneubau eines Schöpfwerkes an jetzigem Standort (Optimierung des 

Pumpenbetriebes, intelligente und umweltschonende Schöpfwerksteuerung durch 

Einsatz mehrerer Pumpen zur Abflussverlangsamung und Wasserstandoptimierung 

in der Niederung, Deicherneuerung, Rückschlagklappe am Dierkower Damm)

• Projekt Umweltbildung mit Wegen und Info- und Aktionspunkten

▪ Projekt Siedlungsgeschichte „Primelberg“ mit Wegen und Infos

▪ Projekt Kulturlandschaft/Wasserwirtschaft zum Schöpfwerk mit 

Hechtgrabenniederung

Status Termin

• RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten über 05-Stadtpark -             

Übergangsbereich Stadtpark-Hechtgrabenniederung dem Leistungsbereich 

Freianlagenplanung zugehörig

• Prüfung umsetzbarer Maßnahmen aus Sicht des Natur- und Bodenschutzes sowie 

der hydrologischen Machbarkeit

• Vorbereitung Aufgabenstellung für Vergabe der erforderlichen Gutachten und 

Planungsleistungen (Mooruntersuchung)
erledigt 30.06.2021

• Abstimmung mit Fachämtern erledigt 30.09.2021

• Markterkundung/Preissondierung, Ausschreibung/Vergabe Mooruntersuchung in Vorbereitung 1. Quartal 22

• BUGA-Machbarkeitsstudie zur Bewerbung (Juli 2018)

▪ Hydraulische Studie/Variantenuntersuchung zum Schöpfwerk Gehlsdorf (Biota, 

05/2019)

▪ Projektskizze zum Ersatzneubau Schöpfwerk (WBV, 06/2020)

Status Termin

• OE 45, OE 67, OE 73 fortlaufend

• Wasser- und Bodenverband (WBV) fortlaufend

• Einbindung betroffener Eigentümer in Planungsprozess fortlaufend

• Fortführung entsprechend Planungsfortschritt fortlaufend

    

Status Termin

• umweltfachliche Gutachten, u.a. hydrologische Modellierung, Moorerkundung

• Baugrund- und Altlastenuntersuchungen im Zuge der Planung

• ggf. Auswirkungsbeurteilung Deponiekörper 

Status Termin

• siehe Steckbrief Warnow-Rund (08-WR)

Status Termin

• Planung und Realisierung der Baumaßnahme durch Untere Wasserbehörde (OE 

73) /WBV in Abstimmung mit Fachbereich BUGA

• in Verantwortung OE 67 (Naturschutz) und OE 73 (Wasserregime)

 

2021/2022

Eigentümer und Nutzer

Projektdaten

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Lageplan Planungsbereich

Projektplanung

Planer

Projektstatus Vergabe Planung

Projektstatus Planung

Projektbeteiligung

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürger*innenbeteiligung

Politik

Projektinhalt

Untersuchungsbedarfe

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Neubau bzw. Erweiterung 

Abschnitt Warnow-Rundweg 

zwischen Stadtstrand und 

Stadtpark

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Ersatzneubau Schöpfwerk

weitere planmäßige Entwicklung 

Hechtgrabenniederung 
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Status Termin

• 0,3 Mio. €

• 1,2 Mio. €

• 1,5 Mio. € 

▪ Bau- und Baunebenkosten für den Ersatzeubau des Schöpfwerkes, 

▪ Warnow-Rund Bereich Hechtgrabenniederung, Aufweitung der Verwallung im 

Verlauf Warnow-Rund

▪ Projekte Umweltbildung, Siedlungsgeschichte, Kulturlandschaft/ Wasserwirtschaft

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern

▪ erfolgt im Ergebnis einer noch zu beauftragenden Vorplanung ausstehend

● grün / im Rahmen

�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin

▪ 90%ige Förderung; nur für öffentliche Träger - Änderung!

▪ naturnahe Gewässerentwicklung von Stand- und Fließgewässern im Sinne der 

WRRL auf der Grundlage der WasserFörderRL bzw. ökologische 

Aufwertungsmaßnahmen zum Natur- sowie insbesondere zum  Bodenschutz nach 

NatSchFöRL

in Prüfung

▪ Schutz und Erhalt des Niedermoores mit Förderung der Lebensraumvielfalt durch 

Anpassung des Wasserregimes (Verbesserung Wasserrückhalt, Reduktion der GW-

Schwankungen)

▪ ggf. Finanzierung von Rückbau des alten und Bau des neuen Schöpfwerks, wenn 

damit ein für das Gebiet besseres Wasserregime verbunden ist

▪ Maßnahmen in Randlagen des Gebietes (ggf. auch Plattform, Aussichtspunkte 

etc.)

▪ Bestandteil sind auch Voruntersuchungen und Planungen

▪ ggf. Sicherung und Schutzmaßnahmen der Deponie bei Erfordernis

• Beantragung Fördermittel ausstehend

▪ Antragstellung in Abhängigkeit von den Ergebnissen der 

Grundlagenuntersuchungen

Fördermittelabruf • keine Förderung 

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten

�○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten

�○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

▪ Umsetzung Maßnahme in Arbeit 31.12.2024

• zu Planung und Realisierung Stadtpark

● grün / im Rahmen

�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin

▪ Anbindung der nördlich gelegenen Stadtteile an die Warnow

▪ Aufwertung Naturraum und Umweltbildung

▪ Darstellung der Siedlungsgeschichte um den Primelberg

▪ Aufzeigen der Möglichkeiten zum Natur- und Moorschutz in der Stadt

● grün / im Rahmen

�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Ermittelte Baukosten

Projektkosten brutto

Lageplan Finanzierungsbereich

Status der Beantragung

Ermittelte Baunebenkosten

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Prüfung Kostenermittlung

Bewertung

Fördermittel

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 

Baunebenkosten)

Förderprogramm

Herleitung

Projekttermine

Bewertung

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung 

BUGA-Funktionen

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Bewertung
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Status Termin

Projektbezeichnung Stadtpark (05 – SP)

Auftraggeber*in / 

Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Henriette Runge, Jörn Krasemann 

▪ ca. 45 ha

▪ Gestaltung eines Stadtparks auf einer ehemaligen Deponie

▪ wesentliche Maßnahmen:

  - Schaffung von Angeboten für Sport, Spiel, Aktivität und Erholung

  - Einordnung eines kleineren, temporären Bühnenstandorts

  - Gestaltung attraktiver Parkeingänge im Norden

  - Weiterentwicklung/Qualifizierung der nördlichen Parkkante entlang des 

    Dierkower Damms 

  - Herstellung von Geh- und Radwegen sowie Aufenthaltsmöglichkeiten

  - Weiterentwicklung/Qualifizierung vorhandener Steganlagen

Status Termin

▪ Freianlagenplanung: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten

▪ Umwelt- und naturschutzfachliche Leistungen: UmweltPlan GmbH Stralsund

• Vergabe weiterer Fachplanungen über VgV-Verfahren ausstehend 30.11.2021

▪ Durchführung Verhandlungsverfahren mit 1. Preisträger, RMP Stephan Lenzen 

Landschaftsarchitekten

erledigt

▪ VgV-Verfahren, Verhandlungsverfahren - Angebotsaufforderung erledigt

▪ finale Angebotsabgabe RMP bis 29.01.2021 erledigt

• Vergabe und Vertragsabschluss Freianlagenplanung erledigt 09.03.2021

• Vergabe und Vertragsabschluss Umwelt- und naturschutzfachliche Leistungen / 

Rahmenvereinbarung

erledigt 18.06.2021

▪ Durchführung Planungswettbewerb erledigt

▪ Kick-Off-Veranstaltungen für :

    Freianlagenplanung erledigt 10.03.2021

    Umwelt- und naturschutzfachliche Leistungen / Rahmenvereinbarung erledigt 26.08.2021

▪ Freianlagenplanung:  

    Leistungsphase 2 -  Überarbeitung des Wettbewerbsentwurf erledigt

    Leistungsphase 2 -  Prüfung und Freigabe erfolgt

    Leistungsphase 3 -  Bearbeitung Entwurf in Arbeit

▪ Umwelt- und naturschutzfachliche Leistungen

    Unterlagen für die naturschutzrechtliche Genehmigung in Arbeit

• Erarbeitung AST VgV-Verfahren für 

    separate Fachplanungen in Arbeit 30.11.2021

Planer

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten

Projektstatus Planung

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung
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Status Termin

• Beteiligung der Fachämter im Zuge des WB-Verfahrens erledigt

• Beteiligung der Fachämter im Zuge der Vorprüfung sowie Preisgerichtssitzungen erledigt

• Beteiligung der Fachämter im Zuge der LP 2 - Freigabe des Vorentwurfs erledigt

• Beteiligung StALU MM im Zuge des WB-Verfahrens erledigt

• Beteiligung StALU MM im Zuge der Freiraumplanung - Auftaktveranstaltung  

  zur weiteren Beteiligung

erledigt 06.05.2021

• Beteiligung StALU MM im Zuge der Freiraumplanung fortlaufend

• Beteiligung Landesforst im Zuge der Freiraumplanung - Auftaktveranstaltung 

  zur weiteren Beteiligung

erledigt 17.06.2021

• Beteiligung Landesforst im Zuge der Freiraumplanung nach 

Planungserford

ernis

• Beteiligung Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege im Zuge der 

  Freiraumplanung -Auftaktveranstaltung zur weiteren Bearbeitung

erledigt 10.08.2021

• Beteiligung Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege im Zuge der 

  Freiraumplanung

nach 

Planungserford

ernis

• Beteiligung WSA im Zuge der Freiraumplanung -Auftaktveranstaltung zur weiteren 

Bearbeitung

erledigt 23.08.2021

• Beteiligung WSA im Zuge der Freiraumplanung nach 

Planungserford

ernis

• Fortsetzung entsprechend Planungsfortschritt fortlaufend

• Bürgerbeteiligung im Zuge des Freiflächen-Realisierungswettbewerbs     

(Dialogphase zwischen 1. und 2. Wettbewerbsphase in Wettbewerbsverfahren 

eingebunden)

erledigt

• Bürgerbeteiligung im Rahmen der BUGA: Containeraufstellung vor Ort (BUGA-

Café, Expert*innendialog)

erledigt

• Beteiligung im Zuge des Planungsprozesses (LP3) in geeigneter und angepasster 

Weise

in Vorbereitung

• Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, 

Bürgerschaft und Ortsbeiräte

fortlaufend

Status Termin

▪ Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam 

mit FÄ)

in Arbeit

▪ vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs 

  (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie):

  - Statik

  - Baugrund

  - Gewährleistung Oberflächenentwässerung

ausstehend

▪ Bewertung, Prüfung und Ergänzung Artenkartierung in Arbeit

▪ Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel 

weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung 

im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3

erfolgt

▪ Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten

  - im weiteren Bauablauf fortlaufend

erledigt

Status Termin

• im Bereich zwischen Stadtpark und Flussufer als wichtiger Uferweg und 

Aufenthaltszone

• Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark 

und Warnowquartier im Bereich Speckgraben sowie im Bereich des potentiellen 

Standorts für das Umweltbildungszentrum

• Gestaltung funktioneller und gestalterischer Verbindungszone zwischen Stadtpark 

und Hechtgrabenniederung

• Anbindung über Warnow-Rundweg

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektinhalt

Politik

Eigentümer und Nutzer

Untersuchungsbedarfe

Warnow-Rundweg

WarnowQuartier

Hechtgrabenniederung

Fährberg

Projektbeteiligung

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

19/33

Aktenmappe - 20 von 34



 05 - STADTPARK Stand 30.09.2021

Status Termin

▪ 20,2 Mio. €

▪ 4,8 Mio. €

• 25 Mio. €

▪ Bau- und Baunebenkosten, einschließlich Wettbewerbsverfahren

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern

▪ mit Vorliegen der Ergebnisse des laufenden Wettbewerbs erledigt

▪ erfolgt im Rahmen der Leistungsphase 2 - Vorplanung erfolgt

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
• 9 Mio. €

• 36% Förderquote

▪ Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“

▪ Programmantrag für das Programmjahr 2020 für Durchführung WB ist bewilligt erledigt

▪ Programmantrag für das Programmjahr 2021 für Freianlagenplanung ist gestellt in Prüfung

▪ Antrag auf einen vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde genehmigt

Fördermittelabruf ▪ noch kein Mittelabruf erfolgt / Stand Juli 2021

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
�○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten

�○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

Fertigstellung 30.04.2025

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Gärtnerische Ausstellungen

   - Wechselflor

   - Stauden

   - Rosen

   - Sonderthemen

▪ kleiner Bühnenstandort 

▪ Gärtnerische Wettbewerbe

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Ermittelte Baunebenkosten

Ermittelte Baukosten

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto

Prüfung Kostenermittlung

Bewertung:

Fördermittel

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Status der Beantragung

Förderprogramm

Projekttermine

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 

Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen
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Status Termin

Projektbezeichnung WarnowQuartier (06 – WQ)

Auftraggeber*in / 

Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Lisa Tiedemann, Robert Strauß

▪ ca. 25 ha 

Maßnahmenumfang ▪ Planung und Bau eines urbanen Stadtquartiers

• Untersuchung städtebauliche, freiräumliche, verkehrliche, soziale Verknüpfungen 

im Stadtbereich

• Erarbeitung grünordnerischer und energetischer Konzepte sowie eines 

Mobilitätskonzeptes 

• Aufstellung B-Plan sowie Anpassung FNP – federführend OE 61

• verkehrliche und technische Erschließung sowie Freiraumgestaltung wesentlicher 

Bereiche des zukünftigen Warnowquartiers 

• Bau/Realisierung erster Baufelder bis zur BUGA

• Realisierung Schwimmsteg bis zur BUGA

• Erschließung für das gesamte Quartier (inklusive versorgungstechn. Infrastruktur)  

• Theaterwerkstatt

• Mehrgenerationenhaus – Kita/Pflegeheim-Kombination

Status Termin

▪ Rahmenplanung/städtebauliches Konzept: Fachbereich BUGA in Zusammenarbeit 

mit Machleidt Städtebau und Stadtplanung und SINAI Landschaftsarchitekten 

• B-Plan: Machleidt Städtebau und Stadtplanung in Zusammenarbeit mit 

UmweltPlan Stralsund (verantw. Amt 61)

▪ Vergabe B-Plan inkl. GOP an Bürogemeinschaft Machleidt Städtebau und 

Stadtplanung sowie UmweltPlan (in Verantwortung Amt 61)

erledigt

▪ Finalisierung städtebauliches Konzept/Masterplan erledigt

▪ Bürgerschaftsbeschluss zum "Quartiersexposé WarnowQuartier" vorliegend abgeschlossen

▪ aktuell Überarbeitung Quartiersexposé entsprechend Änderungsanträge 

Bürgerschaftsbeschluss

in Arbeit Ende Okt. 2021

▪ parallel B-Planverfahren (in Verantwortung Amt 61) in Arbeit

  - frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit und sonstige TÖB in Arbeit Ende Okt./ Nov. 

2021

Status Termin

• städtische Fachämter im Rahmen der Masterplanerarbeitung fortlaufend

• städtische Fachämter im Rahmen der B-Planerarbeitung fortlaufend

• Durchführung Ideenwerkstatt zur Findung Rahmenkonzept Osthafen- Petridamm-

WarnowQuartier unter Beteiligung von Fachexpert*innen, Politik, Fachämtern, 

Zivilgesellschaft (in Verantwortung OE 61)

erledigt

• Ämterworkshop zur Synchronisierung Ergebnisse Ideenwerkstatt, Arbeitsstand 

städtebaul. Konzept sowie Ergebnisse Bürgerbeteiligung

erledigt

• erste Abstimmungen mit RSAG sowie städtischen Versorgern und Trägern     

öffentlicher Belange haben stattgefunden

erledigt

• kontinuierliche Fortsetzung entsprechend Planungsfortschriftt fortlaufend

• erste Beteiligung planungsbetroffener Eigentümer*innen erledigt

• erneute Gespräche mit planungsrelevanten Eigentümer*innen (in 2020) 

(Verantwortung OE 61 in Zusammenarbeit mit Rostock Business)

erledigt

• Durchführung Gespräche mit planungsbetroffenen Eigentümer*innen (Sep./Okt. 

2021), Zusammenarbeit: Rostock Business, A61, A62, FB BUGA

fortlaufend

• Bürgerbeteiligung im Rahmen der BUGA: Containeraufstellung vor Ort  (BUGA-

Café, Expert*innendialog)

erledigt

• Bereitstellung Online-Beteiligungsmöglichkeit/Open Call unter Webseite: 

www.warnowquartier.de

erledigt

• Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, 

Bürgerschaft und Ortsbeiräte

fortlaufend

Planungsbüros

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Projektdaten

wesentliche Maßnahmen

wesentliche Einzelmaßnahmen 

Modellvorhaben bis 2026

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer*innen und 

Nutzer*innen

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung
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Status Termin

▪ Umweltbericht (in Verantwortung OE 73) in Arbeit

▪ Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, AN: Büro biota erledigt

▪ Hydrologisches Gutachten, AN: Büro biota Frist bis Ende Oktober 

2021

▪ Erarbeitung WRRL-Beitrag für Gesamt-BUGA-Areal, mit spezifischen 

Einzelbeiträgen zu den jeweiligen Teilbereichen, AN: Büro biota

Frist bis Ende Februar 

2022

▪ Untersuchung „kleinklimatische Auswirkungen“ (Büro Geonet Hannover) Frist bis Ende Oktober 

2021

▪ schalltechnische Untersuchung (Büro LS Seeburg)

     - 1. Stufe erledigt

     - 2. Stufe in Arbeit Sep 21

▪ Geruchsgutachten (Büro Berger&Colosser) erledigt

▪ erweiterte Grundwasseruntersuchung (Büro Baugrund Stralsund) in Vorbereitung

▪ Windströmungsgutachten, laut A 73 nicht erforderlich

▪ Energiekonzept, AN: Büro Target GmbH Frist bis Ende Oktober 

2021

▪ Voruntersuchung archäologische Verdachtsflächen erledigt

▪ Kampfmittelbelastungsauskunft landseitige Flächen liegt vor; weiterführende 

Prüfung erforderlich, läuft derzeit über FB BUGA

in Arbeit

▪ Munitionssondierung Baugrund im Wasser ausstehend

▪ vorbereitende Verkehrsuntersuchung, AN: Büro Bernard Gruppe + WASTRA-

PLAN

Frist bis Ende Oktober 

2021

Status Termin

• Warnow-Rundweg zwischen Stadtquartier und Flussufer als wichtiger Uferweg des 

Warnowquartiers

  

• Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark 

und Warnowquartier im Bereich Speckgraben sowie im Bereich des potentiellen 

Standorts für das Umweltbildungszentrum

Status Termin

• Einbindung der Warnowquartierplanung in städtebauliches Rahmenkonzept 

Osthafen/Petridamm (Verantwortung OE 61)

Status Termin

• 32 Mio. €

• 8 Mio. €

• 40 Mio. €*

▪ Bau- und Baunebenkosten 

▪ Erstellung des Bebauungsplanes 

▪ Bodenordnung 

▪ Wettbewerbe

▪ Kosten, die für die Umsetzung als Modellvorhaben des Bundes erforderlich sind 

(Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Begleitung, Monitoring 

etc.)

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern unter 

Berücksichtigung vorliegender Altlasten- und Baugrunduntersuchungen

ausstehend

▪ im Rahmen der Erschließungsplanung (Vergabe ausstehend) erfolgt eine 

Konkretisierung und kontinuierliche Fortschreibung der Kosten

ausstehend

▪ erfolgt im Rahmen einer noch zu beauftragenden Vorplanung ausstehend

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Projektinhalt

Ermittelte Baunebenkosten

Ermittelte Baukosten

Lageplan Finanzierungsbereich

Projektkosten brutto

Untersuchungsbedarfe

Warnow-Rundweg

Stadtpark

Osthafen/Petridamm 

Prüfung Kostenermittlung

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer
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Status Termin
• 21,2 Mio. € (Bundesförderung: 13,75 Mio. € + Landesförderung 7,5 Mio. €)

▪ Modellvorhaben des Bundes zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung

▪ Rostock wurde als Modellkommune in den Bundeshaushalt 2019 aufgenommen

▪ Bestätigung des Rahmenkonzeptes für das WarnowQuartier durch das 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und das Energie  ministerium 

des Landes M-V

▪ Übergabe Fördermittelbescheid des Landes M-V über eine finanzielle Beteiligung 

in Höhe von 7,5 Mio. €

▪ Fördermittelbescheide für wissenschaftliche Begleitung und 

Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung liegen vor

▪ derzeit Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen in Arbeit Ende 2021

▪ Erarbeitung und Einreichung Zuwendungsanträge "Erschließung 

WarnowQuartier", "Mehrgenerationenhaus", "Theaterwerkstätten"

in Arbeit Ende Oktober 

2021

Fördermittelabruf • noch kein Mittelabruf erfolgt / Stand Juli 2021

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten
�○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten

�○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

▪ Fertigstellung Teilbereich WQ (Zwischenziel) zur BUGA 30.04.2025

▪ endgültige Fertigstellung/Umsetzung Einzelmaßnahmen Modellvorhaben 31.12.2026

▪ zu notwendigen Planverfahren

�○ grün / im Rahmen

�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Ausstellungskonzept/Stadtausstellung mit Modellcharakter (gemeinschaftliches 

urbanes Leben; innovative und nachhaltige, hochbauliche Entwicklungen etc.)

▪ während BUGA zweiter Haupteingang und Besucherparkplatz 

▪ Blütenparade, Gehölzkulisse, Obstgehölze, Garteninnovationen, Lab-Pavillion, 

BUGA-Forum, BUGA-Campus

○ grün / im Rahmen

�○ gelb / mit Schwierigkeiten 
��○ rot / sehr kritisch

Bewertung:

Fördermittel

Status der Beantragung

Förderprogramm

Projekttermine

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 

Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen
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Status Termin

Projektbezeichnung Greifenbrücke (07-GB)

Auftraggeber / 

Projektverantwortung
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Anja Koch, Thomas Hilbert, Robert Strauß,

▪ Brückenlänge circa 200 m

▪ Planung und Bau einer Fußgänger- und Radverkehrsbrücke über die Warnow

▪ Ausbau des ufernahen Weges im Bereich der Holzhalbinsel bis zum   

Brückenbauwerk Bw 065 (westliche Ecke Holzhalbinsel)

▪ Ausbau des ufernahen Weges im Osthafen bis zur Zingelgrabenbrücke

Status Termin

• n.n.

▪ Erarbeitung Aufgabenstellung VgV-Verfahren (Teilnahmewettbewerb +   

Planungswettbewerb mit anschließendem Verhandlungsverfahren)   Erforderliche 

Leistungsbilder: VA, OP, TP, TA, Geo, ASB, LBP, UVP

ausstehend

▪ Der eingeschobene Planungswettbwerb löst einen zeitlichen Verzug aus. Diesem 

Verzug soll durch die Anpassung des Verfahrens entgegengewirkt werden. Hierzu 

muss ein Envernehmen mit dem Zuwendungsgeber (Land M-V) zum Verzicht auf 

den Planungswettbewerb getroffen werden. Die hierfür erforderliche Aktenlage wird 

aktuell geschaffen. Ein Erläuterungsschreiben liegt dem zuständigen Referat vor. 

in Prüfung

▪ Erarbeitung Aufgabenstellung für VgV-Verfahren

▪ Projektbaustein für Lückenschluss Warnow-Rundweg und Rostocker Oval wichtig

▪ nicht relevant für Zeitkette BUGA 2025 - dem ist zu entgegnen: die Relevanz 

zur BUGA 2025 wurde durch den Zuwendungsgeber noch einmal verdeutlicht. 

Dieser erwartet eine Beschleunigung der Prozesse, um die Maßnahme 

ebenfalls zur BUGA fertigstellen zu können. Daher erfolgt aktuell eine 

Erläuterung der Optimierungsmöglichkeiten, insbesondere in Bezug auf 

erforderliche Verfahren (Durchführung Planungswettbewerb).

in Prüfung

Status Termin

• schifffahrtsverkehrliches Nutzungskonzept Unterwarnow, Festlegung technische 

und nautische Anforderung - in Verantwortung OE 83

fortlaufend

• Festlegung Anforderung, Brückenbauwerk - in Verantwortung OE 66 fortlaufend

• Anforderungen Verkehrsanlage - in Verantwortung OE 68 fortlaufend

• Abstimmung technisch Anforderungen Bundeswasserstraße, Erwirkung  

Ausnahmegenehmigung - WSV/WSA - Wasserschifffahrtsverwaltung/ 

Wasserschifffahrtsamt 

fortlaufend

• Klärung Nutzungsvereinbarungen, Nutzer – Stadt/Bund ausstehend

▪ Klärung wirtschaftliche, behördliche, touristische, vereins- und freizeitsportliche 

Nutzungen

ausstehend

Planer

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer und Nutzer

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung
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 07 - GREIFENBRÜCKE Stand 30.09.2021

Status Termin

▪ Baugrunduntersuchung/ Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig ausstehend

Status Termin

▪ Eingriffs/Ausgleichregelung Schifffahrtsverkehr ausstehend

▪ Verlegung/Qualifizierung von baulichen Anlagen im Wasser, am Ufer ausstehend

Status Termin

▪ Uferkonzept, B-Plan Osthafen Bebauungsplan Nr. 13.GE.92   „Gewerbegebiet 

Osthafen“; Änderung B-Plan - in Verantwortung OE 61

▪ Bebauungsplan Nr. 11.MI.114 Mischgebiet „Holzhalbinsel“  (Festsetzungen aus 

dem B-Plan, Uferweg, Uferpark, Nutzungen) eventuelle Änderungen B-Plan

Status Termin

▪ 8,2 Mio. €

▪ 1,8 Mio. €

• 10 Mio. €

▪ Bau- und Baunebenkosten, einschließlich Planfeststellungsverfahren und   

Herstellung der angrenzenden landseitigen Wegeanbindungen 

▪ Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern

▪ erfolgt im Ergebnisrahmen einer noch zu beauftragender Vorplanung ausstehend

● grün / im Rahmen

�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin

• 7,5 Mio. €

▪ Förderung gem. Infrastrukturrichtlinie des Landes M-V

▪ es erfolgte eine vorlaufende Einzelbeantragung

▪ diese muss noch einmal mit konkreten Planungsunterlagen untersetzt werden

▪ der vorzeitige Maßnahmebeginn ist genehmigt

▪ noch kein Mittelabruf erfolgt / Stand September 2021

● grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten

�○ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten

�○ rot / nicht förderfähig

Status Termin

▪ Fertigstellung nach 2025

��○ grün / im Rahmen

● gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin

▪ Teil des Warnowrundwegs, Haupterschließung BUGA-Areal 

Innenstadt/Gehlsdorfer Ufer

▪ Flanierbereich an der Warnow

● grün / im Rahmen

�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Projektinhalt

Ermittelte Baunebenkosten

Ermittelte Baukosten

Lageplan Finanzierungsbereich

Projektkosten brutto

Untersuchungsbedarfe

Osthafen

Holzhalbinsel

Wasserfläche

Bauliche Anlagen

Prüfung Kostenermittlung

Bewertung

Fördermittel

Ermittelte Gesamtkosten

Kosteninhalt

Status Kostenermittlung

Bewertung

Status der Beantragung

Förderprogramm

Fördermittelabruf

Projekttermine

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 

Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen
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 08 - WARNOW-RUNDWEG Stand 30.09.2021

Status Termin

Projektbezeichnung Warnow-Rundweg (08 – WR)

Auftraggeber / 

Projektverantwortung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Fachbereich BUGA

Projektbearbeiter*in Robert Strauß, Ralf Schinke

▪ Länge: 4,3 km (3,7 km im Uferverlauf – 600 m Brückenlänge WB)

▪ konzeptionelle Betrachtung: Warnow-Rundweg soll zu einem zentralen 

funktionellen und gestalterischen Element der Innenstadtentwicklung um die 

Warnow und zum verbindenden Band für die BUGA 2025 entwickelt werden

▪ hierfür wurde ein funktionelles wie gestalterisches Konzept für den gesamten 

Wegeverlauf erarbeitet, das die Grundlagen für abgestimmte Gestaltungsvorgaben 

für die weiteren Einzelentwicklungsmaßnahmen liefert

▪ bauliche Umsetzung erfolgt über die Einzelprojekte

Status Termin

▪ Team Red Deutschland GmbH in Zusammenarbeit mit KuBuS Freiraumplanung 

GmbH & Co. KG

▪ Vergabeausschuss erteilt Einvernehmen zur Beauftragung am 25.06.2020

▪ Auftrag vom 26.06./21.07.2020

▪ Nachtrag vom 14.12./23.12.2020

▪ Finale Fassung Rahmenkonzept Warnow-Rund erledigt

▪ Ergänzung hinsichtlich Abstimmung mit Behindertenverband und um Anlage 3 

"Barrierefreiheit"

erledigt

▪ Finale Fassung Rahmenkonzept Warnow-Rund inkl. Ergänzungen liegt vor, 

Diskussion ob Beschluss zum Konzept über Gremien der Bürgerschaft einzuholen 

sind, Fb BUGA spricht sich für diese Vorgehensweise aus. Daraus entsteht eine 

Verbindlichkeit der Konzeption auf für die weiteren Planungsprozesse in den 

Teilbereichen 1-7.

ausstehend

Status Termin

• mit Fachämtern  OE 61, OE 66, OE 67, OE 68, OE 73, OE 83 erledigt

• Bürger*innenbeteiligung im Rahmen der BUGA erledigt

• Workshop erledigt

• Vorstellung Rahmenkonzept im BUGA-Ausschuss erledigt

• fachliche Begleitung durch Fahrrad-Forum – Vorstellung/Beratung erledigt

• Abstimmung mit Behindertenbeirat erledigt 23.03.2021

• Abstimmung mit Seniorenbeirat erledigt 17.06.2021

• Herbeiführung Beschlussfassung Rahmenkonzept durch Bürgerschaft als zentraler 

Baustein auf dem Weg zur "Fahrradstadt Rostock"

ausstehend

Projektstatus Vergabe Planung

Projektplanung

Projektbeteiligung

Ämter/Behörden

Träger öffentlicher Belange

Bürgerinnen*beteiligung

Projektstatus Planung

Politik

Eigentümer und Nutzer

Planer

Lageplan Planungsbereich

Projektgröße

Maßnahmenumfang

Projektdaten
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 08 - WARNOW-RUNDWEG Stand 30.09.2021

Status Termin

▪ Potentialanalyse und Kosten-Nutzungsanalyse erledigt

Status Termin

• Knotenpunkt / Querung Plaza / Gestaltung in Mischverkehrsflächen/als 

Promenade

• Gestaltung im Brückenverlauf / Wiedererkennung

• Anbindung Warnowbrücke / Verlauf Uferpromenade – Badewiese 

• Brücken Hechtgraben / Gestaltung/Verlauf auf Damm

• Gestaltung als Parkweg 

• Gestaltung als Mischverkehrsfläche/Wohn- /Fahrradstraße

• Gestaltung im Brückenverlauf / Verlauf Holzhalbinsel/Osthafen

Status Termin

• Anbindung Warnow-Rundweg an Fernradweg in Richtung Norden

• Anbindung nach Norden (Ortsbereiche/Fernradweg)

• geplante Radschnellwegeanbindung / Verlauf Holzhalbinsel/Silohalbinsel

Status Termin
▪ nicht erforderlich, da Finanzierung über Projekte 01 bis 07

▪ Umsetzung über Projekte 01 bis 07

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ Finanzierung über Projekte 01 bis 07

Status Termin

• Fertigstellung Baumaßnahmen 30.04.2025

▪ zu den Projekten 01 bis 07

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Status Termin
▪ hohe Relevanz, denn Warnow-Rund verknüpft die einzelnen BUGA-Projekte

▪ Warnow-Rund als wesentliches Markenzeichen der BUGA 2025

● grün / im Rahmen
�○ gelb / mit Schwierigkeiten

��○ rot / sehr kritisch

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Fachbereich BUGA

Verknüpfte Maßnahmen in Verantwortung Anderer

Fördermittelanteil (brutto, inkl. 

Baunebenkosten)

Besondere Qualitäten/ Inhalte

Ausblick

Terminverknüpfungen

Bewertung

Bewertung 

BUGA-Funktionen

Projekttermine

Fördermittel

Ermittelte Gesamtkosten

Bewertung

Lageplan Finanzierungsbereich
Projektkosten brutto

Untersuchungsbedarfe

Stadthafen

Warnowbrücke

Fährberg

Hechtgrabenniederung

Stadtpark

WarnowQuartier

Greifenbrücke

Fernradweg Berlin-Kopenhagen

Stadtpark

Greifenbrücke

Projektinhalt

27/33

Aktenmappe - 28 von 34



3 Bürger*innenbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
 
3.1 Bürger*innenbeteiligung, Veranstaltungen 
 

Auch die zweite Hälfte des ersten Halbjahres 2021 war geprägt von umfangreichen Pan-
demiemaßnahmen, dennoch konnte das öffentliche Leben mit dem zunehmenden Impf-
angebot auch für Personen außerhalb der definierten Risikogruppen allmählich zurück-
kehren. Für Veranstaltungen gelten weiterhin Auflagen, wie z. B. die Umsetzung umfang-
reicher Hygienekonzepte und Zutrittsberechtigungen nur nach den 3G-Regeln. Die BUGA 
hat ihre Teilnahme und die Durchführung der eigenen Veranstaltungen zu diesem Zeit-
punkt auf wenige Termine beschränkt.  

 
Informationsveranstaltungen 
Nachdem im Mai 2021 noch strengere Coronavorschriften galten, hat die BUGA am 
26.05.2021 eine interne, digitale Informationsveranstaltung für die Mitarbeiter*innen der 
Stadtverwaltung durchgeführt und dabei über den aktuellen Planungsstand der BUGA im 
Live-Stream im städtischen Intranet informiert.  
 
30. Hanse Sail 2021 
Als erfolgreich ist die Teilnahme an der diesjährigen Hanse Sail zu bewerten. Positioniert 
im Bereich des „Achterdecks“, informierten die BUGA-Mitarbeitenden vom 05.08. bis 
07.08.21 über die BUGA-Planungen. Am Sonntag, 08.08.21, wurde der Infostand von Promo-
tern betreut.  
Ein erster Flyer über die BUGA-Projekte und eine Outdoor-Ausstellung mit Visualisierun-
gen der Ergebnisse der drei Gestaltungswettbewerbe Stadtpark, Stadthafen und Fährberg 
unterstützte die Informationsvermittlung in Gesprächen mit den Infostandgästen. Auf 
Bildschirmen wurden Fotos und Visualisierungen des zukünftigen Areals in einer Diashow 
gezeigt. Die Fachkolleg*innen standen für Kurzgespräche über ihre Bereichsplanung zur 
Verfügung.  
Auch bei Gästen mit einem weiteren Anreiseweg konnte eine hohe Gartenschauaffinität 
festgestellt werden. Vielen war die BUGA in Erfurt ein Begriff – ob vom eigenen Besuchser-
lebnis oder Information in Medien und Rundfunk sowie „Hörensagen“.  
Generell zählten alle Altersgruppen zu den Gästen am BUGA-Infostand. Auch Anwoh-
ner*innen, Kleingärtner*innen, Familien, Naturliebhaber*innen waren unter den Gästen, 
die sich informierten und deren Fragen im persönlichen Dialog sehr persönlich und indi-
viduell beantwortet wurden. Allgemein lässt sich resümieren, dass den BUGA-
Projektbausteinen großes Interesse entgegenkommt und die Veränderungen als Verbesse-
rungen gesehen werden, besonders im Hinblick auf die kürzere Verbindung via Warnow-
brücke als neue Stadtachse.  
In Vorbereitung der Hanse Sail hatte das BUGA-Team die florale Gestaltung des Areals 
übernommen und gemeinsam mit dem Hafen- und Seemannsamt mittels Wechselflor-
pflanzungen einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass der Ausstellungsbereich erblühte 
und auch nach der Hanse Sail zum Verweilen im Stadthafen einlud. Die zur Veranstaltung 
ausgestellten Gehölze aus dem Bereich Achterdeck wurden nachhaltig zur Verschönerung 
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des Standorts der BUGA-Infocontainer im Stadthafen erworben und verbleiben rund um 
die beiden Infocontainer. 
 
2. BUGA Brückenschlag 
Am 04.09.2021 wiederholte sich erstmalig der BUGA-Brückenschlag. Durch Citylightplakate, 
die Verteilung von 10.000 CityCards über einen Rostocker Kulturverteiler und die 
Plakatierung an Litfaßsäulen wurde die Veranstaltung ab Mitte August 2021 in Rostock an-
gekündigt.  
Nach positiver Resonanz aus dem vergangenen Jahr fand 2021 gemeinsam mit dem 
Rostocker STADTRADELN und der Initiative „MeinHafenDeinHafen“ eine öffentliche Open 
Air-Veranstaltung unter den geltenden Hygienebestimmungen an den BUGA-
Infocontainern im Stadthafen statt. Die Inhalte der beiden Partner passen zu den Themen 
der BUGA: umweltfreundliche Mobilität und Steigerung der Attraktivität des Stadthafens. 
Geführte Radtouren entlang der BUGA-Ausstellungsflächen gaben einen Einblick in den 
Planungsstand. Begleitet wurden die jeweils rund 15 Teilnehmer*innen von BUGA-
Projektplaner*innen und einem Mitglied des BUGA-Ausschusses. Die BUGA dankt Silvia 
Schlage, Andrea Krönert und Ulrich Söffker herzlich für ihre Unterstützung! 
Zwei Expertengespräche an den Infocontainern gaben zudem aktuelle Informationen zum 
Planungsprozess. Im Gespräch mit der BUGA-Beauftragten stellten sich Oliver Fudickar als 
neuer BUGA-Geschäftsführer, Holger Matthäus Senator als für Infrastruktur, Bau und Um-
welt, Julia Kristin Pittasch als Mitglied des BUGA-Ausschusses, Gunnar Abend vom Hafen- 
und Seemannsamt, Samuel Deutsch und Christian Behn von der Rostocker Hafengemein-
schaft und BUGA-Planungsleiter Robert Strauß den Fragen zum BUGA-Projekt.  
Ein spürbares Interesse verzeichnete die Vorführung des Rostocker Brandschutz- und Ret-
tungsamtes, das die Rettung einer auf der Warnow verunglückten Person simulierte.  
Um 15:30 Uhr startete der 2. BUGA Brückenschlag mit einem Warm Up für alle Padd-
ler*innen. Pünktlich um 16 Uhr gingen rund 50 verschiedenste Wasserfahrzeuge an den 
Startpunkt am Fähranleger der Blauen Flotte, um auf dem SUP, dem Kajak, einem 
Schlauchboot oder auch einem Floß Richtung Altes Fährhaus in Gehlsdorf zu paddeln und 
dabei den Verlauf der zukünftigen Warnowbrücke nachzustellen. Begleitet wurden alle 
Wassersportelnden von Begleitbooten der Wasserschutzpolizei sowie dem Rostocker 
Brandschutz- und Rettungsamt.  
Musikalisch umrahmt wurde das Tagesprogramm durch das Henning Schiewer Jazz Duo 
und Triotop Jazz aus Rostock.  
Die BUGA dankt allen freiwilligen Wassersportelnden, die sich am 2. BUGA Brückenschlag 
beteiligt haben. 
 
Mitarbeitendentreffen BUGA Erfurt 2021 
Vom 16. bis 17.09.2021 hatte die laufende Bundesgartenschau Erfurt alle in Deutschland für 
Gartenschauen tätigen Mitarbeitenden zum fachlichen Austausch eingeladen. In Fach-
gruppen wurden neben Geländeführungen auch aktuelle Fragestellungen (z. B. die Durch-
führung einer Gartenschau unter Pandemiebedingungen) vom Fachpersonal erörtert. Die 
Treffen bieten für alle Kolleg*innen die Möglichkeit zum persönlichen Austausch und zur 
Versinnbildlichung der Durchführung der Großveranstaltung BUGA.  
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MeinHafenDeinHafen-Trialog zum Rostocker Stadthafen 
Unter Federführung des Rostocker Hafen- und Seemannsamtes, der Initiative MeinHafen-
DeinHafen, den beteiligten Ämtern der Rostocker Verwaltung und unter der Leitung der 
Koordinationsstelle der Rostocker Bürgerbeteiligung fanden im Rahmen einer dreiteiligen 
Terminserie der erste und zweite Trialog über die zukünftige, Nutzer*innenorientiere Be-
lebung und Gestaltung des Zentralen Stadthafens statt. Ziel ist die Verständigung über 
eine gemeinsame Strategie und deren Umsetzung. 
 
 
3.2      Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
 
3.2.1. BUGA-Außenstandorte  

 Verzeichnung eines konstanten Interesses,  BUGA-Außenstandort zu werden schon 
seit der Bewerbung der HRO zur Durchführung der BUGA 2025 

 Führung von Anbahnungsgesprächen mit den ersten Interessent*innen 
 Abgabe der ersten Konzeptvorschläge durch die Standorte bis 15.07.2021 

 Ansprache und Berufung eines empfehlenden Gremiums mit Vertretern aus Politik, 
Wirtschaft und Tourismus 
 

 Mitglieder 
Anke Knitter, Vorsitzende des Rostocker Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, 
Bürgerschaftsmitglied 
Matthias Fromm, Leiter Eigenbetrieb Tourismuszentrale HRO & Warnemünde 
Tobias Woitendorf, Geschäftsführer Tourismusverband MV 
Karin Koop, Landwirtschaftsministerium MV  
Ulrich Kunze, Pressesprecher der HRO 
Andreas Schulz, Büroleiter des Oberbürgermeisters 
Dr. Michaela Selling, Amtsleiterin Kultur- und Denkmalpflege 
Jochen Sandner, Geschäftsführer DBG 
Jana Blaschka, Vorsitzende des BUGA-Ausschusses  
Renate Behrmann, BUGA-Beauftragte, FB BUGA 
 

 Durchführung der ersten Gremiumssitzung am 06.09.2021 

 Festlegung von Kriterien zur Bewerbung durch die Außenstandorte und Herausstel-
lung eines Alleinstellungsmerkmals 

 Veröffentlichung eines offiziellen Bewerbungsaufrufes am 01.10.2021 
Abgabefrist bis 28.02.2022, anschließend Sichtung  
zweite Gremiumssitzung vsl. im April/Mai 2022 

 Interessenbekundung weiterer Orte, z. B. Elmenhorst-Lichtenhagen, Satower Kir-
chenland, Landgestüt Redefin, „Stadt-Land-Gut“ – Verbund von 40 Gutshäusern in 
der Region, Schloss Mitsuko, Schloss Hessenburg , Miniland Göldenitz, Rhododend-
ron-Park Graal-Müritz, Landschulmuseum Göldenitz 
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3.2.2. Umweltbildung und Umweltbildungszentrum 

 Auseinandersetzung mit Größe und Inhalten des UBZ
 Untersuchung zur dauerhaften Betreibung des UBZ

3.2.3. Pressetermine 

 Pressetermin Planungswettbewerb Stadthafen am 20.05.2021
 Pressetermin Planungswettbewerb Fährberg am 22.07.2021
 Teilnahme am Pressetermin der Petrikirche als BUGA-Ort in Rostock am 25.08.2021
 in Planung: Presseeinladung anlässlich der Ausstellungseröffnung der Wettbe-

werbsergebnisse Bereich Fährberg und Zentraler Stadthafen im November in der
Rathaushalle

31/33

Aktenmappe - 32 von 34



Bezeichnung Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Erfüllung 2021 Verfügbar 2021

Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau 150.000,00 EUR 0,00 EUR 150.000,00 EUR 0,00 EUR 150.000,00 EUR

Haltung von Fahrzeugen 3.400,00 EUR 0,00 EUR 3.400,00 EUR 0,00 EUR 3.400,00 EUR

Zimmerausstattungen 300,00 EUR 0,00 EUR 300,00 EUR 179,29 EUR 120,71 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen 1.500.000,00 EUR 1.500.000,00 EUR 3.000.000,00 EUR 1.660.000,00 EUR 1.340.000,00 EUR

Auszahlungen für Qualifizierung 2.500,00 EUR 0,00 EUR 2.500,00 EUR 50,00 EUR 2.450,00 EUR

Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten 7.200,00 EUR 0,00 EUR 7.200,00 EUR 1.526,00 EUR 5.674,00 EUR

Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung 1.200,00 EUR 0,00 EUR 1.200,00 EUR 80,33 EUR 1.119,67 EUR

Auszahlungen für laufende Leistungen auf Grund von Leasing-Verträgen 4.000,00 EUR 0,00 EUR 4.000,00 EUR 5.773,88 EUR -1.773,88 EUR

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bundesgartenschau 457.200,00 EUR 0,00 EUR 457.200,00 EUR 253.208,99 EUR 203.991,01 EUR

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bundesgartenschau - RGS 50.000,00 EUR 0,00 EUR 50.000,00 EUR 0,00 EUR 50.000,00 EUR

Bürobedarf 700,00 EUR 0,00 EUR 700,00 EUR 708,35 EUR -8,35 EUR

Vordrucke 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR 3.699,93 EUR -3.599,93 EUR

EDV-Material für den Verwaltungsbedarf 200,00 EUR 0,00 EUR 200,00 EUR 0,00 EUR 200,00 EUR

Bücher 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 421,68 EUR -421,68 EUR

Fernmeldegebühren 3.400,00 EUR 0,00 EUR 3.400,00 EUR 636,04 EUR 2.763,96 EUR

Bankgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 45,00 EUR -45,00 EUR

Bankgebühren - Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 750,00 EUR -750,00 EUR

Kfz-Versicherungen 1.000,00 EUR 0,00 EUR 1.000,00 EUR 0,00 EUR 1.000,00 EUR

Kraftfahrzeugsteuer 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR
Zinsauszahlungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 178,50 EUR -178,50 EUR

Summe: 2.181.300,00 EUR 1.500.000,00 EUR 3.681.300,00 EUR 1.927.257,99 EUR 1.754.042,01 EUR

4  Finanzen - Sachkosten

Erfassungszeitraum: 1. Januar 2021 – 30. September 2021
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Realisierungswettbewerb Stadtpark Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
Bundesförderung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 75.000,00 EUR ‐75.000,00 EUR
Landesförderung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 75.000,00 EUR ‐75.000,00 EUR
geleistete Anzahlungen 0,00 EUR 8.231,35 EUR 8.231,35 EUR 0,00 EUR 18.976,08 EUR ‐10.744,73 EUR

Freiflächengestaltung Stadtpark Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
geleistete Anzahlungen 1.000.000,00 EUR 4.779,20 EUR 1.004.779,20 EUR 0,00 EUR 400.341,56 EUR 604.437,64 EUR

Warnowbrücke Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
Bundesförderung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 506.874,67 EUR ‐506.874,67 EUR
geleistete Anzahlungen 1.500.000,00 EUR 44.606,16 EUR 1.544.606,16 EUR 13.420,98 EUR 1.352.615,55 EUR 178.569,63 EUR

Greifenbrücke Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
geleistete Anzahlungen 300.000,00 EUR 50,27 EUR 300.050,27 EUR 0,00 EUR 14.571,41 EUR 285.478,86 EUR

Stadthafen Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
geleistete Anzahlungen 1.000.000,00 EUR 0,00 EUR 1.000.000,00 EUR 0,00 EUR 495.945,66 EUR 504.054,34 EUR

Stammkapital BUGA GmbH Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
Anteil Stammkapital 0,00 EUR 16.700,00 EUR 16.700,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16.700,00 EUR

Mobiliar und Einrichtungen Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
Mobiliar 9.200,00 EUR 42.313,21 EUR 51.513,21 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 51.513,21 EUR

Hard‐ und Software, Vernetzung Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
Software 10.700,00 EUR 35.100,00 EUR 45.800,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 45.800,00 EUR
Hardware 0,00 EUR 50.300,00 EUR 50.300,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 50.300,00 EUR
Hardware GWG 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4.069,80 EUR ‐4.069,80 EUR
Standardsoftware 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3.088,65 EUR ‐3.088,65 EUR

Erwerb Grundstücke BUGA Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
Durnbuschweg 0,00 EUR 244.000,00 EUR 244.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 244.000,00 EUR
Hechtgrabenniederung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 103,20 EUR ‐103,20 EUR

BUGA Durchführung Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
BUGA 100.000,00 EUR 100.000,00 EUR 200.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 200.000,00 EUR

Erschließung Warnowquartier Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
Bundesförderung 500.000,00 EUR 0,00 EUR 500.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 500.000,00 EUR
geleistete Anzahlungen 1.500.000,00 EUR 44.723,88 EUR 1.544.723,88 EUR 0,00 EUR 269.531,50 EUR 1.275.192,38 EUR

Fährberg Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
geleistete Anzahlungen 700.000,00 EUR 50,27 EUR 700.050,27 EUR 0,00 EUR 211.114,82 EUR 488.935,45 EUR

Hechtgrabenniederung Ansatz 2021 Reste Vorjahr Gesamtermächtigung 2021 Aufträge Erfüllung 2021 Verfügbar 2021
geleistete Anzahlungen 300.000,00 EUR 50,27 EUR 300.050,27 EUR 0,00 EUR 4.037,27 EUR 296.013,00 EUR

Summe 6.919.900,00 EUR 590.904,61 EUR 7.510.804,61 EUR 13.420,98 EUR 3.431.270,17 EUR 4.066.113,46 EUR

Teilhaushalt 99 ‐ BUGA
Modellvorhaben Warnowquartier

Teilhaushalt 99 ‐ BUGA ‐ Fährberg

Teilhaushalt 99 ‐ BUGA
"Fördergebiet Nördliches Warnowrund"

Teilhaushalt 99 ‐ BUGA ‐ Warnowbrücke

Teilhaushalt 99 ‐ BUGA
Hechtgrabenniederung

Teilhaushalt 99 ‐ BUGA ‐ Greifenbrücke

Teilhaushalt 99 ‐ BUGA ‐ Stadthafen

Teilhaushalt 99 ‐ BUGA ‐ allgemein

4  Finanzen - Investitionen 
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