

<b>Informationsvorlage</b>	Datum: 08.08.2013	
Federführendes Amt: Tief- und Hafengebäudeamt	fed. Senator/-in: S 4, Holger Matthäus	
Beteiligte Ämter: Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	bet. Senator/-in:  bet. Senator/-in:	
<b>Umsetzung des Beschlusses der Bürgerschaft Nr. 2010/BV/1185 vom 07.07.2010 Lückenschluss der Geh- und Radwegverbindung Langenort - Krummendorf</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
27.08.2013	Bau- und Planungsausschuss	Kenntnisnahme
27.08.2013	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Kenntnisnahme
29.08.2013	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Kenntnisnahme
04.09.2013	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

Beschlussvorschriften:  
§ 22 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:  
Beschluss Nr. 2009/AN/0583 vom 24.03.2010  
Beschluss Nr. 2010/BV/1185 vom 07.07.2010

**Sachverhalt:**

Gegenwärtig erfolgt die Vertragsabstimmung zum Grunderwerb für die erforderlichen Flächen zur Weiterführung und zum Lückenschluss des Geh- und Radweges auf der östlichen Fahrbahnseite mit dem Eigentümer für die notarielle Beurkundung des Vertrages.

Die Planung wurde beauftragt und die Vorplanung am 05.07.2013 mit kleinen Änderungen bestätigt.

**Termine:**

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 1. | Abgabe der Entwurfsunterlagen<br>Ing.-Vertrag.       | bis 16.08.2013 lt. |
| 2. | Abgabe der AU und Vergabeunterlagen<br>Ing.-Vertrag. | bis 16.09.2013 lt. |
| 3. | LV zur Prüfung                                       | bis 25.09.2013     |
| 4. | LV geprüft   | bis 30.09.2013     |

5.	LV überarbeitet	bis 02.10.2013
6.	Abgabe beim Bauamt	am 02.10.2013
7.	Submission	am 16.10.2013
8.	Beratung im Amt	am 26.10.2013
9.	Einreichungstermin für die Vorlage	am 28.10.2013
10.	Vergabeausschuss	am 14.11.2013
11.	Ende der Zuschlagsfrist	am 22.11.2013
12.	möglicher Baubeginn für bauvorbereitende Maßnahmen (Baumfällungen)	ab 25.11.2013
13.	Beginn der Straßenbauarbeiten	ab 01.04.2014

Holger Matthäus  
 Beauftragter in der Funktion des  
 Ersten Stellvertreters des Oberbürgermeisters