

DER OBERBÜRGERMEISTER



Postanschrift · Hansestadt Rostock · 18050 Rostock

Sachbearbeitende Stelle:

Hansestadt Rostock
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung,
Umwelt und Ordnung
18050 Rostock

Senator für Bau und Umwelt
Holbeinplatz 14
18069 Rostock

Auskunft erteilt: Herr Petruschka
Zimmer: 319

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Unsere Zeichen
66.12.3-pe

Telefon/Telefax
381 6684 /-6906

Datum
11.2016

B103 / B105 Knotenpunkt Evershagen

Hier: Vorläufig geplante Terminkette des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr M-V

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Straßenbauamt Schwerin plant die Umwandlung von derzeit zwei plangleichen Teilknoten mit LSA-Regelung zu einem teilplanfreien Knoten mit dem erforderlichen Ausbau (Ein- und Ausfädelungstreifen sowie Rampen, Kreuzungsbauwerk sowie je ein Knotenpunkt zur Anbindung der Rampen an das untergeordnete Straßennetz). Zusätzlich werden die vorhandenen Radwege mittels Unterführungen planfrei im Knotenpunktbereich geführt.

Die B103/B105 verbindet die Innenstadt von Rostock mit Warnemünde sowie die parallel zur Stadtautobahn liegenden nordwestlichen Stadtteile. Der Doppelknoten in Evershagen erschließt zusätzlich die Stadtteile Evershagen und Schmarl. Außerdem sind die Gewerbegebiete östlich der Bundesstraße (Bramow, Marienehe, Fischereihafen, Alt Schutow, Alt Reutershagen) über diesen Knotenpunkt zu erreichen.

Die B103/B105 stellt in diesem Abschnitt einen Teil des äußeren Tangentenringes der Hansestadt dar und ist so mit den Autobahnen BAB A19 und BAB A20 verbunden.

Beabsichtigte Vorgehensweise / Terminkette des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern:

- Momentan läuft beim Landesamt die Ausschreibung für die vorab zu erfolgenden Renaturierungsmaßnahmen (Absammlung und Umsiedelung von Kriechtieren - Eidechsen).
- Renaturierungsmaßnahmen werden sich über einen Zeitraum von ca. 1 Jahr => Herbst 2016 bis September 2017 erstrecken (Zwingendes Erfordernis über 1 Reproduktionsphase mit 2 Wanderzeiten).
- Geplanter Baubeginn für das als erstes zu errichtende Ingenieurbauwerk (BW-Nr.1 - "Straßenbrücke im Zuge der Verbindungsstraße über die B103/B105") ab 10/2017.

Mit freundlichen Grüßen
in Vertretung

Holger Matthäus

Telefon	Konten der Stadt	IBAN	BIC	Besucherzeiten
Zentrale 0381 381-0	Deutsche Kreditbank AG	DE60 1203 0000 0000 1003 21	BYLADEM1001	
Telefax 0381 381-1902	OstseeSparkasse Rostock	DE27 1305 0000 0205 6000 00	NOLADE21ROS	
	Deutsche Bank AG	DE79 1307 0000 0116 8038 00	DEUTDEBRXXX	
	HypoVereinsbank AG	DE22 2003 0000 0019 5654 99	HYVEDEM300	

Gläubiger-ID der Hansestadt Rostock DE28ZZZ00000009553